



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Al cierre del 2016, se cumplieron con todos los Hitos y con las fechas que se habían propuesto.

Componente 2:

- Durante todo el año se realizaron 8 procesos de convocatoria (objetivo 2.1), 1 en cada sede (Arequipa, Chile, Lima y México), recibiendo un total de 1035 postulantes, superando el hito establecido para el 31 de diciembre del 2016 de 900 postulantes (HITO 10).
- Se llevaron a cabo 6 graduaciones (objetivo 2.3) en Lima (2), Arequipa (1), México (2) y Chile (1), completando la formación de 240 jóvenes, superando el hito para el 31 de Diciembre del 2016 de 150 graduadas (HITO 9).
- Se lanzó la comunidad de egresadas de Laboratorio (objetivo 2.4), organizando la primera reunión de integración e iniciando un programa de mentorías entre promociones egresadas y estudiantes.
- Se potenció la red de empresas aliadas, logrando contactar a 400 empresas a nivel regional, de las cuales 200 se encuentran en Perú (objetivo 2.6).

Componente 3:

- Se desarrolló un estudio de mercados que incluye los tres países en operación, tal como se mencionó en el componente 1 (objetivo 3.4).
- Las oficinas en México y Chile están operando y creciendo de manera satisfactoria, tal como se incluye en los objetivos del componente 2 (objetivo 3.5).

Componente 4:

- Laboratorio sigue haciendo esfuerzos por divulgar los conocimientos desarrollados y hacer conocido a nivel regional el proyecto, el modelo propuesto y el impacto social generado.

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El modelo desarrollado por Laboratorio, se engarza perfectamente a la estrategia de Economía del conocimiento; por un lado se han creado condiciones favorables para la mayor empleabilidad de las mujeres de bajos recursos mediante el desarrollo de servicios digitales y de otro lado, se ha buscado su inserción en la industria tecnológica.

Un aspecto clave en el desarrollo de su metodología ha sido la capacitación en habilidades socioemocionales.

Laboratoria es un modelo de alto impacto, que puede ser escalado a nivel del sector público, contribuye a cerrar la brecha de servicios tecnológicos en el país, inserta a mujeres en este sector (las mujeres solo representan el 4% del total de la oferta de servicios tecnológico).

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Componente 1:

- Se reportó el Estudio de mercado laboral de desarrolladores web y la industria digital en Perú, México y Chile elaborado por la consultora Euromonitor.

Componente 2:

- En el segundo periodo del 2016 se realizaron 4 graduaciones más y se graduaron 174 jóvenes a nivel regional.
- En la segunda mitad del año, se logró insertar a 26 jóvenes. No estamos tomando en consideración dos promociones (Perú y México) que terminaron a finales de diciembre.

- Durante en 2016 se lograron emplear a 92 jóvenes dentro del sector tecnológico (HITO 12)
- Se realizaron dos eventos importantes denominados Talent Fest en Perú y en Chile. Estos eventos contaron con la presencia de empresas internacionales (Lyft - Estados Unidos) y locales reconocidas en el sector. El Talent Fest consta de dos instancias; una Hackaton que dura aproximadamente 2 días donde las empresas que participan ven de cerca cómo se desenvuelven las estudiantes afrontando diferentes retos y el Demo Day, el cual cierra el evento con una exposición de los portafolios ante las empresas que quieren contratar a las estudiantes.

Componente 3:

Con la idea de homologar procesos para llevarlos a Chile y México se desarrollaron los manuales de sistematización sobre Inserción Laboral, Formación y Selección. (HITO 7)

Componente 4:

- Participación de Mariana Costa – CEO de Laboratoria- en APEC donde dio una charla sobre Empoderamiento femenino en el sector digital.
- Fuimos reconocidos por Mark Zuckerberg en la misma cumbre APEC frente a los grandes líderes de cada país.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Muy buena performance del proyecto, sugiero iniciar el proceso de sistematización del modelo.

de otro lado, la participación de Laboratoria en la Mesa Empleo y Juventud y el nivel de articulaciones desarrollada es muy pertinente, ha enriquecido este espacio.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Impact sourcing business model in Peru is financially viable while empowering disadvantaged youth with workforce experience and marketable skills.	R.1 95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 7 based on online assessment	0				95 Jun 2016	0 Nov 2016	
	R.2 95% of the youth will score at least 80% on basic office skills problem-situation assessment covering computers, Internet, and Microsoft Word and Excel knowledge according with BPO standards.	0	70 Jun 2015			95 Jun 2016	0 Nov 2016	
	R.3 95% of program participants will have had at least one year of work experience in a formal setting.	0				95 Jun 2016	0 Nov 2016	
	R.4 DDD Peru achieves breakeven on an annual business basis .	0	0.6 Jun 2015			1 Jun 2016	1 Nov 2016	
	R.5 95% of alumni score 8 or above (out of 10) on General Self Efficacy scale measuring optimistic self-beliefs to cope with difficult situations in life.	0				95 Jun 2016	0 Nov 2016	
	R.6 95% of the youth will have mastered the relevant skills in English achieving Town Level 6 based on online assessment	0				95 Jun 2015	0 Nov 2016	
Componente 1: Develop a local business plan Peso: 22% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Una organización fortalecida para crecer bajo modelo de Impact Sourcing en Perú	0				1 Feb 2017		
	C1.12 Consultoría de diagnóstico institucional	0				1 Dic 2016		Atrasado
	C1.13 Estudio de mercado de trabajadores y mujeres en tecnología	0				1 Dic 2016		Atrasado
	C1.14 Consultoría de asistencia técnica y asesoría Consultoría de estrategia y expansión	0				1 Feb 2017		
	C1.15 Reclutar y formalizar un consejo de asesores de Laboratoria. Numero de reuniones del consejo de asesores	0	1 Feb 2017			5 Dic 2018		
	C1.16 Documentos de gestión desarrollados y actualizados: Plan estratégico de negocios y expansión. Plan de sostenibilidad Proceso de monitoreo y evaluación de impacto. Proceso de gobernanza Proceso administración financiera	0				100 Dic 2018		
Componente 2: Launch, recruitment, and training Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Jóvenes presentan su solicitud para participar del programa	0	1200 Feb 2017			3000 Dic 2018		
	C2.12 jóvenes cursan con éxito el programa de capacitación y realizaran una práctica laboral	0	285 Feb 2017			700 Dic 2018		
	C2.13 jóvenes tendrán empleo como desarrolladoras web	0	135 Feb 2017			350 Dic 2018		
	C2.14 Jóvenes que trabajan en otras industrias o cursaran estudios superiores	0	30 Feb 2017			100 Dic 2018		
	C2.15 Procesos de convocatoria y selección implementados	0	8 Feb 2018			20 Dic 2018		
	C2.16 Postulantes por convocatoria	0				150 Dic 2018		
	C2.17 Portal de aprendizajes en línea de curso básico de HTML/CSS desarrollado. al menos 3 cursos de HTML/CSS y 2 cursos adicionales	0				3 Dic 2018		
	C2.18 Promociones graduadas	0	8 Feb 2017			20 Dic 2018		
	C2.19 Promedio de graduadas por promoción	0				35 Dic 2018		
	C2.11 0 Alianza para automatizar y optimizar el repago	0	1 Feb 2017			2 Nov 2017		
	C2.11 1 Creación de comunidad de egresadas de laboratorio	0				1 Dic 2018		

C2.11 2	Numero de empresas en la red	0	200			500		
C2.11 3	Tasa de inserción laboral en el sector tecnológico	0	Feb 2017			Dic 2018		
C2.11 4	Tasa de inserción laboral en otras industrias y o estudios	0	45			50		
C2.11 5	Egresadas con certificado de empleabilidad tienen protafolio en línea mas perfil de github mas linkedin y participan en 3 entrevistas.	0	Feb 2017			Dic 2018		
C2.11 6	Demo - Days organizados	0	10			15		
C2.11 7	Familias involucradas (75% de las participantes)	0	Feb 2017			Dic 2018		
C2.11 8	Numero de encuestas de seguimiento	0	8			20		
		0	Feb 2017			Dic 2018		
		0	210			525		
		0	Feb 2017			Dic 2018		
		0	320	280		130		
		0	Feb 2017	Ene 2018		Dic 2018		

Componente 3: Expansion of the model**Peso:** 36%**Clasificación:** Satisfactorio

C3.11	Contratación de servicios por un valor de USD. 1,000,000	0	350000			1000000		
C3.12	Equipo de desarrollo de laboratorio estará compuesto por egresadas del programa	0	Feb 2017			Dic 2018		
C3.13	Numero de empresas nuevas a las que se hace el pitch de ventas	0				50		
C3.14	Numero de eventos de innovación web para ventas	0				Dic 2018		
C3.15	Numero de horas de capacitación interna	0				100		
C3.16	Sistematización del modelo de laboratorio para ser transferido a México y Chile	0	1			3		
C3.17	Estudio de mercado y plan de negocios de las nuevas oficinas	0	Feb 2017			Dic 2018		
		0	200			1000		
		0	Mar 2017			Dic 2018		
		0				1		
		0				Dic 2018		
		0				1		
		0				Dic 2018		

Componente 4: Knowledge capture and dissemination**Peso:** 12%**Clasificación:** Satisfactorio

C4.11	Se ha difundido el modelo de externalización de impacto a otra región dentro de Perú y en América Latina.	0				300		
C4.12	Evento sobre externalización de impacto para la Región de América Latina	0				Mar 2018		
C4.13	Creación de guía practica sobre externalización de impacto sostenible en América Latina y El Caribe	0				1		
C4.14	Divulgación e intercambio de conocimientos	0				Mar 2018		
C4.15	Productos de conocimiento sobre mejoras de las oportunidades de los jóvenes en la región	0				10		
C4.16	Reportes de impacto de estrategia de comunicación	0	3			Mar 2018		
C4.17	Eventos internacionales de difusión	0	Feb 2017			3		
C4.18	Producto de conocimiento en alianza con la unidad de CTI del BID referido a mujeres en STEM	0	8			Mar 2018		
		0	Feb 2017			20		
		0	3			9		
		0	Feb 2017			Mar 2018		
		0				1		
		0				Mar 2018		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H3 Condiciones previas	6	Ago 2016	6	Feb 2016	Logrado
H4 450 postulantes	450	Oct 2016	624	Jul 2016	Logrado
H5 Estudio de mercado realizado	1	Oct 2016	1	Oct 2016	Logrado
H6 50 jóvenes graduadas	50	Oct 2016	66	Jul 2016	Logrado
H7 3 manuales de sistematización desarrollados	3	Oct 2016	3	Oct 2016	Logrado
H8 4 asesores integran el Consejo de Asesores	4	Dic 2016	5	Ago 2016	Logrado
H9 150 jóvenes graduadas	150	Dic 2016	240	Dic 2016	Logrado
H10 900 postulantes	900	Dic 2016	1035	Dic 2016	Logrado
H12 Jóvenes empleadas	80	Ene 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. There is sufficient business demand for DDD services to justify hiring expansion.	High	The market study currently being designed and will be implemented by Deloitte Peru will inform our next actions regarding expansion plans which include recruitment and hiring. We complement the research with direct interactions with potential client organizations to design service offerings that can be delivered in the near term.	Coordinador del proyecto
2. There is a sufficient local demand for impact sourcing services in Peru and the LAC region.	High	In addition to the market research to be implemented by Deloitte for the local market in Peru, Frost & Sullivan will support DDD through consultations on the outsourcing market in the LAC region.	Coordinador del proyecto
3. Training institutes are qualified to deliver the necessary services for the DDD model in time and form.	Media	We are exploring partnerships with SENCICO, CIBERTEC, Cisco and the Peruvian Ministry of Education and Ministry of Development, as well as other technical schools to train beneficiaries with skills suited to BPO work.	Coordinador del proyecto
4. Qualified youth (highly skilled from low income backgrounds) are available and highly interested in joining the DDD program and pursuing higher education.	Media	We are studying partnerships with NGOs that work with youth that may help DDD in recruitment and training. We are in talks with CIBETEC, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables and Telefónica-Movistar to help in the screening of beneficiaries that DDD will recruit and train. There are also possibilities for CIBERTEC and	Coordinador del proyecto

5. Socioeconomic context and legal conditions permit the successful replication and expansion of the DDD model in Peru.	Media	SENCICO to provide training at special rates (or for free) – helping reduce the costs of training. Deloitte's experience in Peru will help derive more intelligence to inform next actions for establishing and expanding the enterprise. Legal counsel from Miranda y Amado and their participation in the Advisory Board will help DDD navigate legal and bureaucratic roadblocks that could hamper the project's progress.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media			
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7			
RIESGOS VIGENTES: 7			
RIESGOS NO VIGENTES: 0			
RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se incrementó el número de egresadas que hacen el repago mediante Visanet. La idea es que todas las egresadas puedan hacer el pago mediante este medio. Se han puesto todos los esfuerzos a Educación Continua:

- Estamos a punto de lanzar dos cursos de educación continua. Uno a nivel regional y otro como piloto local.
- Se lanzaron las inscripciones para los cursos de Educación continua. Hasta ahora hemos cubierto con todos los cupos.
- Se ha estudiado la oportunidad de abrir un nuevos workshops enfocado a otras habilidades en el sector tecnológico.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Se ha visto un mundo de oportunidades para la sostenibilidad de Laboratorio en la Educación Continua de las estudiantes. Es por eso que se abrió todo un programa donde pueden seguir capacitándose y lo cual nos va a generar un retorno.	Sustainability	Chamochumbi, Franco
2. La importancia de estar en vitrina y ser visibles se refleja en la cantidad de jóvenes que quieren ser parte de Laboratorio.	Implementation	Chamochumbi, Franco
3. Tras el cierre del Webshop, enfocar nuestros esfuerzos en educación hace que hagamos las cosas mejor.	Implementation	Chamochumbi, Franco