





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

**Cumplimiento PROPÓSITO:** 673 personas adoptaron prácticas de manejo para conservación de agua, 52 productores agropecuarios adoptaron nuevas tecnologías y prácticas productivas y 25 comunidades cuentan con planes comunitarios elaborados y en proceso de implementación, 39410 hectáreas se encuentran con acuerdos de conservación

**HITOS:** i)elaboró en 10 municipios estudio de calidad de agua ii) 12 talleres realizados (acumulado 2016-2017) en producción 245 personas capacitadas iii)se realizaron 15 talleres de oferta ACMT participando 791 personas iv) se realizó el estudio de línea base de carbono v) una escuela ACMT efectuada y vi) la guía para la elaboración del estudio socioeconómico

Retraso en el aporte de usuarios de agua al fondo local, se inicia con las campañas de mercadotecnia social para sensibilizar a la población y lograr el aporte respectivo (segundo semestre 2017), principal causa del retraso relaciones dificultosas entre la EPSA y el Municipio en el caso de Villamontes

Principal riesgo en componente 4 es el impase con la APMT, acción para mitigar es generar voceros locales ante la APMT (Gobiernos Municipales y EPSA) para incidir en la integración de las políticas de la APMT con el proyecto

Las perspectivas de cumplimiento de objetivos del proyecto son ALTAS se establecieron fundamentos sólidos con los aliados locales para asegurar los recursos económicos y técnicos

Se hará énfasis en: Aportes económicos de usuarios de agua, acompañamiento iniciativas productivas

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

A nivel de propósito: 783 usuarios de agua mejoraron la calidad de agua en el municipio de Villa Vaca Guzmán (estudio de calidad de agua), 52 planes comunales elaborados y en proceso de ejecución, 115 familias adoptaron prácticas de manejo para conservar el agua, 12.372,51 ha con acuerdos de conservación en el municipio de Entre Ríos.

Se inició con la campaña de mercadotecnia social como primer paso para el aporte de los usuarios al fondo de agua, se midieron cerca de 30.000 hectáreas para firmar acuerdos de conservación en el siguiente semestre, se realizaron la i) Línea de base de calidad de agua levantada en 8 capitales municipales del Chaco ii) realizados 10 talleres de capacitación en producción capacitando a 150 personas iii) 15 talleres de oferta ACMT realizadas en 5 municipios con 285 personas participando iv) la línea de base de carbono fue realizada instalando parcelas en 10 municipios v) se realizó 4 eventos como parte de la Escuela ACMT con 100 participantes vi) Se elaboró la guía que permitirá delinear el estudio socioeconómico

En el próximo semestre se incidirá en el aporte de los usuarios de agua, en consolidar áreas en conservación, en el acompañamiento a las iniciativas productivas tomando como base los estudios de mercado, el estudio intermedio socioeconómico, el acompañamiento legal a las EPSAS como parte del fortalecimiento institucional.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

<b>Fin:</b> Incrementar los ingresos, y diversificar y fortalecer los medios de sustento para las comunidades cuenca arriba y mejorar el acceso al agua en las comunidades cuenca abajo. Reducir las emisiones de CO2 vinculadas al cambio de uso de suelo.	I.1	Incremento anual de ingresos en promedio (CFR:320100)	0	7.5			24	0	
	I.2	Número de hogares con crecimiento positivo anual en ingresos (CFR:330101)	0	250	700	1200	1500	0	
	I.3	Número de usuarios de agua cuenca abajo con acceso a agua de mejor calidad (310401)	0	1000	6000	10000	15000	783	
	I.4	Toneladas de gases efecto invernadero (CO2 equivalente) evitadas (340100)	0				750000	0	
	I.5	Número de políticas, reglamentos, planes de gestión o marcos legales incididos / establecidos (450600)	0	1	2		3	0	

<b>Propósito:</b> Adopción de los Acuerdos de Complementaridad con la Madre Tierra (ACMT) entre los proveedores de agua cuenca abajo, usuarios y comunidades de cuenca alta para conservar las fuentes de agua.	R.1	Número de fondos de agua establecidos y/o fortalecidos (160101)	0	2	5	8	10	4	
	R.2	Número de hogares con acceso a servicios básicos mejorados (220700)	1000	2000	5000	10000	15000	0	
	R.3	Hectáreas conservadas (CFR:240100)	0	7000	15000	25000	30000	39410.51	
	R.4	Número de personas que han adoptado nuevas prácticas de manejo para la conservación de agua (210400)	0	500	1000	2000	3000	673	
	R.5	Número de productores agropecuarios que han adoptado nuevas tecnologías y prácticas para sus medios de sustento (230100)	0	50	150	250	300	52	
	R.6	Número de comunidades con planes de desarrollo comunitarios AMCT elaborados en conjunto con el AE.	0	25	50	75	100	25	

<b>Componente 1:</b> Capacidad Institucional y operacionalización de los Fondos de Conservación del Agua  <b>Peso:</b> 15% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	Número de funcionarios de instituciones proveedoras de agua entrenados en prácticas de gestión de fuentes de agua (110100).	0	10	15	15	20	12	En curso
	C1.12	Porcentaje de mujeres en los directorios de los Fondos Municipales del Agua	0				35	30	En curso
	C1.13	Número de usuarios de agua que aportan a los fondos de agua	0	2000	5000	10000	15000		Atrasado

<b>Componente 1:</b> Generación de ingresos y capacitación para una agricultura compatible con el cambio climático  <b>Peso:</b> 25% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	Estudios productivo-comerciales territoriales	0	2			4	2	En curso
	C1.12	Número de productores agrícolas de cuenca arriba capacitados en actividades productivas y comerciales (CRF:130100)	0	100	500	750	1000	245	En curso

<b>Componente 2:</b> Implementación de Acuerdos Complementarios con la Madre Tierra  <b>Peso:</b> 40% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Número de personas (cuenca arriba) que son sensibilizadas sobre procesos hídricos y conservación de fabricas del agua.	0				5000	791	En curso
	C2.12	Número de productores agropecuarios cuenca arriba que reciben paquetes de compensación	0	500	1000	2000	3000	558	En curso
	C2.13	Sistema para el monitoreo de las AMCT					Abr. 2018		

<b>Componente 3:</b> Integrar "Acuerdos de Complementaridad con la Madre Tierra" en el Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación  <b>Peso:</b> 10% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11	Sistema para la medición y monitoreo de la captura de carbono a través de las ACMTs diseñado e implementado					Abr. 2018		
	C3.12	Fondos ambientales o mecanismo de inversión para el secuestro de carbono diseñados					Abr. 2018		
	C3.13	Número de municipios adscritos en el mecanismo conjunto de Mitigación y Adaptación	0	1			2		

<b>Componente 4:</b> Comunicación Estratégica y Gestión del Conocimiento  <b>Peso:</b> 10% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C4.11	Número de municipios Bolivianos que participan en la escuela piloto regional de ACMTs de manera autodidacta/virtual (150100)	0	3	7		10	4	En curso
	C4.12	Número de municipios no Bolivianos que participan en la Escuela Regional de ACMTs (110200)	0	3	7		10		
	C4.13	Guías metodológicas y cajas de herramientas para la escuela regional de ACMTs.	0	1	2		4	2	En curso

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	1	Oct. 2016	10	Sep. 2016	Logrado
H1	3	Dic. 2016	3	Nov. 2016	Logrado
H2	6	Jun. 2017	6	Jun. 2017	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Presencia de fenómenos climáticos como sequías, heladas, vientos con impacto	Mecanismo ACMT en proceso de implementación.	Coordinador del proyecto

negativo en la producción agrícola/pecuaria			
2. Desinterés en los funcionarios públicos, falta de secuencia en la participación de los eventos de capacitación	Media	Mecanismo ACMT en proceso de implementación.	Coordinador del proyecto
3. Desinterés en los funcionarios públicos, falta de secuencia en la participación de los eventos de capacitación	Media	Mecanismo ACMT en proceso de implementación.	Coordinador del proyecto
4. Cambios en la reglamentación nacional para el involucramiento de los municipios; falta de voluntad política en los municipios, cambios a nivel de autoridades	Media	Mecanismo ACMT en proceso de implementación.	Coordinador del proyecto
5. Poca disposición a colaborar en el desarrollo de metodologías participativas de monitoreo en los miembros de la comunidades y líderes; condiciones climáticas que no permiten realizar los monitoreos piloto de las funciones ambientales	Media	Mecanismo ACMT en proceso de implementación.	Coordinador del proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Media <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 25 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 20 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 5			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Por medio de la Escuela ACMT se traspasaron capacidades los fondos de agua para mejorar la capacidad administrativa, de gestión, operativa y transparencia en el uso de los recursos, en el próximo semestre con la asesoría legal que se otorgará a las EPSA se consolidará el fortalecimiento. Se afianzó la sostenibilidad de los sistemas productivo, con la asistencia técnica y acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades productivas familiares. Estudios de mercados realizados en los rubros de ganadería y apicultura permitirán delinear puntualmente el apoyo técnico e inversiones para incidir en los ingresos económicos. Las acciones productivas asumidas por las familias beneficiadas permitirán afianzar el compromiso individual y comunal en conservar las áreas de recarga de agua, generando un impacto directo en la calidad del agua a demostrar con los estudios de calidad de agua. Se inició la campaña de mercadotecnia social en el municipio de Villamontes dirigido a lograr el aporte de los socios de agua de la EPSA, en el segundo semestre se tiene programado lograr dicho aporte, consolidando de esta manera la sostenibilidad del fondo de agua de Villamontes

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a Risk	Autor
1. El impase con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, pone en riesgo la ejecución de parte del componente 4, condicionar acciones en función a predisposición de una dirección estatal a dificultado el avance en el componente, se considera hacer énfasis en acercamiento institucional para permitir saldar el impase, se considera como voceros ante la APMT los gobiernos municipales y EPSAS para generar una demanda Local para la conservación de los recursos hídricos		Estrada, Richard
2. Lograr la participación social para el caso de la población usuaria de agua, acorta los procesos de gestión y aprobación de inversión de parte de las EPSAS y Municipios, deberá considerarse para la siguiente etapa mayor incidencia en este aspecto para lograr mayor compromiso de las EPSAS y Municipios bajo la demanda social	Sustainability	Estrada, Richard
3. Integrar a la capacidad técnica municipal en los procesos de implementación de las iniciativas productivas ha permitido que los Gobiernos Municipales consideren las acciones de Conservación como una oportunidad para el Desarrollo Económico Local del municipio, permitiendo integrar a estas iniciativas en programas aún mayores como es el caso de Manejo de Cuencas y programas del Fondo Indígena en el caso del Municipio de Macahareti	Implementation	Estrada, Richard
4. Los estudios de calidad de agua. son una herramienta poderosa para lograr que los municipios prioricen inversiones para reducir la contaminación en las fuentes de agua, esto permitió que los municipios aporten sin mayor dificultad las contrapartes económicas a los fondos de agua.	Implementation	Estrada, Richard