

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (1063/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
o Firmas consultoras para Asistencia Técnica en Agroeconomía y Desarrollo Agrario Monto total US\$ 120.000	77	23	LP	No	2° semestre 2003	En proceso
o Firmas consultoras para Asistencia Técnica en Agroeconomía y Desarrollo Agrario Monto total US\$ 10.000	77	23	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Consultorías individuales para Asistencia Técnica en Agroeconomía y Desarrollo Agrario Monto total US\$ 12.000	77	23	LP	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Consultorías individuales para Desarrollo Comercial Monto total US\$ 65.000	77	23	LP	No	2° semestre 2003	En proceso
o Consultorías individuales para Capacitación, Validación, otros Monto total US\$ 18.000	77	23	LP	No	2° semestre 2003	En proceso