



Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 1

Agente: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a**
Para **31/12/2023**

Revisão: 4 Data da Solicitação: 27/11/2020 Data de Registro: 27/11/2020 Taxa de Câmbio R\$/US\$: 4,3000 Período da Aplicação: 01/06/2019 a 31/12/2020 **Em elaboração**

Revisão: 4 Data da Solicitação: 27/11/2020 Data de Registro: 27/11/2020 Taxa de Câmbio R\$/US\$: 4,3000 Período da Aplicação: 01/06/2019 a 31/12/2020

Em elaboração

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
Nenhuma aquisição cadastrada para obras e instalações físicas											
Total de Obras e Instalações Físicas			0,00	0.00							



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 2

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.1	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs SAN 16GB 24 Portas.	192.500,00	44,767.44	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2019	nov/2019	Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019.
2.2	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Banco de bateria No-break Data Center.	100.000,00	23,255.81	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	dez/2020	Processo Nº 00201973000022649-6 aguardando cotação de preço.
2.3	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Appliance de segurança.	1.000.000,00	232,558.14	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2021	out/2021	Processo nº002020730004148-8 - Processo iniciado em tramitação de procedimentos cabíveis.
2.4	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs L2 de Data Center.	714.000,00	166,046.51	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jul/2019	dez/2020	Contrato nº 057/2020.



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 3

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.5	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Licenças Vmware.	1.600.000,00	372,093.02	SN	Sistema Nacional	62,50	37,50	jul/2020	dez/2020	
2.6	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Aquisição de Servidores Data center.	1.620.000,07	376,744.20	SN	Sistema Nacional	49,62	50,38	mai/2019	mai/2020	Contrato nº007/2020-SEFA assinado.
2.7	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Tape Library.	170.000,00	39,534.88	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jan/2019	ago/2019	Contrato nº 004/2019-SEFA - Término em 29/08/2019.
2.8	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - equipamentos de armazenamentos.	2.000.000,00	465,116.28	SN	Sistema Nacional	63,19	36,81	jan/2019	nov/2019	Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019.



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 4

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.9	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - Nobreaks com módulos de baterias (unidade descentralizadas).	288.000,00	66,976.74	SN	Sistema Nacional	50,00	50,00	jan/2021	abr/2021	
2.10	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática. - Headsets.	5.000,00	1,162.79	SN	Sistema Nacional	0,00	100,00	jan/2021	abr/2021	Houve atualização do valor.
2.11	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - Projetores/tvs led (sala de reunião).	140.000,00	32,558.14	SN	Sistema Nacional	50,00	50,00	mai/2021	ago/2021	
2.12	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - nobreaks.	300.000,00	69,767.44	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	Previsão de Adesão da ARP do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - IFSULMG



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 5

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.13	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de de TVs LED - Painel monitoramento DTL.	24.500,00	5.697.67	SN	Sistema Nacional	0,00	100,00	mai/2021	ago/2021	
2.14	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos microinformática. - computadores.	9.100.000,00	2,116,279.07	SN	Sistema Nacional	0,00	100,00	mai/2021	ago/2021	
2.15	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - Impressoras de mesa c/Wifi (diretores).	10.000,00	2,325.58	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2020	out/2020	
2.16	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - Leitores de Código de Barras.	30.000,00	6,976.74	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 6

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.17	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de microinformática - notebooks.	2.600.000,00	604,651.16	SN	Sistema Nacional	0,00	100,00	mai/2021	ago/2021	
2.18	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.05 Transparência, Cidadania e Conformidade Fiscal aperfeiçoada. PE-BID-1.05.03 Canais de comunicação com a sociedade fortalecidos.	Aquisição de equipamentos de videoconferência, para interligar o órgão central as unidades descentralizadas no interior, a fim de melhorar a comunicação interna.	1.329.000,00	309,069.77	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	Revisão no item com atualização de valor.
2.19	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.06 Unidades fazendárias reaparelhadas. PE-BID-1.06.01 Reaparelhamento das unidades fazendárias realizada.	Aquisição de mobiliário e equipamentos.	3.184.350,00	740,546.51	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	mar/2021	
2.20	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.06 Unidades fazendárias reaparelhadas. PE-BID-1.06.01 Reaparelhamento das unidades fazendárias realizada.	Aquisição de (42) veículos tipo Pick-up.	5.985.000,00	1,391,860.47	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	out/2019	mar/2020	Contrato nº 029/2020 - referente a aquisição de 42 veículos



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 7

Programa de Investimento

Agente: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

Programa de Investimento: PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará **Período das Atividades do Programa:** 19/02/2019 a 31/12/2023

Plano de Aquisições

Revisão: 4 **Data da Solicitação:** 27/11/2020

Data de Registro: 27/11/2020

Taxa de Câmbio R\$/US\$: 4,3000

Período da Aplicação: 01/06/2019 a 31/12/2020

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.21	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.06 Unidades fazendárias reaparelhadas. PE-BID-1.06.01 Reaparelhamento das unidades fazendárias realizada.	Aquisição do caminhão com carroceria tipo baú,	194.000,00	45,116.28	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jan/2020	nov/2021	Contrato nº 065/2020.
2.22	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de Licenças Windows Server 2012 CAL Remote Desktop.	621.000,00	144,418.60	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	
2.23	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de Licenças de Windows 2019 Server DataCenter com suporte 3 anos.	400.000,00	93,023.26	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	
2.24	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de Controladora de rede Wireless.	140.000,00	32,558.14	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 8

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.25	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de Licenças Windows Server 2019 CAL.	220.500,00	51,279.07	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2021	ago/2021	
2.26	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição do Banco de Dados Cooperativo para atualização e Ampliação.	6.000.000,00	1,395,348.84	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2020	dez/2020	Contrato nº 065/2020
2.27	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de Access Point Outdoor.	50.000,00	11,627.91	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	
2.28	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01	Aquisição de Access Point Indoor.	140.000,00	32,558.14	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	

[illegible]



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 9

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.29	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.06 Contencioso tributário aperfeiçoado e integrado. PE-BID-2.06.03 Modelo de governança e de gestão por resultados do processo contencioso tributário implantado	Aquisição de Softwares WIN SERVER DATCR CORE 16 LSA e do SQL SERVER ENT CORE 2 LSA, para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA.	1.950.000,00	453,488.37	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2020	jul/2020	Contrato nº 051/2020.
2.30	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.06 Contencioso tributário aperfeiçoado e integrado. PE-BID-2.06.03 Modelo de governança e de gestão por resultados do processo contencioso tributário implantado	Aquisição de equipamento de microinformática - SCANNERS, para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA.	107.000,00	24,883.72	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2020	jul/2020	Contrato nº 050/2020
2.31	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.06 Contencioso tributário aperfeiçoado e integrado. PE-BID-2.06.03 Modelo de governança e de gestão por resultados do processo contencioso tributário implantado	Aquisição de equipamento de microinformática - módulo de Protesto e do módulo Grandes Contribuintes do SAJ - PROCURADOR para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA.	530.000,00	123,255.81	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2020	jul/2020	Contrato nº 043/2020
2.32	3. Administração Financeira e Gasto Público 3.01 Sistema de informação e gestão contábil modernizado. PE-BID-3.01.01 Infraestrutura computacional implantada.	Aquisição e instalação de Servidores Blade, Enclosure, Storage, Backup e infraestrutura de dados, comunicação e segurança. - Servidores Blade, Enclosure, Storage, Backup e	2.520.000,00	586,046.51	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mar/2021	jul/2021	

[illegible]



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 10

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.33	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.07 Serviços de relacionamento com o contribuinte aprimorados. PE-BID-2.07.01 Serviços aos contribuintes aprimorados e ampliados.	Aquisição de 22 Totens para atender as unidades de Atendimento.	625.020,00	145,353.49	CD	Ex-ante	100,00	0,00	mar/2021	jun/2021	
2.34	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Aquisição de 2 (duas) caixas de som portáteis, 2(dois) Apresentador de Slide a lazer, e 3(três) porta banners para atender o Projeto de Educação Fiscal.	2.100,00	488.37	CD	Ex-ante	100,00	0,00	fev/2021	abr/2021	
2.35	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos de Data Center - Backup em disco.	923.999,98	214,883.72	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	
2.36	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de softwares de Data Center - Softwares de Backup.	500.000,00	116,279.07	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 11

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

2. Bens

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.37	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switch L3 CORE de Data Center.	320.000,00	74,418.60	CD	Ex-ante	50,00	50,00	jan/2020	jan/2020	
2.38	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Contratação de Serviços de Data Center - Licença Wmware.	1.760.000,00	409,302.33	CD	Ex-ante	59,66	40,34	jan/2020	jan/2020	
2.39	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Contratação de Serviços de Data Center - Ampliação do Backup em disco.	200.000,00	46,511.63	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	
2.40	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.04 Parque tecnológico atualizado e integrado.	Contratação de Serviços de Data Center - Appliance de Segurança.	149.400,00	34,744.19	CD	Ex-ante	75,00	25,00	jan/2020	jan/2020	



Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 12

Programa de Investimento

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a**
Para **31/12/2023**

Plano de Aquisições

Em elaboração

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
2.41	<p>1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal</p> <p>1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada.</p> <hr/> <p>PE-BID-1.03.04</p> <p>Parque tecnológico atualizado e integrado.</p>	Contratação de serviço Data Center - Software de backup.	700.000,00	162,790.70	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	
2.42	<p>1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal</p> <p>1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada.</p> <hr/> <p>PE-BID-1.03.04</p> <p>Parque tecnológico atualizado e integrado.</p>	Contratação de serviço de Data Center - Switch L3 CORE de Data Center.	100.000,00	23,255.81	CD	Ex-ante	50,00	50,00	jan/2020	jan/2020	
2.43	<p>1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal</p> <p>1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada.</p> <hr/> <p>PE-BID-1.03.04</p> <p>Parque tecnológico atualizado e integrado.</p>	Contratação de serviço de Data Center - Switch L2 CORE de Data Center.	280.000,00	65,116.28	CD	Ex-ante	53,40	46,60	jan/2020	jan/2020	
2.44	<p>2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal</p> <p>2.03 Gestão da política e gasto tributário fortalecido.</p> <hr/> <p>PE-BID-2.03.01</p> <p>Simplificação da legislação tributária realizada.</p>	Aquisição de ferramenta de busca inteligente.	180.250,00	41,918.60	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	
Total de Bens			49.005.620,05	11,396,655.80							



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 13

Programa de Investimento

Agente: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

Programa de Investimento: PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará **Período das Atividades do Programa:** 19/02/2019 a 31/12/2023

Plano de Aquisições

Revisão: 4 **Data da Solicitação:** 27/11/2020

Data de Registro: 27/11/2020

Taxa de Câmbio R\$/US\$: 4,3000

Período da Aplicação: 01/06/2019 a 31/12/2020

Em elaboração

3. Serviços que não Consultoria

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
3.1	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.01 Governança, planejamento e gestão estratégicos e nova estrutura organizacional.	Contratação de empresa de não consultoria para implementar programa de cidadania e conformidade fiscal.	540.000,00	125,581.40	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jan/2021	ago/2021	
3.2	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.05 Transparência, Cidadania e Conformidade Fiscal aperfeiçoada. PE-BID-1.05.03 Canais de comunicação com a sociedade fortalecidos.	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de vídeos, visto que a administração não possui estrutura material adequada para para a realização do registro visual desses eventos.	241.933,97	56,263.71	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	set/2020	fev/2021	Processo nº 002020730002241-6 - aguardando anuência do órgão gestor.
3.3	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Aquisição de subscrições do Gartner.	1.544.000,00	359,069.77	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jan/2020	mar/2020	Contrato nº 031/2020.
3.4	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01	Contratação de empresa para repasse tecnológico - (Wi-fi).	130.000,00	30,232.56	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2021	out/2021	

[illegible]



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 14

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

3. Serviços que não Consultoria

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
3.5	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.01 Infraestrutura de tecnologia da informação implantada.	Infraestrutura Implantada - Serviço de Implantação - (Wi-fi).	18.000,00	4,186.05	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2021	nov/2021	
3.6	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.02 Obrigações Tributárias simplificadas. PE-BID-2.02.02 Simplificação das obrigações acessórias realizada.	Contratação de empresa para suporte tecnológico a ambiente de Hadoop/ Bigdata.	1.065.384,00	247,763.72	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	ago/2021	
3.7	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.05 Fiscalização progressiva implantada. PE-BID-2.05.01 Malha fiscal, autorregularização e auditoria integrada implantadas.	Contratação de Empresa para suite SAP.	1.360.000,00	316,279.07	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mar/2020	jul/2020	Contrato nº 046/2020
3.8	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.05 Fiscalização progressiva implantada. PE-BID-2.05.02 Monitoramento de mercadorias em trânsito implantado - (Central de Monitoramento).	Contratação de empresa de desenvolvimento do Sistema da Central de Monitoramento. Central de Monitoramento Integrada ONE (Operador Nacional dos Estados).	2.368.800,00	550,883.72	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2021	nov/2021	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 15

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

3. Serviços que não Consultoria

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
3.9	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.07 Serviços de relacionamento com o contribuinte aprimorados. PE-BID-2.07.01 Serviços aos contribuintes aprimorados e ampliados.	Contratação de Empresa para aquisição do sistema de Pesquisa de Satisfação do atendimento - Sistema de Pesquisa de Satisfação Implantado no Protal, Call Center e Centrais de atendimento.	108.000,00	25,116.28	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mar/2022	jun/2022	Nenhum comentário cadastrado para esta aquisição
3.10	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.02 Obrigações Tributárias simplificadas. PE-BID-2.02.02 Simplificação das obrigações acessórias realizada.	Contratação de empresa para consultoria em serviços técnicos especializados em Hadoop/ Bigdata.	1.300.000,00	302,325.58	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	mai/2021	set/2021	
3.11	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.05 Fiscalização progressiva implantada. PE-BID-2.05.02 Monitoramento de mercadorias em trânsito implantado - (Central de Monitoramento).	Central de Monitoramento Integrada com o ONE (Operador Nacional dos Estados). Análise de Processos.	475.000,00	110,465.12	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2021	out/2021	
3.12	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contrato nº 057/2015-SEFA - 4º TAC - Termo Aditivo de Contrato entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa 8I Tecnologia em Sistemas Ltda	330.418,68	76,841.55	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	out/2019	nov/2019	Contrato nº 057/2015-SEFA - 4º TAC - Termo Aditivo de Contrato



Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 16

Programa de Investimento

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a**
Para **31/12/2023**

Plano de Aquisições

Em elaboração

3. Serviços que não Consultoria

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
3.13	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação.	Contratação de empresa de TI com o objetivo de dar manutenção do sistema de projetos	350.000,00	81,395.35	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	out/2021	nov/2021	
	PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação										
Total de Serviços que não Consultoria			9.831.536,65	2,286,403.88							



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 17

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

4. Consultoria de Firmas

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
4.1	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.01 Governança, planejamento e gestão estratégicos e nova estrutura organizacional.	Contratação de empresa de consultoria especializada em planejamento estratégico e estrutura organizacional.	1.162.800,00	270,418.60	SBQC	Ex-ante	100,00	0,00	jul/2020	abr/2021	
4.2	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.01 Governança, planejamento e gestão estratégicos e nova estrutura organizacional.	Contratação de empresa de consultoria para estruturar o programa de cidadania e conformidade fiscal.	298.800,00	69,488.37	SBQC	Ex-post	100,00	0,00	jun/2020	abr/2021	
4.3	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.03 Escritório de projetos, processos e inovação implantado (SefaLab).	Contratação de empresa para desenhar os processos e o cardápio de serviços - Portal de informações.	691.200,00	160,744.19	SBQC	Ex-post	100,00	0,00	abr/2020	jun/2021	
4.4	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.01 Sistemática de gestão de pessoas por competências implantada.	Contratação de empresa especializada em mapeamento de competências - Modelo de Gestão de Pessoas por Competência.	1.051.200,00	244,465.12	SBQC	Ex-post	100,00	0,00	jul/2021	out/2021	



Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 18

Programa de Investimento

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a**
Para **31/12/2023**

Plano de Aquisições

Em elaboração

4. Consultoria de Firmas

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
4.5	<p>1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal</p> <p>1.04 Gestão de Aquisições e Materiais fortalecidos.</p> <hr/> <p>PE-BID-1.04.01</p> <p>Nova sistemática de gestão da cadeia logística estadual implantada.</p>	Contratação de Sistema de Gestão de Cadeia Logística do Estado.	6.066.000,00	1,410,697.67	SBQC	Ex-ante	100,00	0,00	ago/2020	mai/2021	Termo de Referência sendo elaborado
4.6	<p>3. Administração Financeira e Gasto Publico</p> <p>3.01 Sistema de informação e gestão contábil modernizado.</p> <hr/> <p>PE-BID-3.01.03</p> <p>Sistema integrado de administração financeira estadual implantado.</p>	Contratação de empresa para implantação dos módulos de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial - implantação dos módulos de execução do novo sistema SIAFE.	26.026.000,00	6,052,558.14	SBQC	Ex-ante	100,00	0,00	mai/2020	ago/2020	Contrato nº 054/2020.
4.7	<p>2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal</p> <p>2.03 Gestão da política e gasto tributário fortalecido.</p> <hr/> <p>PE-BID-2.03.01</p> <p>Simplificação da legislação tributária realizada.</p>	Contratação de Consultoria para implementação da Simplificação da Legislação tributária.	1.133.000,00	263,488.37	CD	Ex-ante	100,00	0,00	jan/2020	jan/2020	
Total de Consultoria de Firms			36.429.000,00	8,471,860.46							



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 19

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

5. Consultor Individual

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
5.1	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.01 Governança, planejamento e gestão estratégicos e nova estrutura organizacional.	Contratação de (06) seis consultores individuais para atuar no SefaLab.	336.000,00	78,139.53	CQ	Ex-post	100,00	0,00	abr/2021	mai/2021	
5.2	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na Escola Fazendária - EFAZ na área de Educação Fiscal.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2019	set/2019	Contrato Nº 036/2019/SEFA - Manoel de Moraes Nunes - Valor R\$ 7.000,00 período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020.
5.3	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na Escola Fazendária - EFAZ na área de Educação Fiscal.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2020	set/2020	Contratação de um consultor individual para o período de 1 ano.
5.4	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.05 Transparência, Cidadania e Conformidade Fiscal aperfeiçoada. PE-BID-1.05.03 Canais de comunicação com a sociedade fortalecidos.	Contratação de (01) um consultor individual em comunicação social, para permitir a expansão das atividades de fisco estadual paraense em mídias sociais.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº28/2020 de consultor individual - Mario Vinicius Alves Cavalcante.



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 20

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

5. Consultor Individual

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
5.5	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. PE-BID-2.01.02 Sistema de administração tributária atualizado (e-Sef e Portal de Serviços).	Contratação de consultores individuais para atender as áreas de análise de contratos, sendo: (09) nove Analistas de Negócio, (08) oito Desenvolvedores de Sistemas e (01) um Analista de Contratos.	2.160.000,00	502,325.58	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº 011/2020 de consultor individual de Ricardo Leal Nogueira Contrato nº 012/2020 de consultor individual de Denize Gomes do Nascimento. Contrato nº 013/2020 de consultor individual de Wiharley Luiz Brito da Penha. Contrato nº 014/2020 de consultor individual de Gilmar Furtado de Almeida. Contrato nº 015/2020 de consultor individual de Isabelle .Leite de Souza. Contrato nº 016/2020 de consultor individual de Thays de Oliveira Saraiva. Contrato nº 017/2020 de consultor individual de Felipe Rodrigues Bastos. Contrato nº 019/2020 de consultor individual de Joyce Anne Pinto Rodrigues. Contrato nº 021/2020 de consultor individual de Sandro de Souza Peixoto.
5.6	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.02 Obrigações Tributárias simplificadas. PE-BID-2.02.02 Simplificação das obrigações acessórias realizada.	Contratação de (01) um consultor individual para elaborar o redesenho de processos para a fiscalização progressiva.	150.000,00	34,883.72	CQ	Ex-post	100,00	0,00	abr/2021	mai/2021	
5.7	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.02 Obrigações Tributárias simplificadas. PE-BID-2.02.02 Simplificação das obrigações acessórias realizada.	Contratação de (01) um consultor individual para formatar o modelo operacional de gestão de riscos tributários.	150.000,00	34,883.72	CQ	Ex-post	100,00	0,00	abr/2021	mai/2021	
5.8	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal	Contratação de (02) dois consultores individuais para a reformulação do portal, atualização das informações e	360.000,00	83,720.93	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2020	set/2020	Contratação de 1 (um) consultor individual de TI e 1 (um) para apoiar no atendimento , os dois para o período de 1 ano e meio.

[illegible]



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 21

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

5. Consultor Individual

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
5.9	3. Administração Financeira e Gasto Público 3.01 Sistema de informação e gestão contábil modernizado. PE-BID-3.01.03 Sistema integrado de administração financeira estadual implantado.	Contratação de (01) um Consultor individual para atuar no Tesouro na gestão de contratos, integração de sistemas na área da tecnologia - Sistema integrado de administração financeira estadual implantado.	240.000,00	55,813.95	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº 018/2020 de consultor individual Sandro Marcelo Araújo da Costa.
5.10	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público a ser lotado na CGRF - Célula de Gestão de Recursos Financeiros.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2019	set/2019	Contrato nº 27/2020 de consultor individual Ana Fernanda Barbosa de Oliveira.
5.11	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assistência técnica aos gerentes de projetos e à Unidade de Coordenação de Projetos em temas relacionados a aquisições e contratação dos projetos, lotado na CAFE.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2019	set/2019	Contrato Nº 033/2019/SEFA - Maria Lucibela Teixeira Coelho - Valor R\$ 7.000,00 período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020.
5.12	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na CAFE - Coordenadoria de Assuntos Fazendários Estratégicos, com o objetivo em desenvolver o TDR - Termos de Referência junto as áreas demandantes,	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº 026/2020 de consultor individual José Maria Campos Rodrigues Junior.



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 22

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

5. Consultor Individual

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
5.13	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público, lotado na CGRF - Célula de Gestão de Recursos Financeiros.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2019	mar/2019	Contrato Nº 035/2019/SEFA - Julyana de Souza Paes - Valor R\$ 7.000,00 período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020.
5.14	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na área da CGLC - Celula de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Fazenda, como pregoeiro.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº024/2020 de consultor individual como pregoeiro Marco Aurélio Rezende da Rocha Junior.
5.15	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (02) dois consultores Individuais para atuar na área da CGLC - Celula de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Fazenda.	168.000,00	39,069.77	CQ	Ex-post	100,00	0,00	fev/2020	mar/2020	Contrato nº 022/2020 de consultor individual Érica Simone da Costa Rodrigues e Contrato nº 023/2020 de consultor individual Renata Barbosa França Cesário.
5.16	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assistência técnica aos gerentes de projetos e à Unidade de Coordenação de Projetos e Administrativa Financeira.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2020	set/2020	Contrato Nº 034/2019/SEFA - Regina Laura Santos Corrêa - Valor R\$ 7.000,00, período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020.



Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 23

Programa de Investimento

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a**
Para **31/12/2023**

Plano de Aquisições

Em elaboração

5. Consultor Individual

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
5.17	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. <hr/> PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assistência técnica aos gerentes de projetos e à Unidade de Coordenação de Projetos e Administrativa Financeira.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2020	set/2020	Contratação de um consultor individual no período de 1 ano.
5.18	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. <hr/> PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público.	84.000,00	19,534.88	CQ	Ex-post	100,00	0,00	ago/2021	set/2021	Contratação de consultor individual no período de 1 ano.
5.19	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.01 Sistemas Estratégicos da Administração tributária fortalecidos. <hr/> PE-BID-2.01.02 Sistema de administração tributária atualizado (e-Sefia e Portal de Serviços).	Contratação de (29) vinte e nove consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, engenharia e administração de dados e desenvolvimento de sistemas do Profisco II.	4.204.800,00	977,860.47	CD	Ex-ante	100,00	0,00	ago/2021	set/2021	
Total de Consultor Individual			8.692.800,00	2,021,581.35							



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 24

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

6. Capacitação

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
6.1	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.01 Governança, planejamento e gestão da estratégia implementados PE-BID-1.01.01 Governança, planejamento e gestão estratégicos e nova estrutura organizacional.	Contratação de instituição e compra de vagas em eventos presenciais ou a distância para realização de capacitação em inovação/ métodos ágeis (SefaLab).	190.800,00	44,372.09	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jul/2020	abr/2021	
6.2	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de empresa para elaborar Seminários - Novo modelo do Programa de Educação Fiscal.	500.000,00	116,279.07	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jan/2021	abr/2021	
6.3	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de instituição para realização de 4 turmas da Trilha de Fiscalização com a participação de 60 auditores das CERATs, CEEATs, Julgadoria, TARF, DFI e DAIF.	360.000,00	83,720.93	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	jan/2021	
6.4	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de instituição para realização de curso de procedimentos fiscais à cobrança do imposto. Causa Mortis e doação (ITCMD/PGBL /VGBL) para 40 auditores.	150.000,00	34,883.72	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	jan/2021	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 25

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

6. Capacitação

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
6.5	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de instituição para compra de vagas e treinamento de capacitação.	300.000,00	69,767.44	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2020	jan/2021	
6.6	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de Instituição para realização de capacitação - formação de 40 secretárias da SEFA.	100.000,00	23,255.81	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	jan/2021	
6.7	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Contratação de instituição para compra de vagas para treinamento de capacitação . (2019)	1.844.034,13	428,845.15	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2019	dez/2019	Realização de inscrição, diárias e passagens para servidores participarem do curso do Amana Key.
6.8	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.03 Tecnologia da Informação e Comunicação estruturada. PE-BID-1.03.01 Planejamento estratégico e segurança da tecnologia informação institucionalizado.	Contratação de instituição para compra de vagas e capacitação de planejamento estratégico de TI implantado.	503.999,88	117,209.27	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2020	jan/2021	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Assuntos Fazendários Estratégicos

Plano de Aquisições

Emitido pelo GESPRO em 30/11/2020 18:03:33 Página: 26

Programa de Investimento

Agente: **BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Programa de Investimento: **PROFISCO II - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará** Período das Atividades do Programa: **19/02/2019 a 31/12/2023**

Plano de Aquisições

Revisão: **4** Data da Solicitação: **27/11/2020**

Data de Registro: **27/11/2020**

Taxa de Câmbio R\$/US\$: **4,3000**

Período da Aplicação: **01/06/2019 a 31/12/2020**

Em elaboração

6. Capacitação

Nº	Componente e Produto	Objeto	Custo Estimado		Métodos de Aquisição	Revisão	Fontes		Datas Estimadas		Último Comentário
			R\$	US\$			BID (%)	Local (%)	Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	
6.9	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.05 Transparência, Cidadania e Conformidade Fiscal aperfeiçoada. PE-BID-1.05.03 Canais de comunicação com a sociedade fortalecidos.	Capacitação em comunicação pública, voltada para o serviço público, e visando ampliar o endomarketing e a integração com as demais secretarias de fazenda estaduais.	50.400,00	11,720.93	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	ago/2020	jan/2021	
6.10	2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal 2.04 Cadastro integrado e obrigações tributárias acessórias simplificadas. PE-BID-2.04.01 Modelo de cadastro e de obrigações acessórias revisado.	Capacitação de servidores no Novo modelo de cadastro na plataforma e-Sef.	28.800,00	6,697.67	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	jun/2019	jan/2021	
6.11	4. Gestão do Programa 4.01 Monitoramento e avaliação. PE-BID-4.01.01 Monitoramento e avaliação	Capacitação de servidores, participação em Eventos,	250.000,00	58,139.53	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	set/2020	jan/2021	
6.12	1. Gestão Fazendária e Transparência Fiscal 1.02 Gestão de pessoas por competências implantadas. PE-BID-1.02.02 Plano de desenvolvimento de pessoas implantado.	Fornecimento de Passagens aéreas, fluviais e terrestres, para todos os projetos do PROFISCO II (PA).	450.000,00	104,651.16	SN	Sistema Nacional	100,00	0,00	dez/2019	jan/2021	Contrato nº 52/2020 entre a Secretaria da Fazenda e a Empresa Norte Turismo LTDA, com vigência de 02/01/2020 a 01/01/2021.

