



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Loan Number(s):	1824/OC-CR	Current Approved Amount:	19.000.000,00	Original IDB:	19.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	19.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	CR-T1021	Balance:	19.000.000,00	Co-Financing/Country:	5.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	24.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 29, 2011 Validated by Country Representative: Nov 7, 2011



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible.
<b>Comments:</b>	Por ser una operación aprobada por el Banco en el 2006, no se preparó el Plan de Ejecución del Proyecto y no se propusieron avances anuales en los indicadores a nivel de propósito. La preparación del PEP se en lo que resta del año para poder iniciar la ejecución de la operación una vez que entre en vigencia y se cumplan las condiciones previas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Ingresos provenientes del turismo en las áreas del Programa.	US\$			P A	0,00
MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa.	MIPYMES		2010	P A	20,00
Visitación a las 10 Áreas Silvestres Protegidas del Programa.	Visitantes por año	1.074.493,00	2009	P A	1.181.942,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible</b>									
Obras de infraestructura turística desarrolladas o rehabilitadas.	Obras				80,00				16.244.000,00
<b>II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo</b>									
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con sistemas de monitoreo de resultados e impactos del Programa diseñados y puestos en funcionamiento.	ASP				6,00				1.680.000,00
Municipios con herramientas de ordenamiento de tierras y gestión aplicadas	Municipios				10,00				
<b>III. Fortalecimiento Institucional del SINAC</b>									
Programa permanente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) responsable de turismo consolidado y capacitado en el tema.	Programa				1,00				1.741.000,00
<b>IV. Administración, gastos financieros e imprevistos.</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>19.665.000,00</b>