





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-FAMILY, CHILHOOD, AND YOUTH				
Numéro(s) de Prêt(s):	2207/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	33.066.000,00	Initial BID:	33.066.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.588.142,90	Courant BID:	33.066.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	25,97	Pari Passu:	53,25
Opération(s) Connexe(s):	BR-T1090, RG-T1563, RG-P1374	Solde:	24.477.857,10	Cofinancement/Pays:	33.066.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	66.132.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 12, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad) aumentada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)	%	22,40	2006	P A	38,00

Résultat: Nivel de empleo entre los jóvenes habilitados en los cursos ofrecidos por CUCAs

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa de desempleo entre los jóvenes habilitados en cursos ofrecido por Centros Urbano de Cultura y Arte, Ciencia y Deporte reducida	%	42,10	2006	P A	38,00

Résultat: Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud aumentado	%	30,00	2006	P A	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional									
Seguimiento y evaluación: Sistema de Información Gerencial (SIG) implantado	Sistema	1,00			6,00	150.000,00			500.000,00
Plan de Comunicación Implementado	Plan				100,00	111.400,00			1.114.000,00
Encuestas de Monitoreo y Evaluación	Encuestas	1,00			9,00	125.000,00			702.000,00
Desarrollo de Nuevas Tecnologías Sociales									
Jovenes capacitados mediante proyectos innovadores	jovenes	15.370,00			64.858,00	3.000.000,00			18.484.000,00
Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) construidos y equipados	número	1,00	1,00		4,00	11.400.000,00	6.273.522,90		22.800.000,00
Operacion y manutencion Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) para la atención de jóvenes jóvenes	Jovens atendidos	600,00			25.200,00	1.000.000,00			13.870.000,00
Administracion, Imprevistos y Costos Financieros									
TOTAL						15.786.400,00	6.273.522,90		57.470.000,00