

Proyecto: Mejoramiento del Ciclo de Sistemas de Registro de Personas

Número del Proyecto: ES-T1093

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Marzo 2011 hasta Septiembre 2011

No. De referencia <sup>i</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>ii</sup>	Revisión (ex - ante ó ex – post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificaciones <sup>iii</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>iv</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID%	Local/ Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1. Bienes											
B1	Hardware y Software	\$37,884.02	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Agosto-10	Diciembre-10	Adjudicado	Componente 2
B2	Adquisición de Equipo de Computo	\$11,801.32	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Enero-11	Febrero-11	En Proceso	Componente 2
2. Servicios diferentes a Consultoría											
S1	Impresión de Materiales	\$4,049.92	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Noviembre-10	Diciembre-10	Adjudicado	Componente 1
S2	Capacitaciones	\$3,842.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Febrero-11	Marzo-11	En Proceso	Componente 2
3. Servicio de Consultor											
C1	*Consultoría Estandarización y Uniformización de datos, formatos y procesos administrativo (Firma Consultora)	\$9,613.87	SBPF	Ex ante	88.50	11.50	No	Noviembre-09	Febrero-10	Adjudicado	Componente 1
C2	*Consultoría Análisis del marco Legal (Consultor individual)	\$6,200.00	SD	Ex ante	88.50	11.50	No	Abril-10	Noviembre-10	Adjudicado	Componente 1

C3	* Consultoría Programador Junior para sistema Informático (2 Consultores Individuales)	\$18,000	CCIN	Ex ante	100		No	Septiembre-10	Abril-11	Cancelado	Componente 2
C4	* Consultoría Programador Senior para sistema Informático (2 Consultores Individuales)	\$24,000	CCIN	Ex ante	100		No	Septiembre-10	Abril-11	Cancelado	Componente 2
C5	* Consultoría Implementación NUJ (Consultor Individual)	\$5,500.00	CCIN	Ex ante	88.50	11.50	No	Febrero-11	Marzo-11	En Proceso	Componente 2
C6	* Consultoría Diagnóstico Sistemas Informáticos actuales en los Registros del Estado Familiar (Consultor Individual)	\$13,500.00	CCIN	Ex ante	88.50	11.50	No	Septiembre-10	Enero-11	Adjudicado	Componente 2
C7	* Consultoría Prueba piloto con Municipalidades y Documentación de Sistema Informático (2 Consultores Individuales)	\$10,000.00	CCIN	Ex ante	88.50	11.50	No	Enero-11	Julio-11	En Proceso	Componente 2
C8	* Consultoría Programador Senior para Sistema Informático (4 Consultores Individuales)	\$54,000.00	CCIN	Ex ante	84.66	15.34	No	Enero-11	Junio-11	En Proceso	Componente 2



Handwritten signature and date '1'.



C9	* Consultoría Auditoría y Evaluación (Firma Consultora)	\$ 5.650.00	AF-200	Ex ante	86.51	13.49	No	Al finalizar la ejecución del proyecto	Pendiente	Administración del programa
----	--	-------------	--------	---------	-------	-------	----	--	-----------	--------------------------------

<sup>i</sup> Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.

<sup>ii</sup> **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Contrucción-propiedad-operación/Construcción-operación-tranferencia/Construcción-propiedad-operación-tranferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

<sup>iii</sup> Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

<sup>iv</sup> Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

