

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Registro Nacional de Personas Naturales

Número del Proyecto: ES-T1093

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2010 hasta Noviembre 2010

No. De referencia ⁱ	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ⁱⁱ	Revisión (ex - ante ó ex – post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificaciones ⁱⁱⁱ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ^{iv} (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID%	Local/ Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
B1	Equipos informáticos	14,464.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Ago-10	Ago-10	Pendiente	Componente 2
B2	Conexiones eléctricas, protecciones	6,887.35	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Sep-10	Sep-10	Pendiente	Componente 2
	2. Servicios diferentes a Consultoría										
S1	Impresión de Materiales	5,085.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	May-10	May-10	Pendiente	Componente 1
S2	Impresión de Materiales	9,040.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Jun-10	Jun-10	Pendiente	Componente 1
S3	Impresión de Materiales	1,808.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Ago-10	Ago-10	Pendiente	Componente 2
S4	Servicio de Comunicaciones	8,542.80	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Sep-10	Sep-10	Pendiente	Componente 2
S5	Impresión de Materiales	2,260.00	CP	Ex ante	88.50	11.50	No	Oct-10	Oct-10	Pendiente	Componente 2
	3. Servicio de Consultor										
C1	*Consultoría Estandarización (Firma Consultora)	9,613.87	SCC	Ex ante	88.50	11.50	No	Nov-09	Feb-10	Adjudicado	Componente 1

No. De referencia ^v	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ^{vi}	Revisión (ex - ante ó ex – post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificaciones ^{vii} (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ^{viii} (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID%	Local/ Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
C2	*Consultoría Análisis del marco legal (Consultor individual)	4,200	CCIN	Ex ante	100		No	Abr-10	Abr-10	Pendiente	Componente 1
C3	* Consultor Análisis Implementación del NUI (Consultor individual)	21,500	CCII	Ex ante	100		No	May-10	Jul-10	Pendiente	Componente 1
C4	* Consultoría Diseño/ Arquitectura IT (Firma Consultora)	72,085.13	SCC	Ex ante	88.50	11.50	No	Jun-10	Nov-10	Pendiente	Componente 2
C5	*Consultoría Auditoría y Evaluación	8,814	AF-200	Ex ante	88.50	11.50	No	Al finalizar la ejecución del proyecto		Pendiente	Administración del programa

ⁱ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.

ⁱⁱ **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/Construcción-operación-tranferencia/Construcción-propiedad-operación-tranferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

ⁱⁱⁱ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

^{iv} Se utilizará la columna “*Estatus*” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

^v Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.

^{vi} **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Contrucción-propiedad-operación/Construcción-operación-transferencia/Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

^{vii} Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

^{viii} Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.