

PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL SANTA CRUZ - PUERTO SUÁREZ

Contrato de Préstamo BID 1099/SF-BO

Programa de Conservación Ambiental

Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas

Periodo Comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Julio 2008 a Diciembre 2009

No. de la Referencia (4)	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición (5)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Comentarios	Justificación de la modificación
					BID %	Local / Otro %	BID	TGN		
1	Bienes	188,048.65					154,363.37	33,685.28		
1.1	Bien 1 Adquisición de equipos informáticos: 2 Computadoras fijas 2 Computadoras portátiles y 2 impresoras láser.	9,125.00	CP	ex-ante	86%	14%	7,847.50	1,277.50	Para el Área Protegida de Otuquis	
1.2	Bien 2 Adquisición de muebles: 6 roperos 10 mesas, 40 Sillas, 2 Mesas p/computadoras, 6 Escritorios, 6 Estantes, 6 gabeteros, 6 Sillas giratorias	4,500.00	CP	ex-ante	0%	100%		4,500.00	Para el Área Protegida de Otuquis	
1.3	Bien 3 Adquisición: 3 Camionetas 4 X 4	92,700.00	LPN	ex-ante	84%	16%	77,868.00	14,832.00	1 Unidad Otuquis 2 Unid. S. Matías	Se adiciona la adquisición de 1 camioneta para San Matías, con recursos financieros del Campamento
1.4	Bien 4 Adquisición: 6 Motocicletas p/ Campo	26,000.00	CP	ex-ante	84%	16%	21,840.00	4,160.00	3 Unid. Otuquis y 3 Unid. S. Matías	

1.5	Bien 5 Adquisición: 3 Vehículos Cuadratacks	27,000.00	CP	ex-ante	84%	16%	22,680.00	4,320.00		
1.6	Bien 6 Adquisición: 20 Unidades GPS	6,000.00	CP	ex-ante	84%	16%	5,040.00	960.00	10 Unid. Otuquis y 10 S. Matías.	
1.7	Bien 7 Adquisición: 2 Unid. Radios fijas de comunicación	2,400.00	CP	ex-ante	84%	16%	2,016.00	384.00	1 Unidad Otuquis 1 Unid. S. Matías	
1.8	Bien 8 Adquisición: 2 Unid. Proyector Multimedia	2,340.00	CP	ex-ante	84%	16%	1,965.60	374.40	A. Protegida de Otuquis	Se adiciona la compra de una unidad mas para San Matías
1.9	Bien 9 Adquisición de 2 Paneles Solares	780.00	CP	ex-ante	84%	16%	655.20	124.80	A. Protegida de Otuquis	
1.10	Bien 10 Adquisición: 4 Equipos Fotográficos, 1 Filmadora	1,703.65	CP	ex-ante	84%	16%	1,431.07	272.58	A. Protegida de Otuquis	Se adiciona la compra de 2 equipos fotográficos y 1 filmadora A. P. Otuquis
1.11	Bien 11 Adquisición: 1 Motor fuera de Borda	8,000.00	CP	ex-ante	84%	16%	6,720.00	1,280.00	A. Protegida de Otuquis	Se adiciona la adquisición de Un Motor fuera de borda Otuquis
1.12	Bien 12 Adquisición: 1 Lancha de Tipo Lewfort (Deslizador)	7,500.00	CP	ex-ante	84%	16%	6,300.00	1,200.00	A. Protegida de Otuquis	Se adiciona la adquisición A. P. Otuquis
2	Obras	0.00					0.00	0.00		
2.1	Obra 1 Construcción de dos Campamentos	0.00	LPN	ex-ante	75%	25%	0.00	0.00	Uno Á.P. Otuquis y otro S. Matías	Se ejecutara con recursos del Fondo de Fideicomiso a la fecha no se cuenta con los diseños aprobados.
3	Servicios Diferentes a Consultoría	37,719.89					27,205.17	10,514.72		
3.1	Viajes de Control, Ejecución y Supervisión (6 pasaje aéreos y vía férrea y Viáticos)	4,738.87	CCIN	ex-ante	100%	0%	4,738.87	0.00	A. P. Kaa Iya y A.P. Otuquis	

3.2	Refacción de Campamento y Reparación de los Vehículos (3 Camionetas y 15 motocicletas)	3,342.62	CCIN	ex-ante	100%	0%	3,342.62	0.00	A.P. Kaa Iya	
3.3	Difusión, Promoción y Capacitación (Tripticos y avisos radiales y cursos de capacitación)	657.89	CCIN	ex-ante	100%	0%	657.89	0.00	A.P. Kaa Iya	
3.4	Materiales para Oficina (Formularios, papeles, material de escritorio)	1,271.05	CCIN	ex-ante	100%	0%	1,271.05	0.00	A.P. Kaa Iya	
3.5	Equipamiento y Alimentación de los Guardaparques (27 Mochilas de campo, 27 Uniformes de invierno y verano)	9,694.74	CCIN	ex-ante	100%	0%	9,694.74	0.00	A.P. Kaa Iya	
3.6	Repuestos, Accesorios y Combustibles (Repuestos, llantas y neumáticos para los vehículos del AP, otros accesorios y compra de Combustible para los vehículos)	7,500.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	7,500.00	0.00	A.P. Kaa Iya	
3.7	Servicios Básicos (Energía Eléctrica, Servicios Telefónicos y Servicio de Internet)	5,431.76	CCIN	ex-ante	0%	100%	0.00	5,431.76	A.P. Kaa Iya y A. P. San Matías	
3.8	Alquiler de Oficina y Fletes - Almacenamiento (Pago por alquiler de Oficina y transporte de equipos a los Campamentos de las AP's)	5,082.96	CCIN	ex-ante	0%	100%	0.00	5,082.96	A.P. Kaa Iya, San Matías y Otuquis	
4	Servicios de Consultoría	50,631.46					50,631.46			
4.1	Consultoría 1 18 Cargos Guardaparques	21,366.46	CCIN	ex-ante	100%	0%	21,366.46	0.00	9 para Otuquis y 9 para San Matías	Se reprograman los monto de los pagos

4.2	Consultoría 2 1 Cargo Asesor Legal	4,000.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	4,000.00	0.00	A. Protegida de San Matías	Se cambia el cargo de Comunicador por el cargo de Asesor Legal
4.3	Consultoría 3 1 Cargo Recursos Naturales	4,000.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	4,000.00	0.00	A. Protegida de San Matías	Se reprograman los monto de los pagos
4.4	Consultoría 4 1 Cargo Asistente Ofimática	2,000.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	2,000.00	0.00	A. Protegida de San Matías	Se reprograma los monto de pagos mensuales.
4.5	Consultoría 5 1 Cargo Técnico para la Elaboración a Diseño final del Campamento.	3,080.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	3,080.00	0.00	A. Protegida de San Matías	Se adiciona el cargo del técnico
4.6	Consultoría 6 1 Cargo Técnico Asistente Jurídico Administrativo (Compras y Contrataciones)	3,500.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	3,500.00	0.00	A. Protegida de San Matías	Se adiciona el cargo del técnico
4.5	Consultoría 5 1 Cargo Chofer	1,585.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	1,585.00	0.00	A. Protegida de Otuquis	Se reprograman los monto de los pagos
4.6	Consultoría 6 1 Cargo Técnico de Apoyo	4,000.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	4,000.00	0.00	A. Protegida de Otuquis	Se reprograman los monto de los pagos
4.7	Consultoría 7 1 Cargo Técnico para la Elaboración a Diseño Final del Campamento	3,600.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	3,600.00	0.00	A. Protegida de Otuquis	Se adiciona el cargo del técnico
4.8	Consultoría 8 1 Cargo Técnico en Evaluación y Estudio de Proyectos	3,500.00	CCIN	ex-ante	100%	0%	3,500.00	0.00	A. Protegida Kaa- Iya	Se adiciona el cargo del técnico
TOTAL GENERAL		276,400.00		TOTALES POR FUENTE			232,200.00	44,200.00		

4.- Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.

5.- **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las

6.- Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a

7.- Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Nota: La presente modificación del PAC se debe, a que las áreas protegidas San Matías y Otuquis no cuentan los diseños finales para la construcción de campamentos, asimismo, la contratación de los técnicos tiene un retraso, por lo cual los montos asignados inicialmente son reprogramados para la adquisición de diferentes equipos y vehículos según detalle: Compra de una camioneta 4x4 para San Matías y para el Área Protegida Otuquis los siguientes equipos: 1 Motor fuera de borda, 2 cámaras fotográficas, 1 filmadora, 1 Lancha - (deslizador), 1Proyector Multimedia y se adiciona la contratación de técnicos por productos.