

**PLAN DE ADQUISICIONES AJUSTADO**

**PROYECTO BOLIVIA:**

**POTENCIALIDADES DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Y OTROS  
PRODUCTOS AGROENERGETICOS EN BOLIVIA**

**(BO-T1088)**

**04 DE MARZO DE 2010**

Banco Interamericano De Desarrollo  
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)  
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>1. Bienes</b>										
1	Bibliografía	2,000	CP, CD	Ex ante	100	0	No	Marzo 2010	Abril 2010	Pendiente	Se podrá optar por la CD por montos menores o por temas especializados, según lo disponen las políticas de adquisiciones
	<b>2. Servicios Diferentes a Consultoría</b>										
1	Logística para la realización de varios eventos de concertación y difusión a nivel departamental y nacional	24,500	CP, CD	N/A	36.73	63.27	No	Marzo 2010	Mayo 2010	Pendiente	CAINCO realizará CD con sus recursos para eventos de concertación y difusión
2	Diseño e impresión de varios materiales de difusión y publicación de resultados	19,000	CP, CD	Ex ante	79	21	No	Abril 2010	Mayo 2010	Pendiente	Se podrá optar por la CD por montos menores y para la continuidad de servicios, según lo dispone las políticas

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Banco Interamericano De Desarrollo  
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)  
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>3. Servicios de Consultoría</b>										
1	Consultorías individuales nacionales o internacionales varias para estudios y análisis, así como para moderación y difusión (productos agrícolas y áreas de producción, mercados, producción de biodiesel, impacto ambiental, seguridad alimentaria, análisis normativo y legal, moderadores, capacitadores, conferencistas)	85.958	CCIN, CCII, SD	Ex ante	100	0	No	Abril 2009	Mayo 2010	Adjudicado	Cinco consultorías se encuentran en ejecución.  Aún no se han contratado moderadores, capacitadores, conferencistas.  Se realizarán contrataciones por SD según lo estipulado en las políticas, para montos menores, períodos por menos de seis meses y temas específicos especializados

2 LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa; Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

**Banco Interamericano De Desarrollo**  
**Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)**  
**Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)**

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2	Consultoría individual nacional o internacional para estudio sobre el impacto social de los biocombustibles en Bolivia	10.042	CCIN, CCII, SD	Ex ante	100	0	No	Diciembre 2009	Mayo 2010	Adjudicado	Se realizarán contrataciones por SD según lo estipulado en las políticas, para montos menores, periodos por menos de seis meses y temas específicos especializados
3	Consultoría individual nacional o internacional para la elaboración de una estrategia integral para la producción y comercialización de biocombustibles en Bolivia	10.000	CCIN, CCII, SD	Ex ante	100	0	No	Enero 2010	Mayo 2010	Adjudicado	Se realizarán contrataciones por SD según lo estipulado en las políticas, para montos menores, periodos por menos de seis meses y temas específicos especializados
4	Evaluación del proyecto	4.000	CCIN	N/A	100	0	No	Septiembre 2010	Septiembre 2010	Pendiente	
5	Auditoría del proyecto	4.000	SBCC	Ex ante	100	0	No	Agosto 2010	Agosto 2010	Pendiente	