


Proyecto: Apoyo a la Productividad y Competitividad de los Artesanos
y Pequeños Productores de la Ciudad de El Alto
Números del Proyecto HO-M/030 y del Convenio de Cooperación Técnica ATN/ME-10536-BO
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 01/08 hasta 02/10

01-02-10


Nº. de ref. yenda	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Eficacia (%)	Fechas Estimadas		Status (Pendientes, en proceso, adjudicados, cancelados)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
1	1. Bienes 2. Equipos de computación Se refiere a la adquisición de computadores, impresoras, data display y otros.	2.411,39	CP	Ex-ante	100%		N/A	Jul/2008	Sept/2008	Adjudicado	2 Comp. Esc. Emp. Microf. Services S.A. 2.399,04 2 Comp. Port. Emp. Creativo S.A. 2.667,04 2 Imp. HP. Emp. Creativo S.A. 593,44 1 data Show Emp. Imagen Biot. S.A. 1.227,59
2	1. Material Material de Exercicio a Empresa E&S por los 675 RS 1 billes de Exercicio a Universidad por los 1.237,93	2.673,42	CP	No aplica		100%	N/A	Jul/2008	Sept/2009	Adjudicado	Papel de Exercicio a Empresa E&S por los 675 RS 1 billes de Exercicio a Universidad por los 1.237,93

[illegible]

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Buenos y Cerezo. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Buenos, Cerezo y Servicios de Consultoría.

Se utilizó la columna "Ejército" para adquisiciones autorizadas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Recibido (re-año ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Pre-licitación	Fecha Estimada		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					RD %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Externo de Adquisición	Terminación Contrato		
2.1	3. Servicios de Consultoría	1.500.000	CCEN	Ex - ante	100%	30%	No	Sep/2008	Dic/2008	Adjudicado	L.A. Luis Pardo Tessier F. Nigra Alimentos O. Haringer Metal Mec. A. Lince Dr. Shabel E. Galarte Dr. Jorge E. Zorillo Ing. Dmitry Gurev O.
	Consultoría legal	5.750.000	CCEN	Ex - ante	100%	30%	No	Oct/2008	Mar/2009	Adjudicado	Ing. Gravier Lucio E. Victor H. Joly S. 3.000 Gerardo Uscamanta S. 2.800 Marta E. Fesola S. 2.800 Ruben Jarama B. S. 2.300 Ricardo Buitrago D. S. 2.100 Elena Ayllon B. S. 2.800 María A. Davalos S. 2.150 Isabel Dávila C. S. 2.100 Carla Chango C. S. 1.800 Franz Conza F. S. 1.400 Ing. Nirma L. Flores Ing. Luis J. Silva Castro Lic. Abiel Aspino
	Consultoría en Producción de Alimentos AMH de los rubros Alimentación, Textiles y Alimentos	2.400.000	CCEN	Ex - ante	100%	30%	No	Nov/2008	Feb/2009	Pendiente	
	Consultoría en Marketing	3.000.000	CCEN	Ex - ante	100%	30%	No	Dic/2008	Feb/2009	Pendiente	
	Consultoría Sistemática de la Información Generada en el Proy ATN/ME - 15536-B01	1.000.000	RD (%)	Ex - ante	100%	30%	No	Ene/2009	Feb/2009	Pendiente	




7

3.2	Consultor Seguimiento Activaciones Alta y Pequeñas Impresiones para la determinación de la línea final	1.000.000	SD (*)	Ex - ante	100%	No	Ene/2010	Feb/2010	Pendiente	Lic Javier Chantre Silva
3.3	Primer Consultor Consultoría para Auditoría del Proyecto	16.330.000	CCIN	Ex - ante	100%	No	Jun/2008	Feb/2010	Adjudicado	
3.4	Consultoría Individualizada varios para Consultoría Contables Consultoría Gestión Administrativa Consultoría Marketing	4.000.000	SBCC	Ex - ante	100%	No	Feb/2010	Abr/2010	Pendiente	
3.5	Consultoría Individual Consultoría para Evaluación del Proyecto	10.357.333	CCIN	No Aplica	100%	No	May/2008	Jul/2009	Adjudicado	4 Consultores Administrativos: Juliano Zambrano, Rosa Abelo, Elisao Camacho, Marcelino Orozco
3.6		3.000.000	CCIN	No Aplica	100%	No	Feb/2010	Abr/2010	Pendiente	

(*) Se realizó la selección directa en acuerdo a las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID C/N-2350-7 punto 5.4 inciso b) y las consultorias tienen una duración máxima de 1 año.

7



Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Oficina del Artesano Micro y Pequeño Empresario (OFAMI), será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. No se realizó una evaluación de riesgo, por tanto todos los procesos se llevarán a cabo mediante revisión ex ante.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

No aplica al ser todas las revisiones de manera ex ante.

