

Banco Interamericano De Desarrollo

Gestión Empresarial Comunitaria y Mercados para la Conservación de Recursos Naturales Renovables

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
1	Mobiliario para exposición	1.500	CP	N/A	0	100	No	Agosto 2010	Septiembre 2010	Pendiente	Según políticas de FPUMA
2	Equipo de capacitación y oficina	40.000	CP	Ex post	100	0	No	Febrero 2010	Mayo 2010	En proceso	
3	Material de escritorio	38.400	CP	N/A	0	100	No	Febrero 2010	Octubre 2013	En proceso	Según políticas de FPUMA
	2. Servicios Diferentes a Consultoría										
1	Materiales varios de inducción, difusión y capacitación	118.500	CP	Ex post	100	0	No	Mayo 2010	Octubre 2013	Pendiente	Se podrá optar por CD por montos menores, según lo dispone el convenio y por continuidad de servicios
3	Certificaciones	30.000	CD	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Por ser especializados
4	Análisis químicos, registros y Anuncios	50.000	CD	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Por ser especializados
5	Logística para eventos	146.600	CP, CD	N/A	0	100	No	Mayo 2010	Diciembre 2013	Pendiente	Según políticas de FPUMA. Se optará por CD para eventos de difusión y capacitación en área rural
6	Campañas de promoción (3 campañas cada una \$us 10.000)	30.000	CP, CD	N/A	0	100	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Según políticas de FPUMA

Banco Interamericano De Desarrollo

Gestión Empresarial Comunitaria y Mercados para la Conservación de Recursos Naturales Renovables

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado Sus	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	3. Servicios de Consultoría										
1	Consultores de promoción y estructuras sociales (para 4 regiones)	131,200	CCIN	Ex post	100	0	No	Febrero 2010	Marzo 2014	En proceso	
2	Consultores en producción y calidad (para 4 regiones)	83,200	CCIN	Ex post	100	0	No	Junio 2010	Marzo 2014	Pendiente	
3	Consultores de gestión administrativa (para 4 regiones)	131,200	CCIN	Ex post	100	0	No	Febrero 2010	Marzo 2014	Pendiente	
4	Consultor de negocios y mercados	42,000	CCIN	Ex post	100	0	No	Febrero 2010	Marzo 2014	Adjudicado	
5	Asistente de negocios y mercados	16,800	CCIN	Ex post	50	50	No	Abril 2010	Marzo 2014	Pendiente	
6	2 Consultores legales para contratos, consorcios, normas y reglamentos	20,000	CCIN	Ex post	100	0	No	Julio 2010	Diciembre 2013	Pendiente	
7	Consultor en diseño e instalación de herramientas informáticas para gestión administrativa empresarial	12,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Julio 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
8	Consultorías productivas especializadas (20 especies)	30,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Julio 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
9	Consultor en diseño de estructura de costos de productos	20,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Junio 2010	Diciembre 2012	Pendiente	Nota 1
10	Consultorías en diseño de productos (20 especies)	30,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Octubre 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
11	Consultor en diseño de empaque y presentación de productos	16,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Septiembre 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1

Banco Interamericano De Desarrollo

Gestión Empresarial Comunitaria y Mercados para la Conservación de Recursos Naturales Renovables

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N° de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado Sus	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
	(20E x 4prod)										
12	Consultor en estándares de inocuidad	30,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Agosto 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
13	Consultores en diseño de herramienta empresarial para ventas (EP)	12,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Octubre 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
14	Consultores en producción orgánica y justa	20,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
15	Consultores para el diseño de la estrategia de identidad de conservación	4,500	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Septiembre 2011	Pendiente	Nota 1
16	Consultorías para Elaboración de planes de negocio (20 planes cada uno por \$us 2,500)	50,000	CCIN	Ex post	100	0	No	Julio 2010	Octubre 2013	Pendiente	
17	Consultor en marketing (10 estrategias c/u \$us 2,000)	20,000	CCIN	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	
18	Consultores (3P x 6M) para Fundación PUMA	32,400	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
19	Consultores capacitadores	5,400	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
20	Consultor para desarrollo y mantenimiento de sistema de monitoreo	29,400	CCIN	Ex post	100	0	No	Mayo 2010	Marzo 2014	Pendiente	
21	Consultor en edición y producción de estudios de caso	6,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Septiembre 2011	Diciembre 2013	Pendiente	Nota 1
22	Consultor en modelo de gestión empresarial	3,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Julio 2011	Pendiente	Nota 1

Banco Interamericano De Desarrollo

Gestión Empresarial Comunitaria y Mercados para la Conservación de Recursos Naturales Renovables

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición (2)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
23	Consultor en edición y producción del modelo de gestión empresarial	1,000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Junio 2011	Agosto 2011	Pendiente	Nota 1
24	Consultor en informática	2,400	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Junio 2010	Septiembre 2010	Pendiente	Nota 1
25	Consultor coordinador del proyecto	72.000	CCIN	Ex post	100	0	No	Enero 2010	Marzo 2014	Adjudicado	
26	Consultores, Coordinadores de RRNN (para 4 regiones)	109,200	CCIN	N/A	0	100	No	Enero 2010	Marzo 2014	Adjudicado	
27	Asistente administrativo contable	38.400	CCIN	N/A	0	100	No	Febrero 2010	Marzo 2014	Adjudicado	Según políticas de FPUMA
28	Seguimiento y Auditoria Anual	30.000	CCIN y/o SBCC	Ex ante	100	0	No	Junio 2010	Septiembre 2014	Pendiente	Según se contrate empresa y/o consultor individual
29	Evaluaciones	16.000	CCIN	N/A	100	0	No	Noviembre 2011 Enero 2012	Julio 2014 Septiembre 2014	Pendiente	A contratar por el Banco
30	Consultoría para Estrategias de promoción	12.000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Marzo 2011	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
31	Consultorías en Estudios de mercado	16.000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Julio 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1
32	Consultor en Estudios de percepción	8.000	CCIN, SP	Ex post	100	0	No	Octubre 2010	Octubre 2013	Pendiente	Nota 1

Nota 1: Se aplicará SD en consultorías cortas y por continuidad de servicios, por se de tipo especializado y según el monto, según lo estipula la política, el convenio y las normas del FOMIN

Gestión Empresarial Comunitaria y Mercados para la Conservación de Recursos Naturales Renovables

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

LPI: Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.