

APÉNDICE 1
PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL RURAL
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE Nos. ATN/ME-11938-BO Y ATN/RC-11939-BO

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	1.- BIENES										
1	Equipo de capacitación y computación	9.39	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	15-Apr-11	30-Nov-11	Pendiente	
1.1	6 Computadoras Portátiles - Contrato No. 3/2010	8.08	CP	ExPost	100.00	0.00	No	20-Jul-10	17-Aug-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa Vision Technology
1.2	2 Impresoras - Contrato No. 003/2010	1.07	CP	ExPost	100.00	0.00	No	20-Jul-10	17-Aug-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa Vision Technology
1.3	1 Cámara Fotográfica Digital - Contrato No. 014/2010	0.36	CP	ExPost	100.00	0.00	No	11-Oct-10	9-Nov-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa Data Systems
1.4	1 Cámara Filmadora - Contrato No. 015/2010	1.44	CP	ExPost	100.00	0.00	No	11-Oct-10	17-Nov-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa Smar
1.5	1 Scanner - Contrato No. 016/2010	0.43	CP	ExPost	100.00	0.00	No	11-Oct-10	9-Nov-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa The World Informatic
1.6	1 Equipo multifunción - Contrato No. 017/2010	0.95	CP	ExPost	100.00	0.00	No	8-Nov-10	8-Dec-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa Vision Technology
1.7	2 Proyectoras - Contrato No. 018/2010	1.29	CP	ExPost	100.00	0.00	No	8-Nov-10	7-Dec-10	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la empresa The World Informatic
2	Equipo de computación para redes y/o cadenas	7.50	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	12-Jul-11	26-Oct-11	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
3	Materiales e insumos para capacitación en sukakollos para productores	10.00	CP	Ex-Post	30.00	70.00	No	15-Mar-11	23-Oct-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
4	Material de oficina y suministros	7.43	CP	N/A	0.00	100.00	No	1-Feb-11	23-Oct-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios (Políticas Cuna)
4.1	Material de oficina y suministros	0.97	CP	N/A		100.00	No	9-Apr-10	21-Dec-10	Adjudicado	Se efectuó por CP y CD, debido a que son pagos menores a diversos proveedores de materiales de escritorio y oficina (Políticas Cuna)
2.-SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
5	Impresión de Material de sensibilización, capacitación y Promoción	47.50	CP	Ex-Post	78.95	21.05	No	12-Jul-11	24-Apr-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
6	Materiales para eventos (foros, talleres, mesas de diálogo)	1.50	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	22-Feb-11	24-Apr-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
7	Eventos de promoción (4GM x 1E x 3A)	9.60	CP	Ex-Post	37.50	62.50	No	10-Mar-11	11-Feb-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
8	Materiales para promoción y empaque de productos	102.80	CP	Ex-Post	55.25	44.75	No	16-Sep-11	31-Mar-12	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
9	Impresión de memorias del Proyecto, volantes, trípticos, informativos del proyecto	4.00	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	23-Aug-13	3-Oct-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
10	Participación en eventos de difusión del proyecto	5.00	CP	Ex-Post	60.00	40.00	No	6-Mar-11	31-Jan-14	Pendiente	Para eventos específicos
11	Página WEB de proyecto y circuitos	15.00	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	5-Jul-11	7-Feb-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
12	Producción de material de difusión (cuñas radiales)	6.50	CP	Ex-Post	100.00	0.00	No	15-Feb-11	8-Jun-11	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios
13	Registros y análisis del producto (SENASAG y OTROS)	5.00	CD	Ex-Post	100.00	0.00	No	30-Apr-11	30-Jun-12	Pendiente	Solo existe una institución para registro Sanitario.

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
14	Logística de eventos y talleres de difusión y capacitación (3 talleres x 5GM)	26.80	CP	N/A	0.00	100.00	No	10-Jan-11	30-Apr-13	Pendiente	Se podrá optar por CD por monto o continuidad de servicios (Políticas Cuna)
15	Difusión de cuñas radiales, glingles, convocatorias y otros medios de comunicación, además de material de promoción de productos andinos	4.00	CD	N/A	0.00	100.00	No	15-Feb-11	30-Nov-11	Pendiente	Políticas Cuna
16	Difusión de técnicas andinas	2.50	CP	N/A	0.00	100.00	No	30-Sep-11	23-Oct-13	Pendiente	Políticas Cuna
17	Realizar eventos de intercambio de experiencias entre productores y prestadores de servicios.	12.00	CD	N/A	0.00	100.00	No	21-Sep-11	24-Aug-12	Pendiente	Políticas Cuna
18	Difusión del proyecto	1.42	CP	N/A	0.00	100.00	No	20-Jun-13	31-Oct-13	Pendiente	Políticas Cuna
3.-SERVICIOS DE CONSULTORIA											
1	Consultor en fortalecimiento municipal, desarrollo local y consorcios	30.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	6-Feb-11	24-Sep-13	En proceso	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
1.1	Consultoría en Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Local y Consorcios - Contrato No. 005/2010	3.00	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	25-Jul-10	10-Jan-11*	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Edgar Gutierrez Salinas, quien renunció al cargo.
1.2	Consultoría en Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Local y Consorcios - Contrato No. 003/2011	9.00	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	6-Feb-11	22-Dec-11	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la Sra. Alison Miranda
2	Consultoría para elaborar proyectos de apoyo al sector productivo	25.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	12-Apr-11	4-Apr-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
3	Consultor jurídico para institucionalización de consorcio	2.50	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	25-Nov-11	29-Jun-12	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
4	Consultor técnico especialista en Sukakollos	13.20	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	6-Jul-11	28-Feb-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
4.1	Consultoría: Técnico Especialista en Sukakollos - Contrato No. 007/2010	8.40	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	24-Aug-10	6-Jul-11	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Pedro Marin Peres
5	Estudio de levantamiento de expresiones culturales, precolombinas, coloniales de las regiones de los 5 municipios	10.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	31-Jan-11	30-Sep-11	En proceso	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
6	Levantamiento de inventario de activos culturales precolombinos y coloniales	20.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	13-Mar-11	30-Sep-11	En proceso	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
7	Consultor para definición de identidad cultural en productos y servicios locales	13.50	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	13-Jul-11	30-Nov-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
8	Consultor en turismo y gestor cultural	28.80	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	26-Aug-11	24-Sep-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
8.1	<i>Consultoría: Turismo y Gestión Cultural - Contrato No. 006/2010</i>	14.40	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	25-Jul-10	26-Aug-11	Adjudicado	<i>El contrato se adjudicó a la Sr.a Carmiña Elvy Blanco Ramirez</i>
9	Consultoría para el levantamiento de la línea de base de MyPE, asociaciones, redes y cadenas y actividades económicas, pro rubro productivo	3.50	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	13-Jun-11	31-Dec-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
9.1	<i>Consultoría: Elaboración de Línea de Base a MyPES, AS, Redes y Cadenas Productoras Agropecuarias, Manufactureras, Turismo, Cultura y Artesanía - Contrato No. 011/2010</i>	4.50	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	10-Oct-10	11-Feb-11	Adjudicado	<i>El contrato se adjudicó al Sr. Adolfo Hamilton Tamayo Oporto</i>
10	Consultoría comercial para relevamiento de oportunidades de negocios y demanda de productos y servicios por MyPES y asociaciones de productores	0.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	5-Dec-10	19-Jun-11	Adjudicado	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
10.1	<i>Consultoría: Relevamiento de Oportunidades de Negocio y Demanda de Productos - Contrato No. 001/2011</i>	5.00	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	5-Dec-10	19-Jun-11	Adjudicado	<i>El contrato se adjudicó a la Sr.a Silvia Carola Sanguenza Soza</i>
11	Consultor en determinación de costos reales de productos, determinación de precios y análisis financiero.	8.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	27-Apr-11	13-Nov-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
12	Consultor ambiental	12.50	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	26-May-11	10-Oct-12	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
13	Consultores en organización social y redes	33.60	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	19-Feb-11	9-Oct-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
14	Consultores en gestión administrativa y empresarial	36.80	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	6-Feb-11	20-Jan-14	En proceso	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
14.1	Consultoría: Gestión Administrativa y Empresarial - Contrato No. 008/2010	1.20	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	25-Jul-10	30-nov-10*	Adjudicado	El contrato se adjudicó a la Sra. Cristina Campos Rosales, quien renunció al cargo.
14.2	Consultoría: Gestión Administrativa y Empresarial - Contrato No. 002/2011	10.00	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	6-Feb-11	14-Dec-11	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Willam Flores
15	Consultores extensionistas en comercialización y mercadeo	39.60	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	20-Feb-11	25-Sep-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
16	Consultores técnicos productivos especializados	60.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	15-Apr-11	9-Oct-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
17	Consultores en gastronomía, atención a clientes, buenas prácticas	14.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	9-Jul-11	15-Dec-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
18	Consultor legal	15.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	13-Jun-11	4-Dec-12	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
19	Consultores para elaboración y seguimiento de planes de negocio	92.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	27-Feb-11	25-Sep-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
20	Estudios de mercado y definición de nichos de mercado	30.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	29-Jun-11	30-Nov-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
21	Estrategias de comercialización	20.00	CCIN	Ex-Post	75.00	25.00	No	21-Jun-11	15-Dec-11	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
22	Técnico sistema de Monitoreo del Proyecto y procesamiento	12.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00	No	24-Sep-11	16-May-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
22.1	Consultoría: Técnico en Sistema de Monitoreo y Seguimiento - Contrato No. 010/2010	6.00	CCIN	ExPost	100.00	0.00	No	25-Jul-10	24-Sep-11	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Max Escobari

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje			Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %			Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
23	Sistematización de metodología, productos, modelo y experiencias del proyecto	5.00	CCIN	Ex-Post	100.00	0.00		No	18-Sep-13	30-Nov-13	Pendiente	Se podrá optar por SD por monto, continuidad y especialidad
24	Coordinador del proyecto	50.61	CCIN	Ex-Ante	100.00	0.00		No	20-Feb-11	17-Apr-14	Pendiente	
24.1	Consultoría: Coordinador de Proyecto - Contrato No. 001/2010	3.12	CCIN	Ex-ante	100.00	0.00		No	11-Apr-10	19-ago-10*	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Jorge Quiroga, quien renuncio al cargo.
24.2	Consultoría: Coordinador de Proyecto - Contrato No. 009/2010	0.87	CCIN	Ex-ante	100.00	0.00		No	22-Aug-10	6-oct-10*	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Jose Luis San Miguel Mercado, quien renuncio al cargo.
24.3	Consultoría: Coordinador de Proyecto - Contrato No. 012/2010	0.00	CCIN	Ex-ante	100.00	0.00		No	10-Oct-10	8-nov-10*	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Walter Vildoso, quien renuncio al cargo.
25	Asistente administrativo y contable	21.00	CCIN	Ex-Ante	100.00	0.00		No	28-Jun-11	17-Apr-14	Pendiente	
25.1	Consultoría: Asistente Administrativo Contable- Contrato No. 002/2010	8.40	CCIN	Ex-ante	100.00	0.00		No	30-May-10	28-Jun-11	Adjudicado	El contrato se adjudicó al Sr. Sergio Condemayta Soto
26	Consultores promotores locales para productores (4 Yapuchiris x 2Ax 12m)	9.60	SD	N/A	0.00	100.00		No	10-Jan-12	23-Oct-13	Pendiente	Políticas Cuna
26.1	Consultores promotores locales para productores	3.30	SD	N/A	0.00	100.00		No	12-Jan-11	31-Dec-11	En proceso	
27	Auditoria y revisiones ex-post del proyecto	10.00	SBCC	N/A	100.00	0.00		No	31-Mar-11	14-Mar-14	Pendiente	A ser contratados por el Banco según lo estipulado en el Convenio
28	Evaluación del proyecto	15.00	CCIN	Ex-Ante	100.00	0.00		No	21-Sep-11	21-Mar-14	Pendiente	A ser contratados por el Banco según lo estipulado en el Convenio

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
² Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.											
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.											
³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.											
⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.											

* Fecha de renuncia del consultor