

Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales de Pequeños Productores Rurales Organizados en Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)”.

Numero de Proyecto: “ATN/ME-10145-BO”

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo/2011 hasta Agosto/2011

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	<u>BIENES</u>										
	Bien 1										
1.1	Equipo de oficina y capacitación (2 computadoras portátiles, 5 computadoras estacionales, 1 Fotocopiadora y 1 Scanner)	11,832.36	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-07	Jun-08	Adjudicado	La empresas adjudicadas son: Creativo Computación & Sistemas, Power Point S.R.L. y D'SERCA.
	Bien 2										
1.2	Equipo de oficina y capacitación (2 computadoras estacionales y 1 Data Show)	3,513.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Sep-10	Adjudicado	La empresas adjudicadas son: Creativo Computación & Sistemas y Power Point S.R.L. El monto real ejecutado es US\$. 3.513,00 quedando un saldo de US\$. 1.487,- que será utilizado para la adquisición de equipos señalados en la referencia 1.3.
1.3	Equipo de oficina y capacitación (2 cámaras fotográficas, 1 Scanner y 1 Filmadora)	1,655.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	CD en caso de compras menores o igual a US\$ 500, enmarcado en el instructivo 01/2010 numeral 13(13.1). Estos ítems serán adquiridos con el saldo de la referencia 1.2 de US\$ 1.487,- además US\$. 168,- del ítem 5.5 Equipos de Computación y Mobiliario del Presupuesto (saldo anterior no utilizado)

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA										
	Servicio 1										
3.1.1	Diseño e impresión de materiales de capacitación apoyo: I) Materiales de Promoción y II) Herramientas Administrativas	4,835.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-07	Mar-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con las Imprentas: Movidas Inteligentes y San Matías. Se rescindió contrato con la Imprenta Movidas Inteligentes, lo que produjo un saldo de US\$. 379,- del monto total del contrato.
	Servicio 2										
3.2.1	Componente I: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	2,763.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Oct-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Imprenta OFAVIN, el monto real ejecutado es US\$. 2.763,-; quedando un saldo de US\$ 237,- que será utilizado en la referencia 3.2.4
3.2.2	Componente II: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	4,501.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Oct-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Imprenta OFAVIN, el monto real ejecutado es US\$. 4.501,-; quedando un saldo de US\$. 499,- que será utilizado en la referencia 3.2.5
3.2.3	Componente III: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	3,210.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Oct-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Imprenta OFAVIN, el monto real ejecutado es US\$. 3.210,-; quedando un saldo de US\$. 1.790,- que será utilizado en la referencia 3.2.6
3.2.4	Componente I: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	2,760.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - CD en el caso de reimpresión de ítems con la Imprenta OFAVIN. Este ítem se cubrirá con saldo de la referencia 3.2.1 de US\$. 237,- además US\$. 2.523,- saldo del ítem 1.1.1 Técnico de Campo Sênior del Presupuesto.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
3.2.5	Componente II: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	4,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - CD en el caso de reimpresión de ítems con la Imprenta OFAVIN. Este ítem se cubrirá con saldo de la referencia 3.2.2 de US\$. 499,- además US\$. 3.501,- saldo del ítem 2.1.1 Asistencia Técnica para Estudios de Mercado del Presupuesto.
3.2.6	Componente III: Diseño e impresión de materiales de apoyo, promoción y difusión para los productores y los productos logrados por las OECAs.	3,200.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - CD en el caso de reimpresión de ítems con la Imprenta OFAVIN. Este ítem se cubrirá con saldo de la referencia 3.2.3 de US\$. 1.790,- además US\$. 1.410,- saldo del ítem 3.2.1 Encuentros Semestrales del Presupuesto.
3.2.7	Componente III: Diseño, edición e impresión de materiales de la Memoria del Proyecto	5,882.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - Este ítem se cubrirá con saldo del ítem 3.1.1 Eventos (talleres) del Presupuesto.
Servicio 3											
3.3.1	Contratación de servicios para la realización de eventos de difusión y ferias de promoción "Rueda de Negocios de Semilla de Papa" - (Ítem 2.2 del Presupuesto)	997.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	Sep-10	Oct-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Empresa Centro de Negocios y Eventos WAYRA; el monto real ejecutado es de US\$. 997,- quedando un saldo de US\$. 2.003,- que será utilizado en la referencia 3.3.2
3.3.2	Contratación de servicios para la realización de eventos de difusión y ferias de promoción (Ruedas de Negocio y Ferias) - (Ítem 2.2 del Presupuesto)	4,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Este ítem será cubierto con los saldos de la referencia 3.3.1 de US\$. 2.003,- además US\$. 1.997,- del presupuesto original ítem 2.2 Eventos de Capacitación (en el PA anterior solo se considero US\$. 3.000.).

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Servicio 4										
3.4.1	Contratación de servicios para la realización de talleres de capacitación, intercambio de experiencias - Taller de Cierre	9,000.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Este ítem esta considerado en el Presupuesto original (en el PA anterior solo se considero US\$. 5,000.-)
3.4.2	Contratación de servicios para la realización de talleres de capacitación, intercambio de experiencias (Dos talleres con Gobiernos Municipales y beneficiarios del proyecto)	3,800.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - Esta actividad esta en el Presupuesto original, pero no se consigno en el PA anterior.
3.4.3	Contratación de servicios para la realización de encuentros semestrales (Un encuentro con ONGs, Gobiernos Municipales y beneficiarios)	4,500.00	CP	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Adquisición Nueva - Esta actividad esta en el Presupuesto original, pero no se consigno en el PA anterior.
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
	Consultoría 1										
4.1	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Marketing y Comercialización de Productos de Camélidos	8,512.79	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	May-08	Nov-08	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Marvin Acebey Dávalos.
		13,773.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-09	Mar-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. José Javier Flores Correa.
		5,050.55	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. José Javier Flores Correa.
	Consultoría 2										
4.2	Dos (2) consultores individuales nacionales, Especialistas en Lácteos	18,880.28	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	May-08	May-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Adela Castañeta Castillo.
		3,959.82	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Luis Callizaya Poma.
		9,641.32	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado el Sr. Luis Callizaya Poma y el mismo que esta en pleno desarrollo.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 3										
4.3	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Quinua	6,025.83	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-08	May-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Fanny Coro Morejón.
		3,845.04	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Roberto Condori Capuma.
		9,240.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Sep-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado el Sr. Roberto Condori Capuma y el mismo que esta en pleno desarrollo.
	Consultoría 4										
4.4	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Papa/Cebolla	2,869.44	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Walter Castro Condori
		9,641.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado el Sr. Walter Castro Condori y el mismo que esta en pleno desarrollo.
	Consultoría 5										
4.5	Siete (7) consultores individuales nacionales, para Técnicos de Campo Júnior	21,328.39	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-07	Oct-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. María Teresa Tarquino Patty.
		2,485.12	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-07	Ene-08	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Walter Ramiro Sánchez Tola
		20,314.23	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-07	Oct-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Efraín Murillo Duran (Júnior Comercial)
		4,103.31	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Efraín Murillo Duran (Júnior Comercial)
		10,445.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Efraín Murillo Duran (Júnior Comercial) y el mismo que esta en pleno desarrollo.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento o porcentaje		Precalificación 3 (SI/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
		3,350.50	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Marco Antonio Veliz Peredo (Júnior Agropecuario).
		10,445.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Marco Antonio Veliz Peredo (Júnior Agropecuario) y el mismo que esta en pleno desarrollo.
		3,350.50	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Marlene Amanda Toconas Tesorero (Júnior Agropecuario).
		9,637.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Sep-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con la Sra. Marlene Amanda Toconas Tesorero (Júnior Agropecuario) y el mismo que esta en pleno desarrollo.
		3,202.29	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Armin Javier Santamaría Mamani (Júnior Agropecuario).
		9,963.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Armin Javier Santamaría Mamani (Júnior Agropecuario) y el mismo que esta en pleno desarrollo.
		2,846.48	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-08	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Luis Mamani Maydana (Júnior Agropecuario).
		9,963.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Luis Mamani Maydana (Júnior Agropecuario) y el mismo que esta en pleno desarrollo.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento o porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
		2,259.50	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Nueva Contratación - con saldos del ítem 1.1.1 Técnico de Campo Sénior.
		2,259.50	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	Nueva Contratación - con saldos del ítem 1.1.1 Técnico de Campo Sénior.
	Consultoría 6										
4.6	Dos (2) consultores individuales nacionales, Técnicos de Campo Sénior	22,815.74	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct-07	Oct-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Omar Camacho Molina (Sénior Agropecuario)
		9,083.51	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Nov-09	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Omar Camacho Molina (Sénior Agropecuario).
		14,049.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Omar Camacho Molina (Sénior Agropecuario) y el mismo que esta en pleno desarrollo.
		1,259.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-11	Sep-11	Pendiente	Ampliación de contrato al Sr. Omar Camacho por un mes.
		11,183.61	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jul-08	Jul-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Sandra Montaña Hernández (Sénior Comercial)
		7,740.30	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Nov-09	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con la Sra. Sandra Montaña Hernández (Sénior Comercial)
	Consultoría 7										
4.7	Un (1) consultor individual nacional, para Diagnostico y Planificación	6,867.75	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-08	Jul-08	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Marco Antonio Jiménez Álvarez.
		6,867.75	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-08	Jul-08	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Liliana Venegas Ruiz.
		11,260.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-10	Ago-10	Cancelado	

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 8										
4.8	Un (1) consultor individual nacional, Técnico en Medio Ambiente, Gestión Ambiental y Aplicación de Normas Ambientales	1,721.66	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Franklin Paul Montecinos Paredes
		9,641.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Franklin Paul Montecinos Paredes y el mismo que esta en pleno desarrollo
	Consultoría 9										
4.9	Un (1) consultor individual nacional, en Asesoría Legal	14,785.73	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-08	Jun-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Luis Alberto Moreno.
		3,730.28	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Mirta Quisbert Mayta
		10,445.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con la Sra. Mirta Quisbert Mayta y el mismo que esta en pleno desarrollo
	Consultoría 10										
4.10	Un (1) consultor individual nacional, Procurador	4,304.16	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Mar-10	Ago-10	Cancelado	
	Consultoría 11										
4.11	Cuatro (4) consultores individuales nacionales, como Técnicos Administradores Contables	3,613.24	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-08	Dic-08	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Félix Roque Choque. Se concluyo el contrato por fallecimiento del consultor.
		6,800.54	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Ene-09	Ene-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Juan Carlos Mayta Copa
		4,543.29	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ene-10	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Juan Carlos Mayta Copa

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
		8,034.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Juan Carlos Mayta Copa y el mismo esta en pleno desarrollo.
		9,469.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-09	Feb-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Jhonny Balderrama Gorena
		4,471.80	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-10	Ago-10	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado y concluido con el Sr. Jhonny Balderrama Gorena
		8,838.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Jhonny Balderrama Gorena y el mismo esta en pleno desarrollo
		2,869.44	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Aleyda Evelyn Soruco Fernández
		8,034.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con la Sra. Aleyda Evelyn Soruco Fernández y el mismo que esta en pleno desarrollo
		2,869.44	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Álvaro Rubén Pérez Herrera
	Consultoría 12										
4.12	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Transformación Agroindustrial	2,187.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	May-11	Ago-11	Pendiente	

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 13										
4.13	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Marketing, Comercialización y Transformación de Productos Agrícolas	18,906.02	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-08	Jun-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Rómulo Caro Coca.
		6,786.21	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Jul-09	Dic-09	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) del Sr. Rómulo Caro Coca. El mismo que renunció el 7/12/09.
		1,721.66	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Alex Alberto Gómez Butrón.
		9,641.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Alex Alberto Gómez Butrón y el mismo que esta en pleno desarrollo.
	Consultoría 14										
4.14	Un (1) consultor individual nacional, Especialista en Marketing, Comercialización y Transformación de Productos Pecuarios	5,164.99	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Feb-10	Ago-10	Cancelado	
	Consultoría 15										
4.15	Un (1) consultor individual nacional, Técnico Financiero, Microcrédito y Créditos Asociativos	1,721.66	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con la Sra. Fidela Macías Choque.
	Consultoría 16										
4.16	Consultor Individual Diseño de Proyectos Complementarios	2,439.02	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Hugo Gerardo Centellas Ariñez.
		13,821.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Hugo Gerardo Centellas Ariñez y el mismo que esta en pleno desarrollo.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 17										
4.17	Un (1) consultor individual nacional, para Sistematización y Línea de Base (Técnico en Sistematización de la experiencia del Proyecto)	9,985.38	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-08	Jun-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Antonio Miranda Condarco.
		2,869.44	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Abr-10	Ago-10	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. Milton Garzofino Fernández.
		8,034.00	SD	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-10	Ago-11	Adjudicado	SD enmarcado en el GN-2350-7 numeral 5.4(a) - Contrato firmado con el Sr. Milton Garzofino Fernández y el mismo esta en pleno desarrollo.
	Consultoría 18										
4.18	Consultoría para realizar la Auditoría Financiera Intermedia y Final del Proyecto	7,039.00	SBCC	Ex-ante	100%	0%	No	Jun-10	Nov-11	Adjudicado	Contrato firmado con la Empresa Auditora Pozo & Asociados S.R.L. En el PA anterior solo se considero US\$. 4.000,- a este monto se incrementó US\$. 3.009.- del ítem 6.2 Evaluación.
	Consultoría 19										
4.19	Consultor individual nacional, para la Evaluación Intermedia y Final	3,000.00	CCIN	N/A	100%	0%	No	Dic-09	Dic-09	Adjudicado	Evaluación Intermedia - Contrato y pagos realizados directamente por el BID.
		4,500.00	CCIN	N/A	100%	0%	No	May-11	Dic-11	Pendiente	
	Consultoría 20										
4.2	Un (1) consultor individual nacional, para la Coordinación del Proyecto	47,252.37	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Ago-07	Ago-09	Adjudicado	Contrato firmado y concluido con el Sr. José Luis San Miguel.
		40,172.17	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Dic-09	Ago-11	Adjudicado	Contrato firmado con la Sra. María Eugenia Vera, el mismo que esta en pleno desarrollo. El monto inicial fue incrementado en US\$. 24.104,17 debido a ampliación de contrato (adenda).

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento o porcentaje			Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %			Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
		2,041.00	SD	Ex-ante	100%	0%		No	Ago-11	Sep-11	Pendiente	Ampliación de contrato a la Sra. María Eugenia Vera, por un mes.
	Consultoría 21											
4.2	Un (1) consultor individual nacional, para la Sistematización de la Memoria del Proyecto	3,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%		No	May-11	Ago-11	Pendiente	Nueva Contratación - Presupuesto original, del ítem 1.1.5 Edición y Diseño de Material
¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."												
² Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-propiedad-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGP: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; Fimas Consultoras; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.												
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.												
³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.												
⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.												