

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Servicios Agropecuarios (1131/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u> <ul style="list-style-type: none"> Equipamiento informático para los Servicios Ganaderos (hardware y software) Monto equivalente U\$S 200.000 Reactivos para vigilancia epidemiológica de BSE y Aftosa, para el laboratorio Monto equivalente U\$S 80.000 Equipamiento de laboratorio para vigilancia epidemiológica en BSE y Aftosa Monto equivalente U\$S 80.000 Reactivos para el Plan Nacional de Residuos Biológicos (PNRB) Monto equivalente U\$S 50.000 Equipamiento de laboratorio para el PNRB (cromatógrafo líquido masa/masa) Monto equivalente U\$S 250.000 	100		LP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		LPI	SI	1er semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u> <ul style="list-style-type: none"> Difusión en materia de BSE, Aftosa y otras enfermedades de impacto en el comercio Monto equivalente U\$S 20.00 	80	20	CP	No	2º semestre 2004, 1er semestre 2005	Parte en ejecución, parte pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> <div> <div> Componente II <ul style="list-style-type: none"> Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000 en los Servicios Ganaderos, y de la Norma 17.025 en el Laboratorio Oficial (DILAVE) Monto equivalente U\$S 250.000 Análisis de Riesgo epidemiológico Monto equivalente U\$S 20.000 </div> <div> Componente I <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de resultados de la investigación en Bovinos de carne Monto equivalente US\$ 20.000 Evaluación de los resultados de la investigación para el Basalto. Monto equivalente US\$ 20.000 Análisis estadístico ambiental Monto equivalente US\$ 15.000 Evaluación de los resultados de investigación en animales de Granja Monto equivalente USS\$ 10.000 </div> </div>	80	20	Lista corta	No	2º semestre 2004 y año 2005	En proceso de contratación
	80	20	Lista corta	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CI – LP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CI – LP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CI-LP	No	1er semestre 2005	Pendiente
	100		CI-LP	No	1er semestre 2005	Pendiente

