

## PLAN DE ADQUISICIONES

### Programa de Servicios Agropecuarios (1131/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u>						
o Laboratorio de toxicología por toxinas de trigo Monto equivalente US\$ 20.000	100		CP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Monitor de rendimiento y GPS Monto equivalente US\$ 10.000	100		CP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Sistema de contabilidad Programa – Presupuesto Monto equivalente US\$ 50.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Reactivos de vigilancia Epidemiológica aftosa para Laboratorio Monto equivalente US\$ 90.000	73	27	CP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Insumos de Laboratorio de Apoyo Veterinario Monto equivalente US\$ 50.000	73	27	CP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Equipamiento informático para creación de la Unidad de Epidemiología (Reestructura de la Dirección General de Sanidad Ganadera) Monto equivalente US\$ 50.000	73	27	CP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Laboratorio Calidad de Carnes Monto equivalente US\$ 40.000	100		CP	No	2° semestre 2004	Pendiente
o Analizador de Imágenes Graincheck (arroz) Monto equivalente US\$ 30.000	100		CP	No	2° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Laboratorio de campo en Calidad de lanas Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	100	27	CP	No	2° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sistema experimental de alimentación controlada Monto equivalente US\$ 55.000</li> </ul>	100		CP	No	2° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Equipos de informática Monto equivalente US\$ 25.000</li> </ul>	73		CP	No	2° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Determinador de la capacidad de oxidación biológica en agua y contenido de fósforo total Monto equivalente US\$ 10.000</li> </ul>	100		CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Equipos de Laboratorio de campo de Calidad de Lanas Monto equivalente US\$ 35.000</li> </ul>	100		CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Reactivos de vigilancia epidemiológica aftosa y brucelosis para Laboratorio Monto equivalente US\$ 75.000</li> </ul>	73		CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Insumos de Laboratorio de Apoyo Veterinario Monto equivalente US\$ 50.000</li> </ul>	73		CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Equipamiento informático Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	73		CP	No	1° semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
CONSULTORIAS						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Gestión de Calidad (Firma consultora, Desarrollo Institucional) Monto equivalente US\$ 98.000</li> </ul>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del impacto de la no implementación de las recomendaciones del estudio sobre Sistema de Calidad HACCP Monto equivalente US\$ 25.000</li> </ul>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de resultados de la investigación en producción lechera Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	100		LPN	No	2° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Gestión de Calidad (Firma consultora, Desarrollo Institucional) Monto equivalente US\$ 12.000</li> </ul>	100		LPN	No	2° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de resultados de la investigación en Bovinos de carne Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de resultados de la investigación para el Basalto Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis estadístico ambiental Monto equivalente US\$ 15.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de riesgo epidemiológico Monto equivalente US\$ 20.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Acreditación de procesos de inspección y control higiénico sanitario de alimentos Monto equivalente US\$ 15.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Evaluación de los resultados de investigación en animales de Granja Monto equivalente US\$ 10.000</li> </ul>	100		LPN	No	1° semestre 2005	Pendiente