

Programa de Fortalecimiento del ciclo de pre inversión
EC-L1084
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 24 Meses

No. Ref. ¹	No. Ref. POA - ACTI V.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %	Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
		SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS									
4	3	Desarrollo de TDRs, contratación y realización de estudios BANCO	40,000,000	SBC	ex-ante	100	0	3/30/2011	10/19/2012	pendiente	

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

TABLA DE ADQUISICIONES EN DETALLE

	Costo y financiamiento por categoría de gastos -en miles de US\$												
	Insumos												
	Equipami ento y materiale s	Hardw are	Adquisició n de software	Firmas Consultoras	Consultoría de nivel internacional		Consultoría local		Costo de acciones de capacitación	Pasantías		Costo de acciones de comunica ción y	TOTAL
	\$	\$	\$	\$	Meses/h ombre	\$	Meses/hombr e	\$	\$	Meses/hombr e	\$	\$	\$
1	Componente I: Aumento de la Cobertura												
1.1	Financiamiento de Estudios Específicos												
1.1.1 Proyecto Preinversion Multifinalitario PUMA	0	0	0	\$1,688.60	10	\$168.86	0	0	0	0	0	0	\$1,688.60
1.1.2 Proyecto Producción de Aglomerante Calco Puzolanico	0	0	0	\$1,200.06	18	\$66.67	0	0	0	0	0	0	\$1,200.06
1.1.3 Proyecto Desarrollo de Formulaciones y Formas Farmacéuticas	0	0	0	\$1,374.10	8	\$171.77	0	0	0	0	0	0	\$1,374.10

1.1.4 Proyecto Identificación y Desarrollo Estudios Energía Eólica	0	0	0	\$440.65	5	\$88.13	0	0	0	0	0	0	\$440.65
1.1.5 Proyecto Factibilidad y Diseños Definitivos Carretera Zaracay - Rio Pindo	0	0	0	\$1,019.60	8	\$127.45	0	0	0	0	0	0	\$1,019.60
1.1.6 Proyecto Factibilidad y Diseños Definitivos de la Carretera Mocache - Vinces	0	0	0	\$608.28	6	\$101.38	0	0	0	0	0	0	\$608.28
1.1.7 Proyecto Factibilidad y Diseños Definitivos Carretera Santa Rosa - Zaracay	0	0	0	\$594.96	6	\$99.16	0	0	0	0	0	0	\$594.96

