

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 2585/OC-EC
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): EC-T1226
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 40.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 13.845.561,00
% Desembolsado: 34,61
Saldo: 26.154.439,00

Costo total y Fuente

BID Original: 40.000.000,00
Actual BID: 40.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 300.000,00
Estimado Original: 40.300.000,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 12-abr-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Incremento en el PAI de programas con estudios de preinversión preparados por el INP
Supuestos:	Que para todo estudio preparado por el INP se garantice su incorporación en el PAI. Además se requiere que la Unidad Beneficiaria haga las gestiones pertinentes para su incorporación en el PAI
Observaciones:	El indicador de resultado será modificado de acuerdo a la información levantada en la línea de base.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de proyectos con estudios de preinversión incorporados al PAI	Porcentaje	31,00	2011	P	38,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Formulación de Programas de Inversión Pública									
Estudios Estratégicos Sectoriales Finalizados.	Estudios				2,00	231.700,00			666.800,00
Estudios de pre factibilidad, factibilidad e ingeniería básica finalizados.	Estudios				14,00	3.800.000,00	2.755.745,00		29.265.043,00
Estudios complementarios finalizados	Estudios				2,00		698.352,00		10.068.157,00
Gastos de Auditoría									
Auditoría	N/A					50.000,00			300.000,00
TOTAL						4.081.700,00	3.454.097,00		40.300.000,00