

O projeto cumpriu integralmente todos os objetivos, metas e indicadores originais, e superou as expectativas em termos de resultados. O modelo inicial de atendimento às empresas, em especial às micro e pequenas empresas, através de processo de simplificação de trâmites, ampliou-se para mais cinco áreas: (i) Acesso a Financiamento, através de parceria com o Banco do Povo, além dos pontos de atendimento do BNDES e da Agência de Fomento de São Paulo (Nossa Caixa); (ii) Oportunidade de trabalho com a Incubadora de Empresas, através de uma associação com a Universidade de São Caetano do Sul (USCS); (iii) Oportunidades de acesso a mercados, através de associações com entidades locais, como SEBRAE e SENAI; (iv) Oportunidade de acesso a compras governamentais, e (v) oportunidades de capacitação e assistência técnica, através do sistema de e-learning desenvolvido exclusivamente para esse fim, com o apoio da USCS.

Adicionalmente, o projeto desenvolveu o site "Investe", de apoio a empresas que queiram aumentar seus investimentos ou ingressar no mercado local. Da mesma forma, o projeto desenvolveu um "modelo" integrado de atendimento às micro e pequenas empresas, envolvendo seis eixos: (i) simplificação de trâmites, (ii) formalização, (iii) acesso a crédito, (iv) assistência técnica e capacitação, (v) acesso a mercados e (vi) acesso a compras governamentais.

O modelo integrado desenvolvido, sistematizado e publicado, está sendo avaliado pelo Governo do Estado de São Paulo para, eventualmente, servir como referência para os programas de apoio municipal. Por outro lado, diversos municípios da região metropolitana manifestaram interesse em conhecer e replicar o modelo.

Por último, o referido modelo, localmente denominado de "Atende Fácil Empresa", que envolve os três níveis de governo (federal, estadual e municipal), consolidou-se como política pública municipal, transformando-se em um serviço permanente de atendimento às empresas locais e regionais. Ao consolidar-se em política pública municipal, o município de São Caetano do Sul foi, por duas vezes, vencedor do Premio Prefeito Empreendedor, organizado pelo SEBRAE, no Estado de São Paulo e no Premio Nacional, além de ter sido Destaque no quesito "Desburocratização", em eleição e indicação nacional.

Resumidamente, trata-se de um projeto que alcançou e superou seus objetivos, avançou em relação à consolidação de uma política pública, construiu e sistematizou um modelo inovador de desenvolvimento econômico local, conquistou prêmios, tornou-se uma referência para o governo estadual, e superou com méritos todos os quesitos que envolvem a avaliação de um projeto: com relevância, eficiência e eficácia, com resultados e impactos relevantes, com a sistematização de conhecimento, e alcançou plenamente a sustentabilidade, seja do ponto de vista institucional, técnico, econômico e financeiro.

Evaluación final

A Avaliação Final considerou exitosa execução do Programa de Simplificação da Tramitação e Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Caetano do Sul.

Este estudo demonstrou que os resultados foram alcançados em sua grande maioria, que eles se provaram sustentáveis e que a questão da disseminação da experiência está sendo vislumbrada pela equipe.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

O projeto cumpriu integralmente todos os objetivos. O modelo inicial de atendimento às empresas, através do processo de simplificação de trâmites, ampliou-se para mais sete eixos: (i) simplificação de trâmites, (ii) formalização, (iii) acesso a crédito, (iv) acesso a mercados, (v) acesso a compras governamentais, (vi) incubadora de empresas, (vii) assistências técnica e capacitação.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36732379>

SECCIÓN 3: INDICADORES

| | Indicadores | Línea de base | Planeado | Logrado | Porcentaje |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|
| Propósito: Contribuir para a criação de uma Unidade de Atendimento Integrada para o setor empresarial, denominada "Atende Fácil Empresa", que promova a formalização, o acesso ao mercado e novas oportunidades de negócios e as redes de comercialização das Micro e Pequenas Empresas de São Caetano do Sul. | P.I1 Aumentar em 20% o número de empresas cadastradas (formalização) na base de dados das MPE | 0 | 20 | 24 | 120 % |
| | P.I2 Aumentar em 5% a receita fiscal municipal, oriunda das micro e pequenas empresas | 0 | 5 | 15.01 | 300 % |
| | | | | | |
| Clasificación: Muy Satisfactorio | | | | | |
| Componente 1: Estructuración e Implantação Física da Unidade de Atendimento - Atende Fácil Empresa Peso: 40% Clasificación: Muy Satisfactorio | C1.I1 Unidade centralizada de atendimento ao empreendedor em funcionamento | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| | C1.I2 Ato de constituição e estruturação da SEDERT publicado formalmente | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| | C1.I3 Manual elaborado e base de dados implantada para a gestão do Sistema de Informação e da UGP | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| Componente 2: Implantação de uma Unidade Única de Atendimento ao Empresário e/ou Empreendedor - Atende Fácil Empresa Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio | C2.I1 Redução de 90 dias (45 instância Municipal, 45 instâncias Federal e Estadual) para 15 dias (5 instância Municipal, 10 Federal e Estadual) o prazo médio de abertura e registro de empresas em SCS | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| | C2.I2 Redução em 50% do custo de abertura de micro e pequenas empresas em São Caetano do Sul | 0 | 50 | 0 | 200 % |
| | C2.I3 Novo processo de abertura e registro de empresas implantado em 15 meses | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Componente 3: Promoção da Competitividade, Inovação e Desenvolvimento Empresarial das MPES | C3.I1 Rede de fornecedores de acesso web disponível às MPE, ao final do projeto | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| | C3.I2 02 propostas de políticas públicas apresentadas, aprovadas e com implantação iniciada, ao final do projeto | 0 | 2 | 0 | 100 % |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------|
| Peso: 25% | C3.13 | Realização de no mínimo 30 Eventos de sensibilização, capacitação e negócios, durante a vigência do Projeto | 0 | 30 | 42 | 140 % |
| | C3.14 | Realização de ao menos 2.000 atendimentos de suporte às MPE's (apoio, empréstimos, prestação de informações, capacitações, entre outros) realizados no Espaço Empresarial, ao final do projeto. | 0 | 2000 | 3000 | 150 % |
| | C3.15 | Estructuración del modelo de desarrollo local sostenible, involucrando la simplificación de trámites, la incubación de empresas, el microcrédito y la formalización de micro e pequeñas empresas. | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Componente 4: Consolidação do Modelo de Desenvolvimento Econômico e Empresarial de São Caetano do Sul Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio | C4.11 | Aumenta en 20% o número de empresas formais do seguimento de serviços instaladas em SCS | 0 | 20 | 24 | 120 % |
| | C4.12 | Diagnóstico realizado sobre novas vocações empresariais, ao final do projeto | 0 | 3 | 0 | 100 % |
| | C4.13 | 03 visitas técnicas a centros de referencia realizadas durante a vigência do Projeto | 0 | 3 | 3 | 100 % |
| Componente 5: Disseminação e Divulgação da Experiência Peso: 5% Clasificación: Muy Satisfactorio | C5.11 | Projeto inicia a replica do modelo em 3 municípios do Grande ABC, parceiros da Agencia de Desenvolvimento Econômico do grande ABC, ao final do projeto | 0 | 3 | 4 | 133 % |
| | C5.12 | Outras regiões do estado conhecem o modelo de desenvolvimento do setor empresarial de SCS | 0 | 1 | 2 | 200 % |
| | C5.13 | Participação e/ou organização de eventos para disseminação da experiência | 0 | 4 | 4 | 100 % |
| | C5.14 | Portal Web do desenvolvimento econômico com informações sobre formalização e de suporte às atividades das MPE's, ao final do projeto | 0 | 1 | 1 | 100 % |

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 12 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 12**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

O modelo de atendimento simplificado às empresas, denominado "Atende Facil Empresa", foi institucionalizado como política pública municipal. Trata-se, portanto, de um serviço permanente de atendimento às empresas locais, em especial as micro e pequenas empresas. Adicionalmente, o modelo incorporou a nova personalidade jurídica aprovada pelo governo federal, para o "Empreendedor Individual". Da mesma forma, o modelo desenvolvido é parte de um grupo de trabalho organizado e coordenado pelo governo do Estado de São Paulo, que incorpora cinco municípios, que são referências estaduais. O modelo desenvolvimento, adquiriu maior amplitude e hoje opera com o atendimento às empresas, o apoio ao acesso ao crédito, a oportunidade de incubadora de empresas e oportunidade de acesso ao mercado, incluindo compras governamentais. O modelo desenvolvido e publicado pelo projeto, está sendo avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Quanto às ações específicas para o semestre, o Fórum Municipal de Empreendedorismo e Inovação de São Caetano do Sul realizou o lançamento oficial do Portal Investe São Caetano do Sul para toda a cidade e região, promovendo uma grande visibilidade à nova ferramenta, e trazendo novos usuários que reforçaram o site. O portal é uma poderosa ferramenta de comunicação para capilarizar as ações promovidas pela secretaria.

Quanto às ações de sustentabilidade para o projeto no tocante à sua disseminação para outras regiões, o grande fator foi o Lançamento do estudo "Proposta de intervenção pública para desburocratização: uma alternativa de modelo de desenvolvimento econômico local", sistematizando a experiência do programa na cidade, também foi uma importante ação, para a manutenção do caráter de disseminação do programa para além da data final de sua execução.

Já as outras ações específicas de sustentabilidade informadas nos PSRs anteriores demonstraram-se eficientes, em vista da maioria dos projetos iniciados no âmbito do convênio continuarem sendo executados pela secretaria: Espaço Investe, Portal Investe, Palestras, Rodadas de Negócios, Microcrédito, Programa Apoio ao MEI, entre outros.

[Plan de Sostenibilidad](#)<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36732386>**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lecciones Aprendidas**

1. Participação conjunta dos atores na realização dos objetivos. Municípios como os de São Caetano do Sul já possuem uma série de forças sociais que trabalham, cada um em suas especificações, no apoio ao empresariado. O programa, sozinho, jamais teria alcançado a realização de tantos indicadores sem a participação destas forças, que contribuem com uma experiência de vários anos de atuação no seu seguimento. Vale ressaltar que o convênio possui somente 03 anos de execução, e esta contribuição de experiências e forças é fundamental para a realização de ações efetivas em tal espaço curto de tempo.

2. Pessoal técnico capacitado. Por mais completo que seja o amparo dado pelo Banco para os coordenadores (manuais, cds informativos, website), atualmente existe uma série de funções que devem ser realizadas por ação espontânea deste, em que muitas vezes somente será sentido ao final do convênio. Desta forma, deve haver uma forte preocupação, pelas agências executoras, na busca e manutenção de profissionais capacitados, para uma execução eficiente do convênio.

3. Evento Final. Com a realização do Fórum Municipal de Empreendedorismo e Inovação de São Caetano do Sul, foi possível perceber que agregar mais atividades ao evento que a priori seria somente o fechamento do programa do BID, gerou uma visibilidade muito grande, fortalecendo o caráter de disseminação do programa.

Relativa a
Implementation**Autor**

Cunha, Fernando Santos Soares da

Implementation

Cunha, Fernando Santos Soares da

Sustainability

Cunha, Fernando Santos Soares da

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

O principal produto de conhecimento é a sistematização e publicação do modelo de intervenção produzido durante a execução do Projeto:

Proposta de Intervenção Pública para a Desburocratização: Uma Alternativa de Modelo de Desenvolvimento Econômico Local.

http://www.investesaocaetano.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=281&lang=br#pppe10.

http://www.investesaocaetano.com.br/images/pdf/modelo_desenvolvimento.

Productos principales del proyecto

[Jul 2009] Material de Apoio para Viabilização do Cadastramento da Categoria MEI nos municípios (Handbooks/Procedure guides)

Autor: SEDERT – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

[Jul 2009] Material de Apoio para Viabilização do Cadastramento da Categoria MEI nos municípios (Methodologies/training materials)

Autor: SEDERT – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

[Ene 2010] Prefeito Empreendedor (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Sebrae-SP/U.O. Planejamento

[Abr 2010] Conexão Prefeito Empreendedor (Marketing materials/communication)

Autor: Gerente de Marketing y Comunicación: Luiz Sertório Editora responsable: Eliane Santos Subdirectora: Beatriz Vieira Redacción: Ali Hassan, Alice Castanheira, Beatriz Vieira, Cinthia de Paula, Luciane Crippa, Marcelle Carvalho y Marisa Cavalcanti

[May 2010] Administração de São Caetano do Sul vence destaque Desburocratização (Marketing materials/communication)

Autor: Dilma Tavares (Agência Sebrae de Notícias)

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

22/AGO/2010 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35320327>]

13/MAR/2012 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36732379>]

13/MAR/2012 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36732386>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1046&lg=SP>