

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL/ UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
COOPERACION TECNICA NO REMBOLSABLE NO.ATN/SF-10719-HO APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES
Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01-06-2011 al 05-12-2011

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11							12	13	14	15
No. ref/POA	Componente	Descripción del Contrato	Valor estimado de la adjudicación (US \$)	Método de Adquisición	Normas (BID/locales)	Examen del Banco (Ex Ante / Ex Post)	Fuente de financiamiento		Precalificación (si/no)	Preferencia por elementos nacionales (biens) (si/no)	Fechas estimadas dd/mm/aa							Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Nombre de la Empresa o Proveedor	No. Contrato Adjudicado	Valor Final pagado de la Adquisición
							% BID	% local			Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición.	No objeción a dicto de lpy	Informe de evaluación	No objeción a informe de evaluación	Firma de Contrato/OC	Terminación del Contrato.	Fecha de Pago Final				
7	1	Gastos operativos: publicaciones, comunicaciones, papelería y suministros de oficina.	\$2,530.00	CP	BID	Ex post	100		NO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		TOTAL	\$2,530.00																		

CUADRO 2: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

COOPERACION TECNICA NO REMBOLSALE NO.ATN/SF-10719-HO APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES

Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01/06/2011 AL 05-12-2011

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
 CUADRO 3: SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL/ UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
 COOPERACION TECNICA NO REMBOLSABLE NO ATNISF-10719-HO APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES
 Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01-06-2011 al 05-12-2011

1	2	3	4	5	6	7	8		9										10	11	12	13
No. ref.	Componente	Descripción del Contrato	Valor estimado del contrato (US \$)	Método de Adquisición	Normas (BID/Locales)	Examen del Banco (Ex Ante/ Ex Post)	Fuente de financiamiento		Fechas estimada dd/mm/aa										Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Nombre de la Firma Consultora	No. De Contrato Adjudicado	Valor Final de Contrato
4	1						% BID	% Local	Publicación de Anuncio de Interés	Lista Corta	Solicitud de Propuestas	No Objeción a Lista Corta y SP	Recibo Propuestas	Informe de Evaluación	No Objeción a informe Técnico	No Objeción a informe económico, negociación y contrato	Firma de Contrato	Terminación del Contrato.	Fecha de Pago Final			
		Contratación de Servicios de Auditoria Financiera	5,000.00	SBMC		Ex ante	100		15/07/2011	16/07/2011	26/07/2011	05/08/2011	04/09/2011	07/09/2011	17/09/2011	27/09/2011	02/10/2011	05/12/2011				
TOTAL			5,000.00																			

Bienes o Servicios 2,530.00
 Consultores Individuales 187,940.00
 Firmas Consultoras 5,000.00
 Total PAC 195,470.00