

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES								
País: México		Agencia Ejecutora: Banco Interamericano de Desarrollo						
Número del Proyecto: ME-T1325		Nombre del Proyecto: Conservación, Restauración y Desarrollo Comunitario del Corredor Biológico de la Sierra de Ahuiculco-Bosque La Primavera						
Periodo del Plan: 30 meses								
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 150,000 USD						Bienes y servicios (U\$S): 150,000		
No. Item	Ref. PDA	Descripción de las adquisiciones ⁽¹⁾	Costo estimado de la adquisición (US\$)	Método de Adquisición ⁽²⁾	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) ⁽³⁾	Fecha estimada Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP ⁽⁴⁾	Comentario
1		Contratación de Firma consultora 1						
		Contratación de una firma consultora para llevar a cabo las actividades de los Componentes 1, 2 y 3 de la CT.	137,000.00	SD		A cinco meses de haberse firmado la CT		Se contratará aun a una firma para que realice todas las actividades planteadas para los Componentes 1, 2 y 3 de la CT. Esta firma será la responsable de entregar los bienes y servicios previstos en los TdRs.
2		Contratación de consultores individuales para llevar a cabo las actividades del Componente 4						
		Contratación de un consultor individual para la realización del Sistema de seguimiento cuantitativo y evaluación	9,000.00	CCII		A tres meses de haberse firmado la CT		
		Contratación de un consultor individual para la realización del Sistema de seguimiento cualitativo	4,000.00	CCII		A tres meses de haberse firmado la CT		
Total			150,000	Preparado por: Gmelina Ramirez				Fecha: Noviembre 2016

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽³⁾ **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

⁽⁴⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los