

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

N/A (the project is going through reformulation. The Executing Agency changed).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En esta etapa, y como consecuencia de la renuncia que presentó la institución ejecutora anterior (CARE), mediante nota del 11 de septiembre del 2009 con ingreso en el sistema de correspondencia SISCOR No. CID/CHO/2952/2009, se iniciaron las conversaciones a lo interno de la Representación para definir el destino de la operación, contemplándose así como siguiente paso, la identificación de recursos para llevar a cabo una consultoría que se encargara de la actualización y reformulación del proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

N/A (the project is going through reformulation. The Executing Agency changed).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| Propósito: Alcanzar tres redes de turismo étnico diseñadas y operando, principalmente compuestas por personas que pertenecen a grupos indígenas Maya Chorti, Garifunas y negros de habla inglesa, los cuales promuevan unidades empresariales de bienes o servicios turísticos, mediante encadenamientos productivos. | P.11 Emprendimientos (450 individuales y 50 de propiedad comunitaria) pertenecientes a miembros de las tres comunidades étnicas son beneficiarias del proyecto). | 0 | | | | 500 | 0 | |
| | | May 2008 | | | | May 2012 | | |
| | P.12 Es diseñada y en implementación la Imagen y asociación de cada una de las 3 Redes étnicas con los drivers primordiales de la estrategia nacional de turismo sostenible ENTS- (arqueología, naturaleza, cultura y submarinismo) y el territorio/destino que ellas ocupan. | 0 | | | | 3 | 0 | |
| | | May 2008 | | | | Nov 2010 | | |
| Componente 1: Modelo organizativo departicipación de las tres etniasdesarrollado e implementado. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C1.11 Sostenibilidad operativa y financiera de las Redes étnicas definida a través de una estrategia y plan de acción para su implementación. | 0 | | | | 3 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| | C1.12 Las redes étnicas han sido diseñadas, dotadas de estructura funcional y desarrollando procesos de promoción empresarial en las zonas de intervención del proyecto. | 0 | | | | 3 | | Atrasado |
| | | | | | | May 2010 | | |
| Componente 2: Productos y servicios inspiradosen los saberes y la cosmovisión de lospueblos indígenas y negros, diseñados e implementados Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C1.13 Emigrantes de las 3 etnias residentes en Estados Unidos expresan interés en invertir en un fondo fiduciario a través de remesas. | 0 | | | | 50 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| | C1.14 Acuerdo firmado con la asociación de cruceros del Estado de La Florida para la inclusión de grupos indígenas en los servicios en puerto a los pasajeros que arriban a Roatán. | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| Componente 3: MiPyMEs e individuos capacitadosen los sectores de alojamiento,gastronomía, gestión y operación detours. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C2.11 Tipos de atractivos seleccionados y recomendaciones para su puesta en valor (por ejemplo: talleres artesanales, fiestas y rituales, reservas naturales privadas, gastronomía, deporte aventura; turismo académico/científico; entre otros). | 0 | | | | 10 | | Atrasado |
| | | | | | | May 2009 | | |
| | C2.12 Líneas de productos/servicios comercializables e integrados bajo el concepto de cada una de las 3 Redes. | 0 | | | | 6 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| Componente 4: Comercialización y promoción deproductos étnicos efectuada. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C2.13 Estudios de preinversión realizados por municipio y otro estudio de investigación del mercado de crédito para las 3 redes, en armonía con los PDMs. | 0 | | | | 5 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| | C2.14 Emprendimientos (individuales y comunitarios) reciben financiamiento adecuado a sus características por parte de instituciones de microcrédito. | 0 | | | | 400 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| Componente 5: Sistema de monitoreo y evaluación de impacto social comparativo(benchmark) de cada Red étnicaimplementado Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C3.11 Convenios de cooperación firmados con centros de educación para el desarrollo de programas de capacitación en el primer año. | 0 | | | | 2 | | Atrasado |
| | | | | | | May 2009 | | |
| | C3.12 Capacitadores (preferiblemente provenientes de las 3 etnias) formados en temas básicos de operación turística: y 15 capacitadores formados en temas técnicos de la operación turística. | 0 | | | | 30 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| Componente 6: Existencia de una marca definida, validada y congruente con la imagen de país para cada Red junto con su manual de uso y herramientas de comercialización. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C3.13 MiPyMEs e individuos son capacitados en temas básicos de operación turística y otras capacitadas en temas técnicos de la operación turística. | 0 | | | | 500 | | |
| | | | | | | May 2012 | | |
| | C4.11 Existencia de una marca definida, validada y congruente con la imagen de país para cada Red junto con su manual de uso y herramientas de comercialización. | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | Mar 2011 | | |
| Componente 7: Plan de marketing operacional implementándose en el periodo mencionado. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C4.12 Plan de marketing operacional implementándose en el periodo mencionado. | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | May 2011 | | |
| | C4.13 Operadores receptivos nacionales y emisores internacionales, ofrecen los productos étnicos en sus paquetes. | 0 | | | | 20 | | |
| | | | | | | Nov 2011 | | |
| Componente 8: El ejecutor contará con el diseño y validación de un sistema de monitoreo y evaluación conteniendo los principales indicadores sociales con enfoque de género y económicos de los grupos étnicos beneficiarios en el marco del proyecto. | C5.11 El ejecutor contará con el diseño y validación de un sistema de monitoreo y evaluación conteniendo los principales indicadores sociales con enfoque de género y económicos de los grupos étnicos beneficiarios en el marco del proyecto. | 0 | | | | 1 | | Atrasado |
| | | | | | | Mar 2009 | | |

Hitos

Planeado

Fecha de

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

cumplimiento

| | | | | | | |
|----|---------------------|----|----------|---|----------|--|
| H1 | Condiciones previas | 10 | Mar 2012 | 4 | Sep 2008 | |
|----|---------------------|----|----------|---|----------|--|

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|---|-------|----------------------|-------------|
| 1. Los múltiples actores e iniciativas no logren coordinarse. | Bajo | --- | --- |
| 2. Los emprendimientos de las etnias no responden a la invitación de unirse a las Redes, o de que en caso de unirse no mantengan un adecuado nivel de interés requerido para el éxito del proyecto. | Bajo | --- | --- |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] N/A

The project is going through reformulation. The Executing Agency changed.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]