





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-12928-PR	Montant Courant Approuvé: 60.000.000,00	Initial BID: 60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 60.000.000,00
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	PR-L1060	Solde: 60.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		Estimation Initiale: 60.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-mar-2013
		Validé par le Représentant: 11-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible