



Operation Number: **UR-L1106**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/16/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/18/2016**
Division Chief validation date: **03/21/2016**
Country Representative validation date: **03/22/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for Strategic International Positioning III	Loan Number:	3418/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Team Leader:	Garcia,Pablo Marcelo	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1106	\$247,000,000.00	\$247,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1106	\$247,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$247,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outco me:	0 Fortalecer el marco general de políticas para la atracción de inversiones
Observ ation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 IED promedio de los últimos tres años		millones de dólares	2,144.00	2011	Banco Central de la República Oriental de Uruguay. Informe de Coyuntura	El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años para evitar saltos discretos derivados de grandes proyectos de inversión. La línea de base corresponde al promedio 2009-2011	P	2,850.00
							P(a)	
							A	
0.1 Indicador de Competitividad Global de los Negocios		posición en el ranking	74.00	2013	WEF	El indicador asume que el país al menos recupera la posición que tenía en el ranking en el año 2011.	P	63.00
							P(a)	
							A	
Outcome:	1 Fortalecer las capacidades del país en materia de promoción de exportaciones y de facilitación comercial.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Tiempo del ciclo de Exportación						El indicador es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importac	P	20.00
							P(a)	
							A	

						ión y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la importación) - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería ha sido embarcada y se cuentan con todos los certificados
	Días	30.00	2012	DNA/UXXI		

						necesarios para que se recibida en destino (en el caso de la exportación).		
1.1 Tiempo de Ciclo de Importación						El indicado es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importación y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la	P	14.00
	P(a)							
	A							
		Días	20.00	2012	DNA/UXXI			

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
2.0 Inversión nacional en I+D		Millones de dólares corrientes	134.00	2010	RICYT www.ricyt.org	El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años. La línea de base se calculó para el período 2008-2010	P	150.00
							P(a)	
							A	
2.1 Porcentaje de empresas innovadoras manufactureras		Porcentaje	31.50	2009	Encuesta Nacional de Innovación, ANII www.anii.gob.uy	El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años y corresponde al porcentaje de empresas manufactureras de la encuesta nacional de innovación que realizaron inversiones en actividades innovativas y lograron innovaciones de producto o proceso. La línea de base se calculó para el período 2007-2009	P	35.00
							P(a)	
							A	

2.2 Porcentaje de empresas innovadoras en servicios						El indicado r se toma como un promedi o de los últimos tres años. El indicado r se toma como un promedi o de los últimos tres años y correspo nde al porcenta je de empresa s de servicios de la encuest a nacional de innovaci ón que realizaro n inversio nes en activida des innovati vas y lograron innovaci ones de producto o proceso. La línea de base se calculo para el período 2007-2009	P	30.00
							P(a)	
							A	
		Porcentaje	25.30	2009	ANII www.anii.gob.uy			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

3. Promoción y Facilitación Comercial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Ley de creación de la VUCE promulgada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Código Aduanero adoptando las mejores prácticas internacionales promulgado.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa indicando la reorganización administrativa de la DNA sancionada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa indicando la generación de un nuevo sistema de incentivos para los funcionarios de la DNA sancionada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Directiva que extiende el uso obligatorio del DUA a las operaciones de exportación aprobada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Reglamento para implementación del Precinto Electrónico en las operaciones de tránsito de mercaderías enlonadas o sueltas aprobado.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa que crea la Unidad de Investigación e Inteligencia Aduanera dentro de la DNA para la gestión de riesgo aprobada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Decreto reglamentando la implementación del OEC sancionado.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
4. Mejora de las Capacidades de Innovación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Acuerdos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo en el marco del PENCTI que contemple un capítulo sobre nuevas empresas innovadoras suscriptos.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de redes colaborativas aprobada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de centros tecnológicos sectoriales aprobada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Normativa para crear un Instituto Técnico Regional especializado en producción agraria aprobada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Ley que aprueba financiamiento de UTEC y regula su funcionamiento promulgada.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
Convenios de capacitación entre ANII y Universidades y Centros de Investigación Extranjeros suscriptos.	número	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	10.00	10.00	A		

Total Cost		2015	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.