

Programa de Apoyo a la Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas (GU-L1031)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: 18 meses

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios	Componente
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato			
1	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
	Eventos de difusión, Seminarios, Talleres, Conferencias y Mesas de dialogo. (i) gastos generales de organización; (ii) instructores/moderadores.											
	A.- Temas Dirección Administrativa.	2,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	B.- Programa de Capacitación Administrado por la Direccion de RRHH.	20,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	C.- Eventos de Difusión la Dirección de Comunicación Social.	40,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	D.- Talleres de capacitación internos de la Dirección de Crédito Público.	35,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	E.- Talleres a Municipios en temas de reporte de Deuda Municipal.	20,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	F.- Mesas de Dialogo y Talleres en Transparencia Fiscal.	42,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		

	E.- Eventos de capacitación para Organos Rectores de la Administración Financiera.	15,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	Encuesta (sondeo de opinion).	50,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	Servicios de diseño gráfico e impresiones de materiales promocionales. Servicios de imprenta y publicaciones.	60,000	CP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
2	SERVICIOS DE CONSULTORIA											
	CONSULTORÍAS INDIVIDUALES 2009 - 1er Semestre 2010											
	Dirección Administrativa											
	Diagnostico y preparacion de TdR para rediseño de procedimientos e implementación.	24,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
	Dirección de Recursos Humanos											
	Estudio sobre Análisis de Puestos (congruencia funciones - escala salarial).	36,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Identificacion de necesidades de reclutamiento/reasignacion ante nueva estructura.	36,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Adopción de metodologia para la identificacion de talentos internos.	24,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Diagnostico y elaboracion de TdR para actualizar políticas, normas y procedimientos.	6,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Actualizacion de los Manuales de políticas y procedimientos.	15,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		

	Automatización de los procedimientos.	9,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Segundo Trimestre 2010	Pendiente		
	Elaboración de TdR para el diseño y desarrollo del sistema de información para gestión de RRHH.	15,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Mejora y actualización del currículum del programa de capacitación general.	18,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
	Diseño del Plan de Capacitación para el nivel Técnico.	21,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Diseño del Plan de Capacitación para el nivel Profesional.	21,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Fortalecimiento del plan de carrera: diagnóstico, propuesta e implantación.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Tercer trimestre 2010	Pendiente		
	Dirección de Informática											
	Administración de proyectos informáticos (adopción de mejores prácticas).	15,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas (adopción de mejores prácticas).	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Modelos de gestión y procesos en TI (adopción de mejores prácticas)	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Modelos de gestión y procesos en TI (adopción de mejores prácticas) Consul. Internacional Fase 1.	30,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Modelos de gestión y procesos en TI (adopción de mejores prácticas) Consul. Internacional Fase 2.	30,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Tercer trimestre 2010	Pendiente		

	Apoyo técnico para diseño modernización página web. del MFP.	24,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Elaboración del Plan de acción para garantizar relevancia y actualidad de la pagina we del MFP.	18,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
Dirección de Comunicación Social												
	Asesoría especializada en materia de comunicación de la agenda fiscal y la reforma del MFP.	40,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
Asesoría Jurídica												
	Propuesta de delegación de autoridad para agilizar y simplificar procedimientos y tramites.	18,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Diseño de la Base de Datos para dictámenes.	15,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Compilación, sistematización y automatización de dictámenes.	15,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
Dirección de Crédito Público												
	Complementación Normativa Secundaria y Proyecto de Ley de Endeudamiento.	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
	Complementación Normativa Secundaria y Proyecto de Ley de Endeudamiento.	40,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
	Actualiacion del Manual de Funciones de la DGCP.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Racionalización y automatización de procedimientos Operativos: Especilista Funcional.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		

	Racionalización y automatización de procedimientos Operativos: Especialista Informático.	40,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Diseño del Módulo de capacitación en destrezas básicas del manejo de deuda.	10,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Propuesta para mejorar herramienta de reporte de deuda municipal.	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
Dirección de Bienes del Estado												
	Formulación de normas complementarias para control y uso de inmuebles.	21,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
	Apoyo técnico para incorporación de Inmuebles al Registro (5 consultores individuales).	75,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Apoyo a la implementación del Sistema de información gráfico: automatización y manejo de datos.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
Dirección Normativa de Compras y Contrataciones												
	Consultor nacional para el desarrollo normativo y reglamentario del sistema Compras.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Consultor Internacional para el desarrollo normativo y reglamentario del sistema.	60,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
Dirección de Transparencia Fiscal												
	Potenciamiento del Portal de Transparencia.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Propuestas de estándares y normas para facilitar la rendición de cuentas.	24,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		

	Propuestas de estándares y normas para promover evaluaciones de calidad de gasto.	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Desarrollo de Tool-kits y metodologías de gestión de riesgo de corrupción.	25,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Asesoramiento técnico a instituciones del estado.	25,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Estudios especializados en materia de transparencia (2).	50,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Elaboracion y difusion de informes de seguimiento (2 por año).	40,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Asesoría especializada en materia de transparencia.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
Otros Organos Rectores de la Administración Financiera												
	Compilación de normas básicas y secundarias de los sistemas.	40,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Ajustes normativos para mejorar transparencia en la ejecución del gasto.	20,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2010	Tercer trimestre 2010	Pendiente		
	Desarrollo de Mecanismo permanente de divulgación y consulta integral de la normativa.	30,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		
Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal (DAEF)												
	Programación Financiera.	30,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Análisis de Sostenibilidad Fiscal de la Deuda.	30,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		

	Estimación de Ingresos Fiscales.	24,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Estandarización y mejora de informes periódicos:Informe Trimestral de Finanzas Públicas.	30,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
	Desarrollo Nueva Metodología de Trabajo e Investigaciones. Administración de estudios.	45,000	CCII	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	Estudios de Base que anticipan agenda económica (2).	50,000	CCIN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		
FIRMAS CONSULTORAS 2009- 1er Semestre 2010												
	Dirección Administrativa											
	Armonización y simplificación de procedimientos administrativos: Rediseño e implementación.	180,000	SBCC	Ex - ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Tercer trimestre 2010	Pendiente		1
	Sistema Unico de Seguimiento y Control de Expedientes: Desarrollo e implantación del sistema.	200,000	SBCC	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		1
	Dirección de Recursos Humanos											
	Seguimiento y evaluación a la implementación del nuevo Manual de Funciones.	40,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		1
	Sistema de Información para la Gestión de Recursos Humanos: Desarrollo e Implantación.	300,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2010	Cuarto trimestre 2010	Pendiente		1
	Creación de instrumento de evaluación de desempeño por competencias.	40000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Segundo trimestre 2010	Pendiente		1
	Pendiente											
	Reingeniería de Software en el Sistema de Clases Pasivas.	70,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente		1

Dirección de Crédito Público												
	Desarrollo de instrumentos de análisis de riesgo; diseño de módulo de capacitación respectivo.	60,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		2
	Desarrollo de instrumentos de análisis de sostenibilidad de deuda; diseño de módulo de capacitación respectivo.	60,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Cuarto trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente		2
Dirección Normativa de Compras y Contrataciones												
	Empresa consultora para apoyar el fortalecimiento del Órgano Rector en: organización, procedimientos, manuales operativos, competencias y perfiles, capacitación del personal de la unidad Normativa, desarrollo de indicadores y un sistema de seguimiento y control.	224,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2010	Pendiente		2
	Firma consultora para apoyar la planificación y coordinación de la difusión y comunicación de la reforma en adquisiciones.	120,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2010	Pendiente		2
	Firma consultora para el desarrollo de un sistema de capacitación permanente de compras y contrataciones; (i) desarrollo de curricula y cursos, (ii) capacitación de funcionarios público en compras y contrataciones, y certificación .	550,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2011	Pendiente		2

	Firma para apoyar la gestión de cambio de las unidades de compras y contrataciones (apoyo a 5 instituciones). Asistir en la implantación de la reorganización, fortalecer la capacidad gerencial y de planificación, capacitación de los recursos humanos en el lugar de trabajo, implantación de un sistema de control de calidad de las compras y contrataciones.	631,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2011	Pendiente		2
	Firma consultora para apoyar ampliación y consolidación de modalidad de contrato abierto, incluyendo: (i) estudio de mercado, desarrollo de la estrategia y herramientas (contrato, etc.); (ii) implementación de la estrategia.	440,000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2011	Pendiente		2
3	COMPRA DE BIENES 2009- 1er Semestre 2010											
	Compra de Hardware y Software para apoyar el fortalecimiento de las siguientes intervenciones:											
	A.- Dirección Administrativa: implementación del sistema único de seguimiento y control de expedientes.	50,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	B.- Dirección Informática: calidad y seguridad informática.	100,000	LPN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
	C.- Dirección de Crédito Público: equipo y software para el middle office.	30,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2010	Primer trimestre 2010	Pendiente		
	E.- Dirección Bienes del Estado: sistema de información gráfico e incorporación de inmuebles al registro.	25,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		

	F.- Dirección de Transparencia Fiscal: base de datos y aplicaciones especiales para proveer información.	30,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Primer trimestre 2009	Pendiente		
	G.- Dirección de Analisis y Evaluación Fiscal: aplicativos para programacion financiera y analisis de sostenibilidad.	35,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Primer trimestre 2009	Primer trimestre 2009	Pendiente		
	Compra de libros y material documental.	24,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Tercer trimestre 2009	Tercer trimestre 2009	Pendiente		
	Compra de Vehiculo.	30,000	LPN	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
	Compra mobiliario.	10,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
	Equipo audiovisual (comunicación social).	40,000	CP	Ex - ante	100	0	NO	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2009	Pendiente		
4	OTROS 2009- 1er Semestre 2010											
	Becas a funcionarios para estudios superiores.(Pago de matriculas de estudio)	50,000	De conformidad a disposicion interna del MFP	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	Pasantías en instituciones publicas del exterior.	10,000		Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		
	Inscripciones a cursos especializados en el area de informática. Certificacion del personal técnico.	200,000	Pago de cuotas de inscripción- certifiaciones	Ex - ante	100	0	NO			Pendiente		

Bienes y Obras: **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional