





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Fond de Développement Industriel		
Secteur:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2555/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	11.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Initial BID: 11.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Courant BID: 11.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1139, RG-P1442	Solde:	11.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Pari Passu: 100,00
			Cofinancement/Pays:
			Estimation Initiale: 11.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012
		Validé par le Représentant: 26-sep-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Acceso al crédito de PyMEs beneficiarias aumentado
<b>Observações:</b>	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de PyMEs beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las PyMEs beneficiarias del Programa y; ii) el número total de empresas comparables no beneficiarias del programa que obtienen acceso al crédito en relación con el número total de empresas comparables no beneficiarias sondeables en la encuesta de seguimiento al final del programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Coeficiente PyMEs beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs beneficiarias) / PyMEs no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50

<b>Résultat:</b>	Acceso al crédito de las microempresas beneficiarias del programa aumentado
<b>Observações:</b>	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de microempresas beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las microempresas beneficiarias del Programa y; ii) el número total de microempresas comparables no beneficiarias del programa que obtienen acceso al crédito en relación con el número total de microempresas comparables no beneficiarias sondeables en la encuesta de seguimiento al final del programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Coeficiente microempresas beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas beneficiarias) / microempresas no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50

<b>Résultat:</b>	Comportamiento cartera de crédito PyMEs beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema
<b>Observações:</b>	Calcula la relación entre la tasa de mora de las PyMEs beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a PyMEs beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / PyMEs beneficiarios con acceso a crédito (totales) y la tasa de mora general del sistema financiero de PyMEs.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Coeficiente tasa de mora PyMEs beneficiarias / tasa de mora PyMEs (promedio sistema financiero)	Coeficiente		2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

<b>Résultat:</b>	Comportamiento cartera de crédito microempresas beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema
<b>Observações:</b>	Calcula la relación entre la tasa de mora de las microempresas beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a microempresas beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / microempresas beneficiarias con acceso a crédito (totales) y la tasa de mora general del sistema financiero de microempresas.

## RAPPORT DE SUIVI

HA-L1057 - Business Development and Training Services Program for Investment  
2012 1<sup>o</sup> período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 07/09/2012

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Coeficiente tasa de mora microempresas beneficiarias / tasa de mora microempresas (promedio sistema financiero)	Coeficiente		2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Suministro de servicios de desarrollo empresarial y capacitación (SDEC) a las MiPyMEs elegibles</b>									
PyMEs asistidas en SDEC	Cantidad	36,00			358,00	401.821,00			4.268.987,00
Microempresas asistidas en SDEC	Cantidad	55,00			560,00	153.422,00			1.803.913,00
<b>Apoyo para el suministro de SDEC y servicios de apoyo a instituciones de intermediación financiera</b>									
Beneficiarios identificados	Cantidad	91,00			918,00	57.600,00			175.086,00
Registro de Proveedores SDEC diseñado y funcionando	Registro Operando	1,00			1,00	165.000,00			390.000,00
Normalización (entrenamiento) proveedores BDS realizado	Talleres realizados	2,00			4,00	50.940,00			101.880,00
Estándares de calidad para provisión de SDEC diseñados y transmitidos	Consultorías realizadas	2,00			4,00	39.920,00			79.840,00
IFIs participantes apoyadas (Desarrollo y ajuste productos y procesos para gestión crédito MiPyMEs)	Cantidad	4,00			12,00	151.642,00			488.650,00
Estudios de identificación sectores productivos claves divulgados	Cantidad	3,00			15,00	90.600,00			453.000,00
<b>Apoyo para la ejecución estratégica, técnica y administrativa del Programa</b>									
Firma Internacional Especializada Contratada	Contrato firmado	1,00			1,00	369.581,00			1.873.350,00
<b>Gestión y Supervisión</b>									
Gestión del Programa. Auditoría y Evaluaciones	N/A					322.472,00			1.290.618,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								74.676,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.802.998,00</b>			<b>11.000.000,00</b>