





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Fond de Développement Industriel				
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION				
Loan Number(s):	2555/GR-HA	Current Approved Amount:	11.000.000,00	Original IDB:	11.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	11.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	HA-T1139, RG-P1442	Balance:	11.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	11.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2012 Validated by Country Representative: 26-sep-2012



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Acceso al crédito de PyMEs beneficiarias aumentado
<b>Comments:</b>	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de PyMEs beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las PyMEs beneficiarias del Programa y; ii) el número total de empresas comparables no beneficiarias del programa que obtienen acceso al crédito en relación con el número total de empresas comparables no beneficiarias sondeables en la encuesta de seguimiento al final del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Coeficiente PyMEs beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs beneficiarias) / PyMEs no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50

<b>Outcome:</b>	Acceso al crédito de las microempresas beneficiarias del programa aumentado
<b>Comments:</b>	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de microempresas beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las microempresas beneficiarias del Programa y; ii) el número total de microempresas comparables no beneficiarias del programa que obtienen acceso al crédito en relación con el número total de microempresas comparables no beneficiarias sondeables en la encuesta de seguimiento al final del programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Coeficiente microempresas beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas beneficiarias) / microempresas no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50

<b>Outcome:</b>	Comportamiento cartera de crédito PyMEs beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema
<b>Comments:</b>	Calcula la relación entre la tasa de mora de las PyMEs beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a PyMEs beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / PyMEs beneficiarios con acceso a crédito (totales) y la tasa de mora general del sistema financiero de PyMEs.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Coeficiente tasa de mora PyMEs beneficiarias / tasa de mora PyMEs (promedio sistema financiero)	Coeficiente		2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

<b>Outcome:</b>	Comportamiento cartera de crédito microempresas beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema
<b>Comments:</b>	Calcula la relación entre la tasa de mora de las microempresas beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a microempresas beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / microempresas beneficiarias con acceso a crédito (totales) y la tasa de mora general del sistema financiero de microempresas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Coeficiente tasa de mora microempresas beneficiarias / tasa de mora microempresas (promedio sistema financiero)	Coeficiente		2012	P A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Suministro de servicios de desarrollo empresarial y capacitación (SDEC) a las MiPyMEs elegibles</b>									
PyMEs asistidas en SDEC	Cantidad	36,00			358,00	401.821,00			4.268.987,00
Microempresas asistidas en SDEC	Cantidad	55,00			560,00	153.422,00			1.803.913,00
<b>Apoyo para el suministro de SDEC y servicios de apoyo a instituciones de intermediación financiera</b>									
Beneficiarios identificados	Cantidad	91,00			918,00	57.600,00			175.086,00
Registro de Proveedores SDEC diseñado y funcionando	Registro Operando	1,00			1,00	165.000,00			390.000,00
Normalización (entrenamiento) proveedores BDS realizado	Talleres realizados	2,00			4,00	50.940,00			101.880,00
Estándares de calidad para provisión de SDEC diseñados y transmitidos	Consultorías realizadas	2,00			4,00	39.920,00			79.840,00
IFIs participantes apoyadas (Desarrollo y ajuste productos y procesos para gestión crédito MiPyMEs)	Cantidad	4,00			12,00	151.642,00			488.650,00
Estudios de identificación sectores productivos claves divulgados	Cantidad	3,00			15,00	90.600,00			453.000,00
<b>Apoyo para la ejecución estratégica, técnica y administrativa del Programa</b>									
Firma Internacional Especializada Contratada	Contrato firmado	1,00			1,00	369.581,00			1.873.350,00
<b>Gestión y Supervisión</b>									
Gestión del Programa. Auditoría y Evaluaciones	N/A					322.472,00			1.290.618,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								74.676,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.802.998,00</b>			<b>11.000.000,00</b>