

Impacto Socio-económico del Cambio Climático y Opciones de Políticas en Centroamérica y la República Dominicana (RG-X1107 - RG-T1960)

Anexo III - Plan de Adquisiciones

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: 2013-2016

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
C2.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
C2.1	Análisis de impacto del CC en las condiciones sociales y pobreza	60.000	SBCC/CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.2	Análisis de impacto del CC en la seguridad alimentaria	60.000	SBCC/CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.3	Análisis de impacto del CC en salud	65.000	SBCC/CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.4	Análisis de impacto del CC en la República Dominicana	140.000	SBCC/CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.5	Elaboración de análisis técnicos para la instrumentación de opciones de políticas	150.000	SBCC/CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.6	Gestión técnica y coordinación	110.000	CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C2.7	Coordinación con políticas y programas regionales	35.000	CCII	Ex-ante	100	0				Pendiente	
C4	OTROS										
C4.1	Talleres y eventos de entrenamiento sobre temas relacionados con el cambio climático	140.000	CP o CD	Ex-post	100	0				Pendiente	
C4.2	CDs y publicaciones	10.000	CP o CD	Ex-post	100	0				Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa basada en el documento AF100 y AF200 correspondiente a la selección de firmas de auditoría. Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.