

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES					
País: Republica Dominicana		Agencia Ejecutora (AE):	Fundación Grupo Puntacana INC.	Sector Público o Privado: Privado	
Número del Proyecto:	ATN/ME-18335-DR		Nombre del Proyecto:	Modelo de Economía Circular para Desechos Orgánicos en Zonas	
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD):		Consultorías (monto en USD):	
Período del Plan: 12.17.2020 al 12.17.2022					
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada de inicio de la actividad
			BID Lab %	Local / Otro %	
Consultorías - firmas					
1	Contrato con empresa internacional que provee el servicio tecnológico integral	43,700	82%	18%	03.01.2021
2	Contrato uso de licencia de software Winow	22,722	100%	0%	03.01.2021
3	Capacitación (y acompañamiento inicial) en el uso de equipo y	20,000	75%	25%	05.15.2021
4	Contratación de productora para elaboración de audiovisual	7,250	100%	0%	01.09.2022
Consultorías - Individuos					
5	Contratación de consultoría para procesar Información de cocinas presentes en diferentes giros de negocios relacionados al turismo	15,000	65%	35%	03.01.2021
6	Contratación de consultoría para el Levantamiento de cuánto (volumen), dónde y cómo (metodología que usan) están trabajando los porcicultores, analizar con qué cocinas trabajan, para luego definir la mejor formalización de acuerdos.	10,000	70%	30%	03.01.2021
7	Contratación de consultoría para selección de cocinas, donde no se implementara tecnología	25,000	70%	30%	04.01.2021
8	Consultoría para diseño de experimentos	18,000	80%	20%	05.01.2021
9	preparación de alimentos de forma SEGURA para uso animal y piloto en ganadería	15,000	60%	40%	05.01.2021

10	Director del proyecto	45,000	0%	100%	12.17.2020
11	Coordinador técnico	18,000	100%	0%	03.01.2021
12	Administrativo contable	27,000	0%	100%	12.17.2020
13	Consultoría Preparación Propuesta	9,000	100%	0%	12.01.2020
14	Diseño gráfico y diagramación receta	8,000	100%	0%	10.01.2022
15	Consultoría de definición de procesos y procedimientos que definen el modelo de gestión de residuos que sirva de guía técnica para la adopción en los establecimientos turísticos y de reflexión para las autoridades municipales locales	15,000	80%	20%	08.01.2022

Bienes y Servicios					
16	Video de instrucción para entrenamiento para la correcta clasificación en cocinas	7,000	50%	50%	07.01.2021
17	talleres de socialización a las cocinas	2,250	0%	100%	05.31.2021
18	Talleres de formación sobre experimentos	1,500	0%	100%	05.01.2021
19	Talleres de formación a los porcicultores	500	0%	100%	06.01.2021
20	Taller para socializar el proyecto con porcicultores	500	0%	100%	06.01.2021
21	Adquisición de Maquinaria de desarrollo de experimentos (energía, compostaje y biogás)	176,058	18%	82%	06.01.2021
22	Desarrollo módulo WEB	10,000	30%	70%	10.01.2022
Total		496,480		Fecha:	02.05.2021
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones.					