



**PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN
PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL CONTRATO DE
PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO
ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y
EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR
EL MINISTERIO DE FINANZAS**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS
EFECTUADOS, ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
E INFORMES REQUERIDOS POR EL BID**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Referencia	Siglas
Banco Interamericano de Desarrollo	BID
Comité de Gestión Pública Interinstitucional	GCPI
Equipo de Gestión	EDG
Impuesto al Valor Agregado	IVA
Manual Operativo del Programa	MOP
Ministerio de Educación	ME
Ministerio de Finanzas	MF
Plan de Ejecución del Programa	PEP
Plan Operativo Anual	POA
Planes de Inversión de Reforma Institucional	PIRI
Secretaría Nacional de la Administración la Pública	SNAP
Talento Humano	TH
Planes de Inversión de Reforma Institucional	PIRI

**PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO
ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS, ESTADO DE
INVERSIONES ACUMULADAS E INFORMES REQUERIDOS POR EL BID**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**PARTE I - ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**

Informe de los auditores independientes
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados
Estado de inversiones acumuladas
Notas explicativas a la información financiera

**PARTE II - INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO -
CONTABLES Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA**

Carta de Control Interno

**PROGRAMA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO
ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS**

PARTE I

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y ESTADO DE
INVERSIONES ACUMULADAS**



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Señor Coordinador General del “Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública” del Ministerio de Finanzas

Ministerio de Finanzas
(Organismo ejecutor del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC)

Quito, 17 de abril de 2017

Opinión

Hemos auditado el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas (en adelante “información financiera”) que se acompañan del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, financiado con los recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC (en adelante “el Programa”), celebrado entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Ministerio de Finanzas (MF), (en adelante “el Organismo Ejecutor”), por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, la información financiera que comprende estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas han sido preparados en todos los aspectos importantes, por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, de conformidad con las bases contables descritas en la Nota 2 de la referida información financiera.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de la información financiera”.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión de auditoría.

Independencia

Somos independientes del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, financiado con los recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC, y ejecutado por el Ministerio de Finanzas

Ministerio de Finanzas

(Organismo ejecutor del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC)
Quito, 17 de abril de 2017

(MF), por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Párrafo de énfasis – Bases contables y restricción de distribución

Sin calificar nuestra opinión informamos que:

- En la nota 2 se describe las bases de contabilidad aplicadas. La mencionada información financiera del Programa ha sido preparada para uso del Ministerio de Finanzas y para su presentación ante el BID; en consecuencia, no debe ser usada para otra finalidad.
- El estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas que se acompañan no corresponden a un conjunto completo de estados financieros preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
- Este informe se emite exclusivamente para información y uso del Ministerio Finanzas y para su presentación ante el BID y no debe ser utilizado para otros propósitos.
- En la Nota 4 a la información financiera adjuntos, se incluyen US\$21,961,994 (2015: US\$23,785,929) de inversiones realizadas por la Administración del Programa al 31 de diciembre de 2016, sobre las cuales aún no se han realizado las rendiciones de cuenta correspondientes; dichos rubros deberán ser justificados al BID en concordancia con lo establecido en la Política de Desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Responsabilidad de la Administración del Programa por la información financiera.

La Administración del Programa es responsable de la preparación y presentación razonable la información financiera de acuerdo con las bases descritas en la Nota 2 y del control interno necesario para permitir la preparación de estos estados que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

En la preparación de la información financiera que comprende estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas han sido preparados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Programa de continuar con su ejecución en función de las características o el plazo establecido en el Contrato de Préstamo del Programa, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con su operación, a menos que la Administración tenga la intención de cancelar o liquidar de manera anticipada la ejecución del Contrato de Préstamo.

Los encargados de la Administración del Programa son los responsables de la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera del Programa.

Ministerio de Finanzas

(Organismo ejecutor del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC)

Quito, 17 de abril de 2017

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de la información financiera

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los errores materiales pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en la información financiera.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También como parte de nuestra auditoría:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar elusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno del Programa.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas así como las respectivas estimaciones y divulgaciones efectuadas por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, para la continuidad de la ejecución de las operaciones del Programa de acuerdo a las características y el plazo del Contrato de Préstamo y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Programa para continuar ejecutando sus actividades. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en la información financiera o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión calificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden llevar a que el Programa no continúe ejecutando sus actividades dentro del plazo y características del Contrato de Préstamo.



Ministerio de Finanzas

(Organismo ejecutor del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 2653/OC-EC)

Quito, 17 de abril de 2017

Comunicamos a los responsables de la Administración del Programa en relación con otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

PricewaterhouseCoopers

No. de Registro en la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros: 011

Carlos R. Cruz

Carlos R. Cruz
Representante Legal
No. de Licencia Profesional

**PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	2016			2015		
	Prestamo BID	Contraparte local	Total	Prestamo BID	Contraparte local	Total
Efectivo recibido						
Efectivo recibido acumulado al 1 de enero	229,665,498	21,778,494	251,443,992	205,665,498	21,768,204	227,433,702
Anticipos de fondos BID	17,655,505	-	17,655,505	24,000,000	-	24,000,000
Aporte de contraparte local	-	18,340	18,340	-	10,290	10,290
Efectivo recibido durante el periodo	17,655,505	18,340	17,673,845	24,000,000	10,290	24,010,290
Efectivo recibido acumulado al 31 de diciembre	247,321,003	21,796,834	269,117,837	229,665,498	21,778,494	251,443,992
Pagos efectuados						
Pagos efectuados acumulado al 1 de enero	226,190,628	21,778,494	247,969,122	202,404,699	21,768,204	224,172,903
Componente 1: Fortalecimiento del marco institucional para la reforma	5,296,785	-	5,296,785	2,586,484	-	2,586,484
Componente 2: Elaboración e implementación de PIRIs	10,957,444	-	10,957,444	21,199,445	-	21,199,445
Administración del programa	-	18,340	18,340	-	10,290	10,290
Pagos efectuados durante el periodo	22,254,229	18,340	22,272,569	23,785,929	10,290	23,796,219
Pagos efectuados acumulado al 31 de diciembre	248,444,857	21,796,834	270,241,691	226,190,628	21,778,494	247,969,122
(Déficit) Excedente de fondos recibidos sobre pagos efectuados al 31 de diciembre	(1,123,854)	-	(1,123,854)	3,474,870	-	3,474,870

Las notas explicativas anexas son parte integrante de la información financiera.



Econ. Mauricio Villacreces
Coordinador del Programa BID
2653/OC-EC Ministerio de Finanzas




Dra. Nora Liliana Paillacho
Especialista Administrativa
Financiera Ministerio de Finanzas

**PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS**

**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Categoría de Inversión	Inversiones acumuladas al 31 de diciembre del 2015			Inversiones realizadas durante el periodo 2016			Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2016		
	Préstamo BID	Contraparte Local	Total	Préstamo BID	Contraparte Local	Total	Préstamo BID	Contraparte Local	Total
Componente 1									
1. Fortalecimiento del marco institucional para la reforma									
Fortalecimiento de los órganos rectores y procesos transversales de									
gestión	4,860,390	47,300	4,207,690	5,240,585	-	5,240,585	9,400,975	47,300	9,448,275
Fortalecimiento del perfil del servicio civil	1179,925	-	1179,925	38,400	-	38,400	1218,325	-	1218,325
Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la reforma	71200	1940	73,140	17,800	-	17,800	89,000	1940	90,940
Componente 2									
2. Elaboración e implementación de PIRs									
Elaboración de PIRs	282,857	-	282,857	7,000	-	7,000	289,857	-	289,857
Implementación de PIRs	-	907,526	907,526	1355,452	-	1355,452	1355,452	907,526	2,262,978
Apoyo al plan de desvinculación de PIRs	219,920,928	20,454,758	240,375,686	15,403,172	-	15,403,172	235,324,100	20,454,758	255,778,858
Apoyo a la ejecución del programa	575,328	-	575,328	19,1820	-	19,1820	767,148	-	767,148
Administración del programa									
3. Equipo de gestión	-	191,435	191,435	-	-	-	-	191,435	191,435
4. Auditorías concurrentes y evaluación ex post	-	175,535	175,535	-	18,340	18,340	-	193,875	193,875
Totales	226,100,628	21,778,494	247,879,122	22,254,229	18,340	22,272,569	248,444,857	21,796,834	270,241,691

Las notas explicativas anexas son parte integrante de la información financiera.



Econ. Mauricio Villacreces
Coordinador del Programa BID
2653/OC-EC Ministerio de Finanzas



Dra. Nora Liliana Paillacho
Especialista Administrativa
Financiera Ministerio de Finanzas

**PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS**

**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Categoría de Inversión	Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2016				Presupuesto total vigente				Saldo por vencer presupuesto vigente			
	Préstamo BID		Total		Préstamo BID		Total		Préstamo BID		Total	
	Local	Contraparte	Local	Contraparte	Local	Contraparte	Local	Contraparte	Local	Contraparte	Local	Contraparte
Componente 1												
1. Fortalecimiento del marco institucional para la reforma												
Fortalecimiento de los órganos rectores y procesos transversales de gestión	9.400.975	47.300	9.448.275	9.872.575	47.300	9.919.875	47.300	9.919.875	47.300	-	47.300	-
Fortalecimiento del perfil del servicio civil	128.325	-	128.325	1224.325	-	1224.325	-	1224.325	-	-	6.000	-
Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la reforma	89.000	1940	90940	300.000	1940	301940	1940	301940	211.000	-	211.000	-
Componente 2												
2. Elaboración e implementación de PIRs												
Elaboración de PIRs	289.857	-	289.857	289.857	-	289.857	-	289.857	-	-	-	-
Implementación de PIRs	1355.452	907.526	3.262.978	2.080.784	907.526	2.988.300	907.526	2.988.300	725.332	-	725.332	-
Apoyo al plan de desvinculación de PIRs	235.324.800	20.454.758	255.779.558	235.326.379	20.454.758	255.781.137	20.454.758	255.781.137	2.279	-	2.279	-
Apoyo a la ejecución del programa	767.148	-	767.148	906.080	-	906.080	-	906.080	18.932	-	18.932	-
Administración del programa												
3 Equipo de gestión	-	191.435	191.435	-	191.435	191.435	191.435	191.435	-	-	-	-
4 Auditorías concurrentes y evaluación ex post	-	193.875	193.875	-	550.000	550.000	550.000	550.000	-	-	-	-
Totales	248.444.857	21.796.834	270.241.691	250.000.000	22.182.959	272.182.959	1555.143	356.125	1911.268			

(1) Ver nota 1 (a)

Las notas explicativas anexas son parte integrante de la información financiera.



Egon. Mauricio Villacreses
Coordinador del Programa BID
2653/OC-EC Ministerio de Finanzas



Dra. Nora Liliana Paillacho
Especialista Administrativa
Financiera Ministerio de Finanzas

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

1. INFORMACIÓN GENERAL

(a) CONTRATO DE PRÉSTAMO

El 15 de diciembre de 2011, el Gobierno del Ecuador suscribió el Contrato de Préstamo No. 2653/OC-EC con el Banco Interamericano de Desarrollo (En adelante BID o Banco), para su participación en el financiamiento parcial de la ejecución del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, en adelante denominado "Programa". El Programa será llevado a cabo en su totalidad por el Gobierno de Ecuador por intermedio del Ministerio de Finanzas (MF), que es el Organismo Ejecutor del Programa.

El costo total del Programa ascendía originalmente a US\$251,456,080, de los cuales US\$250,000,000 serían financiados a través del préstamo otorgado por el BID al Gobierno del Ecuador y US\$1,456,080 serían financiados con aportes del Gobierno de Ecuador (Contraparte local). Sin embargo, mediante informe semestral de Aporte Local correspondiente al primer semestre del año 2013, el BID aprobó la inclusión del costo por pagos de desvinculaciones del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos dentro del presupuesto de Aporte Local por US\$20,454,758; así como, aprobó la inclusión de gastos relacionados al Equipo de Gestión por US\$191,436. Adicionalmente el 24 de junio de 2014 con la no objeción CAN/CEC-690-2014 se aprobó el financiamiento con recursos fiscales de la categoría Implementación de PIRIs US\$907,526. Para el Componente 1, mediante la no objeción No. CAN/CEC-204-2015 y CAN/CEC-442-2015 del 11 de febrero y 16 de marzo de 2015, respectivamente, el Banco aprobó la inclusión de US\$49,240 para el Fortalecimiento de los órganos rectores y Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la reforma; incrementando el presupuesto de Aporte Local a US\$22,152,959, así el costo total del Programa asciende a US\$272,152,959.

El referido préstamo será cancelado por la República del Ecuador en cuotas semestrales. La primera cuota se pagará a los sesenta y seis (66) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o a más tardar a los veinticinco (25) años a partir de esta misma fecha. Los intereses del préstamo se devengarán sobre saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa anual para cada trimestre determinada por el BID con base en la tasa LIBOR.

Con la aceptación del BID, se podrán reconocer como parte de la contrapartida local al Programa, gastos efectuados en el Programa relativos al Equipo de Gestión (EDG), hasta por el equivalente de US\$20,000, que se hayan llevado a cabo antes del 30 de noviembre de 2011, pero con posterioridad al 1 de noviembre de 2011. Queda entendido que, con la aceptación del Banco también podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectúen en el Programa a partir del 30 de noviembre de 2011 y hasta la fecha de vigencia del contrato.

El 6 de julio de 2012, se suscribió el Contrato Modificatorio No. 1 mediante el cual se autorizó la inclusión en el Componente 2 "Elaboración e implementación de planes de inversión de reforma institucional (PIRI)", del financiamiento con contrato de préstamo BID 2653/OC-EC por concepto de apoyo a la ejecución del programa por US\$906,080.

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

El 21 de diciembre de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el primer desembolso correspondiente al Contrato de Préstamo No. 2653/OC-EC por US\$129,000,000. El segundo y tercer desembolso fueron realizados el 20 de noviembre de 2012 por US\$31,552,964 y US\$21,988,000 respectivamente. El cuarto y quinto desembolso fueron realizados el 25 de junio de 2013 por US\$11,124,534 y US\$12,000,000 respectivamente.

Considerando los resultados la reunión realizada el 8 de agosto de 2014 por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional (CGPI) documentada mediante acta de reunión No. AC-037-08-2014, el 1 de octubre de 2014 mediante oficio No. MINFIN-SFP-2013-0333-O, se solicitó al BID atender el pedido de transferencia presupuestaria entre sub-categorías del préstamo 2653/OC-EC por un monto de US\$25,238,036 correspondiente a recursos de financiamiento BID, el 9 de octubre mediante comunicación CAN/CEC/1843/2014, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, autorizó la transferencia presupuestaria que corresponde a recursos del Componente 2 “Elaboración e implementación de PIRI” que no se ha comprometido a la fecha de aprobación y que sean utilizados para los procesos de optimización del talento humano.

El 24 de abril de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la justificación de anticipo por US\$14,021,507 y el 28 de abril de 2015 se aprobó el sexto desembolso por US\$24,000,000 que servirá posteriormente para inversiones por concepto de desvinculaciones.

El 27 de mayo de 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la justificación de anticipo por US\$24,078,163 y el 27 de julio de 2016 se aprobó el séptimo desembolso por US\$17,655,505.

Mediante oficio No. MINFIN-SFP-2016-0219-O del 20 de julio de 2016 el Ministerio de Finanzas solicitó la redistribución de recursos provenientes de financiamiento BID, que fueron aprobados mediante comunicación CAN/CEC/1254/2016 del 25 de julio de 2016 en el cual acuerda la transferencia presupuestaria de recursos entre subcomponentes por US\$7,109,600 neto de la siguiente manera: i) incremento en el subcomponente Elaboración e Implementación de PIRIS por US\$13,798,008 y disminución en el componente I “Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma” por US\$7,109,600 y de los subcomponentes “Elaboración de PIRIS” por US\$1,235.291 e Implementación de PIRIS por US\$5,453,116.

Mediante oficio No. MINFIN-SFP-2016-0403-O del 21 de noviembre de 2016 el Ministerio de Finanzas solicitó la redistribución de recursos provenientes de financiamiento BID, que fueron aprobados mediante comunicación CAN/CEC/2163/2016 del 28 de noviembre de 2016 en el cual acuerda la transferencia presupuestaria de recursos entre subcomponentes por US\$732,500 de la siguiente manera: i) incremento en el subcomponente “Fortalecimiento de los órganos rectores y de los procesos transversales de gestión” por US\$732,500 y disminución en el subcomponente “Implementación de PIRIS” por US\$732,500.

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

(b) OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El objetivo general del Programa es contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), siendo sus objetivos específicos: (i) mejorar la alineación de la acción gubernamental de la función ejecutiva; y (ii) mejorar el perfil del servicio civil con las prioridades estratégicas del gobierno. Para el logro de estos objetivos, en lo que compete al Programa, se lo estructuró en los siguientes componentes y sub-componentes:

1. Fortalecimiento del marco institucional para la reforma:
 - 1.1. Análisis y ajustes sobreposición de funciones
 - 1.2. Fortalecimiento órganos rectores y procesos de gestión
 - 1.3. Fortalecimiento del perfil de servicio civil
 - 1.4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la reforma
2. Elaboración e implementación de planes de inversión de reforma institucional (PIRIs):
 - 2.1. Elaboración de PIRIs
 - 2.2. Implementación de PIRIs
 - 2.3. Apoyo al plan de desvinculación de PIRIs
 - 2.4. Apoyo a la ejecución del Programa
3. Administración del programa
 - 3.1. Equipo de gestión
 - 3.2. Auditorías concurrentes y evaluación ex-post

Componente 1: Fortalecimiento del marco institucional para la reforma

Este componente tiene el objetivo de coordinar y gestionar los procesos transversales de reforma para garantizar que los mismos sean implementados en forma objetiva y transparente mediante el fortalecimiento de los sistemas de gestión. Para lo cual bajo este componente, se financiarán bienes y servicios para la realización de las actividades propuestas con el fin de abordar el problema de alineación de la acción gubernamental.

Componente 2: Elaboración e implementación de planes de inversión de reforma institucional (PIRIs)

Este componente tiene el objetivo de financiar bienes, obras y servicios para la formulación e implementación de los PIRIs. Las obras consistirán en adecuación de espacios e instalaciones especiales. Como parte de la implementación de PIRIs, se financiarán los pagos de indemnizaciones correspondientes al personal (servidores públicos administrativos, conforme a la definición que se incluya en el manual operativo del programa) desvinculado para alineación del talento humano con las prioridades del PND.

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

Según convenio modificatorio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 6 de julio de 2012, se autorizó la inclusión en el componente 2 "Elaboración e implementación de planes de inversión de reforma institucional (PIRIs)", del financiamiento por concepto de apoyo a la ejecución del Programa.

Los PIRIs deberán contener en forma integrada todas las acciones necesarias para la implementación de las reformas y el logro de los resultados que se espera obtener con las mismas, además de instrumentar el vínculo entre el Ministerio de Finanzas y las entidades beneficiarias para la administración de los recursos. Los PIRIs se constituirán en acuerdos entre el Comité y la máxima autoridad de la entidad objeto de la reforma, y apoyarán, entre otros: (i) la planificación de la organización; (ii) la implementación de gestión por resultados; (iii) la ejecución de planes, programas, y proyectos sectoriales; (iv) la gestión de procesos institucionales; y (v) la gestión de talento humano y análisis de sostenibilidad. Cada PIRI deberá contar con la no objeción del Banco para ser elegible de financiamiento con recursos del programa.

Administración del Programa

Este componente se financiará con recursos de aporte local e incluirá gastos relacionados con el equipo de gestión y las auditorías concurrentes y evaluación ex post.

(c) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APROBADA POR EL BID AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El 15 de diciembre de 2011, conjuntamente con la firma del Contrato de Préstamo, se aprobó el Informe Inicial del Programa, el cual incluyó el Plan de Ejecución del Programa y el Plan de Adquisiciones hasta el año 2016, mediante No Objeción del BID No. CAN/CEC-2977/2011.

En el año 2016 se logró una ejecución acumulada superior al 90% del presupuesto del Programa dando un total acumulado de US\$248,444,857 (2015: US\$226,190,628) en aporte BID y US\$21,796,834 (2015: US\$21,778,494) en Aporte Local.

Por su parte en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016 la ejecución del Programa alcanzó un total de US\$22,272,569 (2015: US\$23,796,219), de los cuales US\$22,254,229 (2015: US\$23,785,929) corresponde a fondos del BID y US\$18,340 (2015: US\$10,290) por aporte local. Los desembolsos efectuados con aporte del BID se dividen de la siguiente manera: (i) Componente 1. US\$5,296,785 (2015: US\$2,586,484), (ii) Componente 2. US\$16,957,443 (2015: US\$21,199,445). En cuanto a los gastos con fondos locales principalmente se deben a pagos a la Administración del Programa por pagos de auditorías por US\$18,340 (2015: US\$10,290).

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)**

- (d) **Con estos antecedentes, durante el año 2016, se realizaron las siguientes actividades por componente:**

Actividades del Componente 1: Fortalecimiento del marco institucional para la reforma

Subcomponente 1.2 - Fortalecimiento órganos rectores y procesos de gestión:

El monto total invertido tanto con aporte BID como Local, en este subcomponente por el año 2016 asciende a US\$5,240,585 (2015: US\$2,470,462), el cual se compone principalmente de: (i) (2015: US\$101,000) para Herramientas complementarias de la Norma Técnica del Modelo R, (ii) US\$99,498 (2015: US\$170,353) para la capacitación del personal y (iii) US\$5,141,087 (2015: US\$2,199,109) para la implementación de proyectos de apoyo técnico a la reforma Institucional.

Subcomponente 1.3 - Fortalecimiento del perfil de servicio civil:

El monto total invertido en este subcomponente por el año 2016 asciende a US\$38,400 (2015: US\$44,822), el cual se compone principalmente de la implementación del Sistema de Gestión Estratégica de Talento Humano (SIGETH).

Subcomponente 1.4 - Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la reforma:

El monto total invertido en este subcomponente por el año 2016 asciende a US\$17,800 (2015: US\$71,200) corresponde a informes preliminares de los planes de inversión de reforma institucional.

Actividades del Componente 2: Elaboración e implementación de planes de inversión de reforma institucional (PIRI)

Subcomponente 2.1 - Elaboración de PIRI:

En este subcomponente por el año 2016 los pagos totalizaron US\$7,000 que corresponden al pago del Plan de Inversión de Reforma Institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y (2015: US\$7,788) del Plan de Inversión de Reforma Institucional definitivo del Ministerio de Recursos Naturales no Renovable, la Agencia de Regulación y Control Minero y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero respectivamente.

Subcomponente 2.2 - Implementación de PIRI:

En este subcomponente durante el año 2016 se realizaron inversiones por US\$1,355,452 que corresponde principalmente a la implementación de los PIRIs del i) Ministerio de Trabajo (adquisición de equipos, licencias tecnológicas, kioscos para aplicación de sistemas de turnos), ii) Agencia de Regulación y Control Minero (Interoperabilidad Catastro Minero), iii) Ministerio del Interior (Equipos de fortalecimiento del sistema de

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

control migratorio y plan de carrera técnico profesional de la Policía Nacional del Ecuador), dichas entidades del Estado se encuentran involucradas en la reforma de la Gestión Pública

Subcomponente 2.3 - Apoyo al plan de desvinculación de PIRI:

El monto total invertido en este subcomponente por el año 2016 asciende a US\$15,403,172 (2015: US\$21,002,386), el cual corresponde a pagos de beneficios por jubilación en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública (Instituciones Priorizadas).

Subcomponente 2.4 - Apoyo a la ejecución del programa:

El monto total invertido en este subcomponente por el año 2016 asciende a US\$191,820 (2015: US\$189,271), correspondiente a pagos del equipo de gestión entre otros.

Actividades de la Administración del Programa:

El monto total invertido en esta categoría de inversión por el año 2016 asciende a US\$18,340 (2015: US\$10,290) por pagos de auditorías.

(e) COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO Y EL COSTO DE LAS INVERSIONES

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se realizaron inversiones por US\$22,272,569 (2015: US\$23,796,219), conformado por fondos BID y aportes de contraparte local por US\$22,254,229 (2014: US\$23,785,929), y, US\$18,340 (2014: US\$10,290) respectivamente.

Al 1 de enero de 2016, las inversiones ejecutadas acumuladas ascienden a US\$247,969,122 (2015: US\$224,172,903) que equivale al 91.11% (2015: 82.37%) de la ejecución de las inversiones. Al 31 de diciembre de 2016, el programa presenta una ejecución de inversiones de US\$270,241,691 (2015: US\$247,969,122) que corresponde al 99.29% (2015: 91.11%) de las inversiones realizadas sobre el presupuesto del proyecto determinado en US\$272,152,959 de acuerdo al Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de la información financiera del Programa se detallan a continuación:

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)**

a. Preparación de la información financiera -

La Administración del Programa ha preparado el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas con base en el efectivo recibido y pagado, lo cual constituye una base contable integral diferente de las Normas Internacionales de Información Financiera.

b. Efectivo recibido -

Se registran por fuente de financiamiento (Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Contraparte Local), los fondos provistos para cubrir las inversiones programadas en el Contrato de Préstamo.

c. Desembolsos efectuados (Inversiones) -

Los desembolsos efectuados se reconocen en el estado de efectivo recibido y desembolsado y en el estado de inversiones acumuladas una vez que las inversiones han sido transferidas a los beneficiarios; para el caso de las inversiones de optimización de talento humano se registrarán una vez se cumpla con el debido proceso, independientemente de la fecha en que haya ocurrido su ejecución. El registro del valor de los pagos correspondientes al Programa, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la legislación tributaria vigente en Ecuador, ni deducciones por retenciones de Impuesto a la renta.

d. Anticipo de fondos y rendición de cuentas-

Anticipo de fondos: El contrato de préstamo establece la modalidad de anticipo de fondos en la cual el BID efectúa desembolsos de acuerdo a las necesidades de liquidez del Programa para atender gastos elegibles; para lo cual, el Organismo Ejecutor debe presentar al BID la solicitud de desembolso conjuntamente con un plan financiero detallado para los próximos 180 días de conformidad con el Cronograma de Inversiones que se establezca para este efecto. El Organismo Ejecutor también podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado el 80% del total de fondos desembolsados.

Rendición de cuentas: La Guía de Desembolsos del BID establece que el propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance financiero del proyecto y el uso de recursos por cada categoría de inversión, y no significa una aprobación por del BID de los gastos efectuados por parte del Programa. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el 80% del monto adelantando. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el BID, antes de que el Organismo Ejecutor pueda recibir otro anticipo de fondos.

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

3. EXCEDENTE (DÉFICIT)

A continuación se presenta la conciliación entre el excedente (déficit) del período con la disponibilidad de fondos en el Organismo y Correlativo del Programa:

<u>Año 2016</u>	<u>Aporte BID</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Total</u>
Déficit del año según estado de flujo de efectivo recibido y pagos efectuados	(1,123,853)	-	(1,123,853)
Recursos disponibles según Organismo y Correlativo al 31 de diciembre	4,714,601	-	4,714,601
Déficit por conciliar al 31 de diciembre (1)	<u>(5,838,454)</u>	<u>-</u>	<u>(5,838,454)</u>
<u>Año 2015</u>	<u>Aporte BID</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Total</u>
Excedente del año según estado de flujo de efectivo recibido y pagos efectuados	3,474,870	-	3,474,870
Recursos disponibles según Organismo y Correlativo al 31 de diciembre	21,350,880	-	21,350,880
Excedente por conciliar al 31 de diciembre (2)	<u>17,876,010</u>	<u>-</u>	<u>17,876,010</u>

- (1) El déficit del año 2016 por US\$5,838,454 corresponden principalmente a desvinculaciones pagadas con recurso fiscales por US\$5,824,473 y otros conceptos a ser deducidos por US\$13,981
- (2) El excedente del año 2015 por US\$17,876,010 incluye pagos de beneficios por jubilación del Ministerio de Educación (Institución Priorizada) por US\$12,056,392 correspondiente al año 2014, los cuales fueron registrados en Organismo y Correlativo con fecha 23 de marzo de 2016, y US\$4,855 (neto) por concepto de impuestos y otros; como resultado de lo mencionado anteriormente el déficit del año 2015 incluye US\$5,824,473 que se solicitarán como reembolso de gastos al BID.

4. APROBACIONES EFECTUADAS POR EL BID

A continuación se incluye un resumen de las solicitudes de desembolso atendidas por el BID para el Programa:

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

No. <u>solicitud</u>	Monto <u>solicitado</u>	Confirmados por el BID		Acumuladas Reforma institucional de la gestión pública - US\$
		Fecha de autorización del BID	Desembolsos aprobados US\$	
DT-1	129,000,000	21-Dec-11	129,000,000	129,000,000
DT-3	31,552,964	20-Nov-12	31,552,964	31,552,964
DT-4	21,988,000	20-Nov-12	21,988,000	21,988,000
DT-6	11,124,534	25-Jun-13	11,124,534	11,124,534
DT-7	12,000,000	25-Jun-13	12,000,000	12,000,000
DT-9	24,000,000	28-Apr-15	24,000,000	24,000,000
DT-11	17,655,505	27-Jul-16	17,655,505	17,655,505
	<u>247,321,003</u>		<u>247,321,003</u>	<u>247,321,003</u>

El 21 de diciembre de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el primer desembolso correspondiente al Contrato de Préstamo No. 2653/OC-EC por US\$129,000,000. El segundo y tercer desembolso fueron realizados el 20 de noviembre de 2012 por US\$31,552,964 y US\$21,988,000. El cuarto y quinto desembolso fueron realizados el 25 de junio de 2013 por US\$11,124,534 y US\$12,000,000. El 18 de abril de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la solicitud No. 9 aprobó el sexto desembolso por US\$24,000,000. Durante el 2016 se realizó la aprobación del séptimo desembolso el 27 de julio de 2016 por US\$17,655,505.

La conciliación de los anticipos de fondos y reembolso de gastos recibidos en relación a las inversiones acumuladas se detalla a continuación:

No <u>solicitud</u>	Año	Fecha de autorización del BID	Concepto	Valor
1	2011	12/21/2011	Anticipo de fondos	129,000,000
3	2012	11/20/2012	Reembolso de gastos	31,552,964
4	2012	11/20/2012	Anticipo de fondos	21,988,000
6	2013	6/25/2013	Reembolso de gastos	11,124,534
7	2013	6/25/2013	Anticipo de fondos	12,000,000
9	2015	10/20/2015	Anticipo de fondos	24,000,000
11	2016	7/27/2016	Anticipo de fondos	17,655,505
			Total recibido	247,321,003
			Inversiones acumuladas realizadas	248,444,856
			Saldo según Organismo y Correlativo	4,714,601
			Total inversión y recursos disponibles	253,159,457
			Monto conciliado (1)	(5,838,454)

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

- (1) Corresponde principalmente a desvinculaciones pagadas con recurso fiscales por US\$5,824,473 y otros conceptos a ser deducidos por US\$13,981

Conciliación del saldo bancario y el estado de inversiones

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo disponible al inicio del año	3,474,870	3,260,799
Efectivo recibido durante el año		
Solicitud de anticipo de fondos	17,655,505	24,000,000
Total efectivo recibido durante el año	17,655,505	24,000,000
Desembolsos efectuados durante el año (inversiones)		
Componente 1: Fortalecimiento del marco institucional para la reforma	(5,296,785)	(2,586,484)
Componente 2: Elaboración e implementación de PIRIs	(16,957,443)	(21,199,445)
Total desembolsos realizados (1)	(22,254,228)	(23,785,929)
Efectivo disponible al 31 de diciembre	(1,123,853)	3,474,870

- (1) Corresponden a los desembolsos incluidos en el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Conciliación entre registros contables del Programa y registros del BID

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Desembolsos efectuados		
Componente 1: Fortalecimiento del marco institucional para la reforma	10,708,300	5,411,515
Componente 2: Elaboración e implementación de PIRIs	237,736,557	220,779,113
Total desembolsos realizados	248,444,857	226,190,628
Total fondos invertidos según reporte LMS1 - BID	226,482,863	202,404,699
Pendiente de Justificar BID (2)	21,961,994	23,785,929

- (2) Comprenden montos desembolsados por el BID y sobre los cuales no se han realizado las rendiciones de cuenta correspondientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Dichos rubros serán justificados al BID en concordancia con lo establecido en la Política de Desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo.

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2653/OC-EC CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

5. FONDOS DE CONTRAPARTE LOCAL

Al 31 de diciembre de 2016 los fondos invertidos como contraparte local corresponden a la fuente de asignación presupuestaria del Estado por US\$18,340 (2015:US\$10,290).

La inversión acumulada de fuente de financiamiento de aporte local al 31 de diciembre de 2016 es de US\$21,796,834 (2015:US\$21,778,494).

6. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de la información financiera no se produjeron otros eventos a los divulgados en notas y que, en la opinión de la Administración del Programa, pudieran tener un efecto significativo sobre dicha información financiera que no se hayan revelado en los mismos.
