

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Brasil

Agencia Ejecutora (AE): FAPED

Número del Proyecto: BR-T1468

Nombre del Proyecto: Potencializando turismo em paisagens alimentares da região nordeste do Brasil, nos cenários de mudanças climáticas e pós-pandemia COVID-19.

No. Item	Componente	Unidad ejecutora	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)		Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
				Fuente BID	Contraparte			BID/MIF %	Local / Otro %			
	Componente 1											
			Consultores individuales									
	1	FAPED	Especialista em planejamento estratégico turístico	43,400.00	28,000.00	FAPED	Ex-Post	0.61	0.39	09.01.2021	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
	1	FAPED	Especialista em análise econômico-financeiro e riscos	4,600.00	27,500.00	FAPED	Ex-Post	0.14	0.86	09.01.2021	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
	1	FAPED	Especialista em desenvolvimento de estudos de demanda e marketing	20,000.00	27,500.00	FAPED	Ex-Post	0.42	0.58	12.01.2021	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
			Subtotal	68,000.00	83,000.00							
	Componente 2											
			Consultorias de Firms									
	2	FAPED	Empresa especializada em modelos de governança e processos participativos	101,800.00	85,000.00	FAPED	Ex-Post	0.54	0.46	03.01.2022	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
			Subtotal	101,800.00	85,000.00							
	Componente 3											
			Consultorias de Firms									
	3	FAPED	Contratação de empresa para desenvolver vídeos e publicações	80,000.00	29,000.00	FAPED	Ex-Post	0.73	0.27	02.01.2023	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
	3	FAPED	Contratação de empresa para organização do workshop	4,000.00	28,000.00	FAPED	Ex-Post	0.13	0.88	10.01.2022	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
			Consultores individuales									
	3	FAPED	Especialista em modelos de governança em turismo e ambiente	42,000.00	28,000.00	FAPED	Ex-Post	0.60	0.40	06.01.2022	Ex-Ante	Contrapartida em espécie
			Subtotal	126,000.00	85,000.00							
	Componente 4											
			Consultorias de Firms									
	4	FAPED	Auditoria nos gastos do projeto	4,000.00	-	SBCC	Ex-Ante	100.00	-	05.01.2023	Ex-Ante	
			Outros gastos									
	4	FAPED	Passagens nacionais para reuniões de trabalho, seminários e oficinas	1,200.00	-	FAPED	Ex-Post	100.00	-	03.01.2022	Ex-Ante	
	4	FAPED	Diárias para reuniões de trabalho, participação em seminários e oficinas	1,500.00	-	FAPED	Ex-Post	100.00	-	03.01.2022	Ex-Ante	
	4	FAPED	Diárias para participantes em seminários e oficinas	3,500.00	-	FAPED	Ex-Post	100.00	-	03.01.2022	Ex-Ante	
	4	FAPED	Administração e gestão do projeto	34,000.00	-	FAPED	Ex-Post	100.00	-	08.01.2021	Ex-Ante	
			Subtotal	44,200.00	-				-			
	Total			340,000.00	253,000.00					Fecha: 7 de maio de 2021		

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad; **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

No. Item	Componente	Unidad ejecutora	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)		Método de Adquisición ⁽²⁾	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP ⁽⁴⁾	Comentarios
				Fuente BID	Contraparte			BID/MIF %	Local / Otro %			
⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.												
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.												