

Conforme fue avanzando el Programa desarrollamos varios criterios de sostenibilidad para el mejor desarrollo del mismo.

Se puso mas énfasis en las reuniones uno a uno con las empresas interesadas con el objetivo de lograr su ingreso al Programa.

Se trabajo en mejores tarifas con las Clasificadoras de Riesgo, para que las empresas participantes puedan tener tarifas preferenciales. Se elaboro un Mercado Alternativo de Valores (MAV), dirigido exclusivamente a las medianas empresas, en este mercado el requerimiento de información y los costos a incurrir son menores que en el mercado regular.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con lo indicado por el ejecutor.

Con relación al propósito, los logros del proyecto estuvieron relacionados con la promoción del conocimiento por parte del mercado (medianas empresas) de las oportunidades, obligaciones y requisitos de participar en el mercado de valores, y mirarlo no sólo como una herramienta de inversión, sino de financiamiento. El proyecto realizó numerosas actividades para lograr este objetivo (como se detalla arriba), llegando con esta información, sensibilización y capacitación a 563 empresas.

La gran deficiencia estuvo en la meta última que era lograr el acceso efectivo (emisión de instrumentos de renta variable o fija) por parte de las empresas. Ninguna de las participantes logró emitir, debido a diversos factores, que incluyeron: (i) una crisis financiera mundial en medio de la ejecución del proyecto, (ii) el trabajar con empresas de menor tamaño (una exigencia del Banco) cuyo financiamiento en el mercado de valores resultaba caro debido al tamaño de emisiones que podían realizar, (iii) un desconocimiento del mercado de valores por parte de los gerentes financieros de estas empresas; (iv) limitado involucramiento por parte de la dirección y propietarios de la empresa.

Evaluación final

ATN/ME-11057-PE

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Fomentar el conocimiento de las oportunidades, obligaciones y requisitos de participar en el mercado de valores entre empresas medianas, y promover y facilitar su acceso al mismo para lograr un efecto de demostración de la factibilidad y beneficios de realizar una emisión pública de valores dentro de este segmento.	P.11 Número total de empresas participantes del programa (5 de menor tamaño 3 de fuera de Lima) con emisiones listadas en la BVL.	0	20	24	120 %
	P.12 Porcentaje de las empresas del grupo objetivo que tienen conocimiento de los requisitos para listarse en la BVL.	0	75	563	751 %
Clasificación: Satisfactorio					
Componente 1: Promoción y sensibilización de potenciales emisores Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de empresas que han asistido a las conferencias/seminarios (acumulativas)	0	300	563	188 %
	C1.12 Número de empresas contactadas que reciben materiales e información del programa y el mercado de valores.	0	500	1543	309 %
	C1.13 Número de empresas que han participado en los talleres de trabajo (acumulado).	0	100	80	80 %
Componente 2: Apoyo a nuevos emisores. Peso: 50% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 Número de solicitudes recibidas para participar en el programa (acumulado).	0	80	36	45 %
	C2.12 Número de empresas seleccionadas con base en los criterios de selección acordados con el BID (acumulado).	0	50	24	48 %
	C2.13 Número de diagnósticos y planes de trabajo realizados por consultores precalificados y el equipo de BVL (acumulado).	0	45	15	33 %
	C2.14 Número de eventos por año de "matchmaking" entre empresas participantes y asesores/agentes de mercado pre-calificados.	0	8	2	25 %
	C2.15 Número de cartas de compromiso firmadas entre empresas y la BVL respecto de participación en el programa (11 en los primeros dos años). (acumulado)	0	40	24	60 %
	C2.16 Evento de entrega de premios a nuevos emisores.	0	1		0 %
Componente 3: Difusión de resultados y lecciones aprendidas. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de casos de éxito publicados y distribuidos.	0	5	4	80 %
	C3.12 Publicación de resultados y lecciones aprendidas.	0	1		0 %
	C3.13 Número de participantes en la conferencia de clausura (empresas, agentes, inversionistas).	0	100		0 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Crecimiento económico se desacelerará.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: El país se encuentra en una estable situación económica, se proyecta que el 2013 será similar al 2012.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

La BVL continuará promoviendo la utilización del mercado de valores como un instrumento de financiamiento, pues está alineado a su operación y objetivo institucional.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para poder darle continuidad al Programa Avanza BVL, luego de finalizado el convenio con el BID, se elaboró el Mercado Alternativo de Valores (MAV), que está dirigido exclusivamente a las medianas empresas que deseen financiarse a través del mercado de valores.

En este mercado el requerimiento de información y los costos son menores en comparación con el mercado regular.

Además, se va continuar con los seminarios y talleres de sensibilización para seguir difundiendo el mercado de valores.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned

1. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. Se debe establecer un tamaño de empresas que haga factible la emisión: (i) que el tamaño de la emisión sea eficiente con respecto a los costos de financiamiento bancario; (ii) que tengan la infraestructura organizacional suficiente para responder a todos los requerimientos que implica la incursión en el mercado de valores.

2. PROVEEDORES DE SERVICIOS. Para futuros proyectos sería de utilidad convocar un concurso para prestar los servicios de asesoría y emisión para el grupo de empresas del proyecto. De esta forma, se podría acordar menores costos (por ser a un grupo) para la estructuración, asesoría, clasificación de riesgos y demás servicios requeridos para la emisión.

3. COSTOS DE FINANCIAMIENTO. La diferencia entre los costos de emisión para el mercado de valores, y los costos de financiamiento bancario han sido determinantes en los resultados del proyecto. Los costos bancarios son significativamente menores que el financiamiento del mercado de valores, especialmente mientras menores son las emisiones. Esta es la razón más importante de que no se hayan producido emisiones durante el proyecto con las empresas con las que se trabajó.

4. Dentro del convenio con las empresas se hubiera marcado algunos hitos con ellos de cumplimiento con la finalidad de que vayan ejecutando cambios.

5. Tener un sponsor que pudiera haber ayudado con la implementación de las sugerencias/comentarios dados en el diagnóstico.

6. Hubiera sido mejor si se seleccionaba un grupo de pool de agentes con los que previamente se establecía el tema de sus tarifas.

7. Las empresas medianas no quieren ingresar al mercado de valores por ser oneroso y complicado. Por este motivo hemos creado el Mercado Alternativo de Valores, solo para medianas empresas con requisitos y costos menores a los del mercado regular. Asimismo, los estamos asesorando.

8. La ejecución del Programa nos ha dado como resultado varias lecciones aprendidas:

1. Los beneficios del programa no deben ser de manera gratuita, las empresas deben pagar algo para que haya el compromiso. nosotros cambiamos este punto en el desarrollo del programa, dejó de ser gratis.

Relativa a

Design

Autor

MOSQUERA, CARMEN [FOMIN]

Implementation

MOSQUERA, CARMEN [FOMIN]

Design

MOSQUERA, CARMEN [FOMIN]

Sustainability

Córdova, Mariella Karina

Implementation

Córdova, Mariella Karina

Sustainability

Córdova, Mariella Karina

Sustainability

Córdova, Mariella Karina

Sustainability

Córdova, Mariella Karina

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Los estudios de casos se encuentran colgados en este sistema (PSR).

Productos principales del proyecto

[Ene 2008] Artículos elaborados por la agencia de medios Figueroa y Asociados (Marketing materials/communication)

Autor: Figueroa y Asociados

[Abr 2008] Página web Avanza BVL (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

[Nov 2008] Presentación de talleres (Methodologies/training materials)

Autor: Agentes del Mercado

[Abr 2009] Página web Emisores (Methodologies/training materials)

Autor: Unidad Ejecutora

[Nov 2009] Brochure de Financiamiento a través del Mercado de Valores (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

[Dic 2009] Presentación de Financiamiento a través del Mercado de Valores (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

[Abr 2010] Analisis de casos exitosos de empresa listadas en el Perú y en bolsa de la región. (Case studies)

Autor: Unidad Ejecutora

[May 2010] Boletín de Avanza BVL (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

[Jun 2010] Brouchure del Programa Avanza BVL (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

[Ago 2010] Presentación del Programa Avanza BVL. (Marketing materials/communication)

Autor: Unidad Ejecutora

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

05/JUN/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1478958]
11/JUN/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1485322]
03/JUL/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1514304]
02/AGO/2011	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36320745]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1054&lg=SP>