



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

La Bolsa de Valores a través de su Programa Avanza BVL ha dado a conocer que el mercado de valores es una alternativa de financiamiento para las medianas empresas. Por tal motivo tenemos inscritas 18 empresas, que conforman los Grupos N° 1, 2, 3 y 4 (en formación). A la fecha se han realizado 13 diagnósticos. En el marco de difusión acerca del mercado de valores, participamos del CADE de Emprendedores, realizado en setiembre.

En cuanto a las dificultades, hemos tenido algunos retrasos en cuanto al envío de información por parte de las empresas que conforman los Grupos, así como la participación en los diferentes talleres que se realizan. Para lo que nos encontramos haciendo un mayor seguimiento así como encuestas para tratar temas de interés para los participantes y así lograr mayores resultados.

El riesgo actual es la caída de las bolsas internacionales, repercutiendo esto en el mercado local, y generando desconfianza en los futuros emisores de colocar sus valores en la BVL.

Perspectivas futuras: Creemos que en el mediano plazo algunas de las empresas de Avanza BVL lleguen a listar. Para lo cual, seguimos trabajando para brindarle al futuro emisor algunos beneficios tales como: tarifas especiales con las Clasificadoras de Riesgo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En este semestre se llevó a cabo el Foro empresarial Match Making al que concurrieron 20 empresas de las 9 están interesadas en el Programa, se realizó el 4 Taller del Grupo 3.

Se tienen 13 diagnósticos realizados.

Dificultades: La baja asistencia a los Talleres y Seminarios, debido a esto se ha decidido juntar a los diferentes Grupos aprovechando así la logística de cada evento, replantear los temas presentando exposiciones que sean de mayor interés de los asistentes.

Acciones críticas y acciones para el próximo semestre: Para el próximo semestre se tiene pensado realizar el 4to Foro Empresarial, así como Talleres especiales de refuerzo para todos los grupos participantes del programa.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Fomentar el conocimiento de las oportunidades, obligaciones y requisitos de participar en el mercado de valores entre empresas medianas, y promover y facilitar su acceso al mismo para lograr un efecto de demostración de la factibilidad y beneficios de realizar una emisión pública de valores dentro de este segmento.	P.I1 Número total de empresas participantes del programa (5 de menor tamaño 3 de fuera de Lima) con emisiones listadas en la BVL.	0	5 Sep 2010			20 Sep 2012	1 Jul 2010	
	P.I2 Porcentaje de las empresas del grupo objetivo que tienen conocimiento de los requisitos para listarse en la BVL.	0	50 Sep 2010			75 Sep 2012	12.9 Jul 2011	
Componente 1: Promoción y sensibilización de potenciales emisores Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de empresas que han asistido a las conferencias/seminarios (acumulativas)	0 Sep 2008	120 Sep 2009	200 Sep 2010	260 Sep 2011	300 Sep 2012	346 Oct 2011	En curso
	C1.I2 Número de empresas contactadas que reciben materiales e información del programa y el mercado de valores.	0				500 Sep 2012	1478 Dic 2011	En curso
	C1.I3 Número de empresas que han participado en los talleres de trabajo (acumulado).	0	10 Sep 2009	30 Sep 2010	60 Sep 2011	100 Sep 2012	24 Ago 2011	Atrasado
Componente 2: Apoyo a nuevos emisores. Peso: 50%	C2.I1 Número de solicitudes recibidas para participar en el programa (acumulado).	0 Sep 2008	30 Sep 2010			80 Sep 2012	30 Mar 2011	En curso
	C2.I2 Número de empresas seleccionadas con base en los criterios de selección	0	15			50	18	En curso

Clasificación: Satisfactorio		acordados con el BID (acumulado).		Sep 2010			Sep 2012	May 2011	En curso
	C2.13	Numero de diagnósticos y planes de trabajo realizados por consultores precalificados y el equipo de BVL (acumulado).	0	13			45	13	
				Sep 2010			Sep 2012	Nov 2011	
	C2.14	Número de eventos por año de "matchmaking" entre empresas participantes y asesores/agentes de mercado precalificados.	0	2	4	6	8	2	Atrasado
				Sep 2009	Sep 2010	Sep 2011	Sep 2012	Oct 2011	
	C2.15	Numero de cartas de compromiso firmadas entre empresas y la BVL respecto de participación en el programa (11 en los primeros dos años). (acumulado)	0	11			40	18	En curso
				Sep 2010			Sep 2012	May 2011	
	C2.16	Evento de entrega de premios a nuevos emisores.	0				1		
							Sep 2012		
Componente 3: Difusión de resultados y lecciones aprendidas. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Numero de casos de éxito publicados y distribuidos.	0				5		
			Sep 2008				Sep 2012		
	C3.12	Publicación de resultados y lecciones aprendidas.	0				1		
							Sep 2012		
	C3.13	Número de participantes en la conferencia de clausura (empresas, agentes, inversionistas).	0				100		
							Sep 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 1er taller de refuerzo concluido	1	Dic 2008	1	Nov 2008	Logrado
H1 Condiciones previas	5	Mar 2009	5	Dic 2008	Logrado
H2 Pool de agentes del mercado conformado	1	Jun 2009	21	Ene 2011	Logrado
H3 Selección de la empresa consultora para los diagnósticos de las empresas.	1	Jun 2009	1	Sep 2009	Logrado tarde
H4 Taller de trabajo realizado	1	Dic 2009	11	Dic 2010	Logrado
H5 Potenciales emisores dentro del programa AVANZA BVL.	5	Dic 2009	17	Dic 2010	Logrado
H6 Diagnósticos realizados (Grupo 1)	5	Jun 2010	6	Dic 2010	Logrado tarde
H7 Evento de Matchmarking realizado	1	Sep 2010	1	Ago 2010	Logrado
H8 03 talleres de trabajo (Grupo 2)	3	Sep 2010	4	Sep 2010	Logrado
H9 Talleres de trabajo (Grupo 3)	3	Oct 2011	4	Ago 2011	Logrado
H10 [*] Seminarios de sensibilización realizados	2	Dic 2011	2	Oct 2011	Logrado
H11 Diagnósticos realizados (Grupo 2)	5	Dic 2011	5	Jul 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Cambio de Gobierno	Medio	Ninguna	Coordinador del Proyecto
2. Cambio de Gobierno	Medio	De darse un impacto negativo significativo con la entrada de un nuevo gobierno (próximas elecciones 2011), se evaluaría un rediseño del programa con el fin de que las empresas no se resistan a tener un acercamiento al mercado de valores.	Coordinador del Proyecto
3. Crecimiento económico se desacelera.	Bajo	Una desaceleración de la economía podría reducir el interés de las empresas por búsqueda de mayor financiamiento. Si bien este riesgo no puede ser mitigado, las acciones de promoción pueden mantener el interés actual o para un futuro cercano en el mercado de capitales.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****[No se reportaron factores para este periodo]****Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para darle continuidad y sostenibilidad al Programa luego de que este finalice, se plantea lo siguiente:

- Se pondrá mas énfasis en las reuniones uno a uno con las empresas interesadas para que logren su ingreso al Programa.
- Se está trabajando en mejores tarifas con las clasificadoras para que las empresas puedan mitigar algunos costos de entrar al mercado de valores.
- Se seguirán realizando talleres y seminarios con la finalidad de seguir difundiendo el mercado de valores.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. MERCADO DE CAPITALES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El mercado de capitales es aún precibido por las empresas pequeñas y medianas como oportunidades de inversión, y en mucho	Relativa a Sustainability	Autor MOSQUERA, CARMEN [FOMIN]
--	---------------------------	--------------------------------

menor medida como oportunidades de financiamiento. Por ello es importante que al BVL tenga un programa de sensibilización continua para hacer conocer a las empresas y sus gerentes financieramente las oportunidades de financiamiento, los beneficios y los requisitos para acceder a ellas.

2. A lo largo del desarrollo y con la información recolectada a través de las empresas entrevistadas en las reuniones, nos percatamos que muchas de ellas no deciden entrar en el mercado de valores debido a los costos, es por eso que se está proyectando lanzar un mercado alternativo dirigido a las medianas empresas, el cual tendría beneficios como: tarifas preferenciales, reducción en los trámites para el listado, entre otros.

3. Las empresas de provincias solo, son un poco más difíciles de llegar, por lo que aprovechando las Infobolsas realizadas por la BVL, se está realizando reuniones uno a uno, brindándoles a ellas también la oportunidad de conocer acerca de nuestro Programa y los beneficios de financiarse a través del mercado de valores.

4. A lo largo del desarrollo del Programa nos hemos percatado que las empresas no solo están interesadas en los temas propiamente del mercado de valores, sino también en temas de actualidad financiera, por tal motivo, en los últimos talleres y seminarios se ha tratado temas como Perspectivas financieras y de estrategias para las medianas empresas.

Sustainability Córdoba, Mariella Karina

Sustainability Córdoba, Mariella Karina

Sustainability Córdoba, Mariella Karina