

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Chile				Agencia Ejecutora (AE): Fundación Artesanías de Chile				Sector Público: o Privado: Privado			
Número del Proyecto: CH-T1185				Nombre del Proyecto: Creación de Banco de Materias Primas y apoyo a la comercialización de Artesanías							
Período del Plan : Nov. 2016 – Dic 2018											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en US\$):178.292				Consultorías (monto en US\$):60.100				
Nº Ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión de adquisiciones		Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
							-1	-2			
1		Componente 1: abastecimiento	120,628.75				53,238.99				
		Bienes	11,869.87				5,655.87				
1.1		Habitación, materiales e insumos (computador, estante, silla, escritorio, pintura)	6,723.87	CP	ExPost		5,655.87	84%	16%	Feb-16	
1.2		Container	5,146.00	N/A	ExPost		0.00	0%	100%	Nov-16	
		Servicios diferentes a consultoría	65,228.20				22,052.44				
1.3		Logística para equipo de trabajo (pasajes, bencina, arriendo de auto, alojamiento, viático)	18,946.04	CD	ExPost		15,154.28	80%	20%	Nov-16	
1.4		Servicio de transporte y acopio de lana o arriendo de equipos	15,513.17	CP	ExPost		6,898.17	44%	56%	Nov-16	
1.5		Servicio de capacitación (hilanderas)	30,769.00	N/A	ExPost		0.00	0%	100%	Mar-17	
		Consultoría	43,530.67	\$ -	\$ -		25,530.67				
1.6		Asesores Regionales (2 personas)	14,769.00	N/A	ExPost		0.00	0%	100%	Nov-16	
1.7		Encargado Banco Chiloé	8,312.55	CCIN	ExPost		8,312.55	100%	0%	Mar-17	
1.8		Ayudante Banco de lana	2,815.90	SD	ExPost		2,815.90	100%	0%	Apr-17	
1.9		Encargada sede (hilados) puerto varas*	10,187.91	SD	ExPost		10,187.91	100%	0%	Jan-17	
1.10		Apoyo para distribución	4,387.21	N/A	ExPost		1,156.21	26%	74%	Dec-16	
1.11		Consultoría satisfacción beneficiarios	3,058.10	CP	ExPost		3,058.10	100%	0%	Jul-05	
2		Componente 2: Comercialización	102,979.00	0	0		73,050.00				
		Bienes y servicios	84,708.81	\$ -	\$ -		54,779.81				
2.1		Seguro y Asistencia	261.68	CP	ExPost		151.68	58%	42%	2017	
2.2		Pasajes aéreos, terrestres y marítimos	15,144.65	CP	ExPost		10,803.65	71%	29%	2017	
2.3		Montaje Stand Ferias	0.00	CD	ExPost		0.00			2017	
2.4		Viáticos Internacionales	20,817.75	CD	ExPost		13,627.75	65%	35%	2017	
2.5		Arriendo Stand ferias internacionales	18,066.24	CD	ExPost		10,119.24	56%	44%	2017	
2.6		Habitación y montajes Stand	2,622.93	CD	ExPost		2,622.93	100%	0%	2017	
2.7		Envío de productos	4,862.20	CP	ExPost		2,829.20	58%	42%	2017	
2.8		Pago de membresía Gold, Plataforma Ali Baba (China)	2,150.55	CD	ExPost		2,150.55	100%	0%	2017	
2.9		Habitación de tienda virtual	5,013.92	CP	ExPost		5,013.92	100%	0%	2017	
2.10		Honorarios diseño grafico	12,221.50	CP	ExPost		3,913.50	32%	68%	2017	
2.11		honorarios fotógrafo	1,744.06	CP	ExPost		1,744.06	100%	0%	2017	
2.13		Marketing e impresiones	1,803.35				1,803.35	100%	0%	2018	
		Consultoría	18,270.19	0	0		18,270.19				
2.12		Consultoría Branding	18,270.19	SD	ExPost		18,270.19	100%	0%	Nov-16	
3		Componente 3: Gestión del conocimiento	3,846.00	0	0		3,846.00				
3.1		Jornada de difusión (arriendo de espacio y coctel)	769.00	CP	ExPost		769.00	100%	0%	Mar-18	
3.2		Publicación (diseño, edición e impresión)	3,077.00	CP	ExPost		3,077.00	100%	0%	Mar-18	
4		Compnente 4: Administración	22,405.90	0	0		15,525.17				
4.1		Coordinador proyecto BID	16,683.12	CCIN	ExPost		9,802.39	59%	41%	Feb-17	
4.2		ERP (un usuario nuevo e implementación)	1,563.76	CD	ExPost		1,563.76	100%	0%	Feb-17	
4.3		Gastos Generales	4,159.02	CP	ExPost		4,159.02	100%	0%	Feb-17	
		Total	249,859.65				145,660.16				
Total			Preparado por: Paula Abarca				Fecha: Enero 2018				
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. Pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."											
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.											
⁽³⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad											
⁽⁴⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.											
⁽⁵⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.											
⁽⁶⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional											
⁽⁷⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											