

BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2019

Atualizado em: 17/04/2019

Atualização Nº: 24

Atualizado por: Raque Melo

OBRAS

Unidade Executora	ID PMR	Objeto	Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções)	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas		Número PRISM	Status
						Total (em US\$ x 1.000)	% BID	% Contrapartida			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato		
UCP/SETUR	1.2.6	Revitalização do Complexo Turístico SE - Reforma do Centro de Turismo de Aracaju	Comparação de Preços	1	033.000.00390/2015-6	528,724	100%	0%	1	Ex-Ante	jul/16	jan/17	BRB3626	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.3.2	Execução dos projetos de adequação turística das praias do litoral sul - Aracaju	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	3.897,000	100%	0%	1	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
UCP/SETUR	1.4.2.3 - 1.4.2.7 - 5.2.8.3	Construção de orla e atracadouro e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Praia de Canindé do São Francisco (trecho 3)	Licitação Pública Nacional	1	033.000.00054/2014-3	2.066,389	100%	0%	1 e 5	Ex-Ante	jul/15	set/15	BRB3051	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.4.2.4	Construção de atracadouro da Ilha Mem de Sá e do povoado Calbrós em Itaporanga d' Ajuda	Licitação Pública Nacional	1	033.000.00074/2018-5	587,864	100%	0%	1	Ex-Ante	fev/18	jun/18	BRB3805	Contrato em Execução
UCP/SETUR	1.4.2.5	Reforma da orla Pôr do Sol em Aracaju	Licitação Pública Nacional	1	038.000.00004/2018-1	545,084	100%	0%	1	Ex-Ante	fev/18	mai/18	BRB3799	Contrato em Execução
UCP/SETUR	1.4.2.6 a	Construção da orla do povoado Pontal em Indiaroba	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	568,740	100%	0%	1	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
UCP/SETUR	1.4.2.6 b	Construção da orla do povoado Crasto em Santa Luzia do Itanhhy	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	589,610	100%	0%	1	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
UCP/SETUR	1.4.2.6 d	Recuperação de atracadouro e revitalização da orlinha de São Cristóvão	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	300,000	100%	0%	1	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
UCP/SETUR	1.4.2.7	Obras complementares - Canindé do São Francisco	Licitação Pública Nacional	1		327,414	100%	0%	1	Ex-Ante	dez/18	jan/19	BRB3882	Contrato em Execução
CEHOP	4.1.1	Serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos de engenharia nas etapas de serviços e estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos e serviços complementares, para novo terminal do aeroporto de Aracaju/SE	Sistema Nacional	1		888,134	0%	100%	4	Sistema Nacional	2010	2010	Contrato 00123/2010	Contrato Terminado
SEINFRA	4.1.2	Obra de desmonte do Morro de Piçarreira, no bairro de Santa Maria, para ampliação da pista de pouso do aeroporto de Aracaju/SE	Sistema Nacional	1	026.301.00740/2012-1	6.340,739	0%	100%	4	Sistema Nacional	2012	2013	Contrato 022/2013	Contrato Terminado
[VER]	4.2	Outras obras de adequação e melhoria de infraestrutura de acesso a atrativos turísticos [CONTRAPARTIDA A DETALHAR]	Sistema Nacional	1		10.421,127	0%	100%	4	Sistema Nacional	2017	2018	[ver]	Previsto
UCP/SETUR	5.2.8.2	Construção do sistema de esgotamento sanitário do povoado Crasto em Santa Luzia do Itanhhy	Licitação Pública Nacional	1	033.000.00015/2016-1	2.290,248	100%	0%	5	Ex-Ante	abr/16	out/16	BRB3407	Contrato Terminado

Subtotal Obras 29.351,073

Subtotal Obras a contratar 0,000

BENS E SERVIÇOS (QUE NÃO CONSULTORIA)

Unidade Executora	ID do PEP	Objeto	Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções)	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas		Número PRISM	Status
						Total (em US\$ x 1.000)	% BID	% Contrapartida			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato		

BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2019

Atualizado em: **17/04/2019**

Atualização Nº: **24**

Atualizado por: **Raque Melo**

UCP/SETUR	2.2.1	Organização e execução logística das ações de eventos promocionais	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	687,500	100,00%	0,00%	2	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Previsto
UCP/SETUR	2.2.2	Serviços especializados de publicidade, produção de material promocional e veiculação de campanhas promocionais	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	360,938	100,00%	0,00%	2	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Previsto
UCP/SETUR	3.2.5.1a	Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens lotes 1 (informática), 3 (tv's e home theater) e 4 (smartphones e câmeras)	Comparação de Preços	1	038.000.00037/2017-6	42,870	100%	0%	3	Ex-Post	dez/17	mai/18	[apenas p/ contratos ex-ante]	Contrato Terminado
UCP/SETUR	3.2.5.1b	Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens (impressoras, ar condicionado e mobiliário)	Licitação Pública Nacional	1	xxxxx	108,360	100%	0%	3	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
Subtotal Bens e Serviços						1.199,668								
Subtotal Bens e Serviços a contratar						1.048.438,000								

CONSULTORIAS FIRMAS													
Unidade Executora	ID do PEP	Objeto	Método de Seleção (Selecionar uma das Opções)	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas		Numero PRISM	Status
					Total (em US\$ x 1.000)	% BID	% Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato		
UCP/SETUR	1.2.1 - 1.4.1 - 3.1.1	Estudos de pesquisa do mercado e estratégia de circuitos histórico-culturais e ecoturísticos	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00118/2016-6	532,764	100%	0%	1	Ex-Ante	out/16	dez/17	BR11886	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.2.4 - 1.2.5	Elaboração e Execução de Estudos e plano de ação para fomentar a produção e comercialização turística de artesanato	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00117/2016-1	483,833	100%	0%	1	Ex-Ante	out/16	set/17	BR11836	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.4.2.2	Elaboração ou atualização de projetos executivos de obras de orlas - Orla de Crasto	Contratação Direta	033.000.00036/2016-1	19,607	100%	0%	1	Ex-Post	n/a	jul/16	[apenas p/ contratos acima de US\$ 25.000,00]	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.4.2.8	Elaboração de Estudos Preliminares, Projeto Básico e Projeto Executivo para Recuperação, Construção e Requalificação de Atracadouros	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.000033/2017-8	215,000	100%	0%	1	Ex-Ante	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Processo Cancelado
UCP/SETUR	1.6.1	Elaboração de projetos básico e executivo para implantar SAAI Litoral Sul	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00391/2015-0	519,642	100%	0%	1	Ex-Ante	set/15	set/16	BR11543	Contrato em Execução
UCP/SETUR	2.1	Revisão de plano de marketing e desenvolvimento de peças publicitárias para os dois polos do Prodetur	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00046/2016-5	298,708	100%	0%	2	Ex-Ante	mar/16	fev/17	BR1172	Contrato Terminado
UCP/SETUR	2.2.2 b	Planejamento e Execução de Ações de Marketing Digital para o Destino Sergipe e Seus Dois Polos Turísticos	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	038.000.00105/2018-7	141,894	100%	0%	2	Ex-Ante	dez/18	mai/19		Previsto
UCP/SETUR	3.2.1	Revisão dos Planos Diretores dos Municípios de São Cristóvão e Estância	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	038.000.00016/2017-4	306,656	100%	0%	3	Ex-Ante	mai/17	mar/18	BR11916	Contrato em Execução
UCP/SETUR	3.2.7 - 6.1 - 6.2	Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP + Sistema de gerenciamento integral do programa + Fiscalização e supervisão de obras	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00193/2012-1	6.968,873	100%	0%	3 e 6	Ex-Ante	jun/13	ago/14	BR10598	Contrato em Execução

BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2019

Atualizado em: **17/04/2019**

Atualização Nº: **24**

Atualizado por: **Raque Melo**

UCP/SETUR	5.1.1	Elaboração e implantação do programa de comunicação e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes decorrentes da atividade turística	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00116/2016-7	324,361	100%	0%	5	Ex-Ante	nov/16	set/17	BR11845	Contrato Terminado
UCP/SETUR	5.2.5.1	Elaboração do projeto executivo das obras de recuperação da contenção da Orla da praia da Cauceira – Itaporanga D'Ajuda-SE	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00343/2015-1	247,544	100%	0%	5	Ex-Ante	jul/15	out/16	BR11628	Contrato Terminado
UCP/SETUR	5.2.7	Elaboração de projetos executivos dos aterros sanitários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00339/2015-5	477,789	100%	0%	5	Ex-Ante	jul/15	out/16	BR11627	Contrato em Execução
UCP/SETUR	5.2.8.1	Projeto executivo para sistema de esgotamento sanitário em pontos turísticos chaves e estudos ambientais - [Povoado Saúde - Santana do São Francisco]	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)	033.000.000032/2017-3	89,600	100%	0%	5	Ex-Post	jul/17	dez/17	BR11885	Contrato Terminado
UCP/SETUR	5.3.1	Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00371/2015-3	281,854	100%	0%	5	Ex-Post	jul/15	fev/17	[apenas p/ contratos ex-ante]	Contrato em Execução
UCP/SETUR	6.3.1	Estudo de Avaliação do Impacto do PRODETUR na Economia Local	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00346/2015-5	419,973	100%	0%	6	Ex-Ante	jul/15	ago/17	BR11834	Contrato Terminado
Subtotal Consultorias PJ					11.328,098								
Subtotal Consultorias PJ a contratar					141,894								

CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade Executora	ID do PEP	Objeto	Método de Seleção (Selecionar uma das Opções)	Número do Processo	Quantidade Estimada de Consultores	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas		Numero PRISM	Status
						Total (em US\$ x 1.000)	% BID	% Contrapartida			Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura do Contrato		
UCP/SETUR	1.4.2.1	Elaboração de estudos ambientais complementares ao projeto – lote 1 (4 municípios)	Comparação de Qualificações (3 CV's)	033.000.00122/2016-2	1	58,029	100%	0%	1	Ex-Post	nov/16	jan/17	[apenas p/ contratos ex-ante]	Contrato Terminado
UCP/SETUR	2.3	Avaliação dos Planos operacionais anuais do PEMT	Comparação de Qualificações (3 CV's)	xxxxx	1	26,259	100%	0%	2	Ex-Post	xxxxx	xxxxx	[apenas p/ contratos ex-ante]	Previsto
UCP/SETUR	3.1.2.1	Diagnóstico para o sistema de informações turísticas	Comparação de Qualificações (3 CV's)	033.000.00025/2015-5	1	35,841	100%	0%	3	Ex-Ante	jul/14	nov/15	BR11198	Contrato Terminado
UCP/SETUR	5.1.2	Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental	Comparação de Qualificações (3 CV's)	033.000.00024/2015-0	1	38,552	100%	0%	5	Ex-Ante	ago/14	ago/15	BR11155	Contrato Terminado
UCP/SETUR	6.3.2	Avaliação intermediária do programa	Comparação de Qualificações (3 CV's)	033.000.00123/2016-7	1	20,285	100%	0%	6	Ex-Post	nov/16	mai/17	[apenas p/ contratos ex-ante]	Contrato Terminado
UCP/SETUR	6.3.3	Avaliação final do Programa	Comparação de Qualificações (3 CV's)		1	21,806	100%	0%	6	Ex-Ante	mar/19	mai/19		Previsto
Subtotal Consultorias PF						200,772								
Subtotal Consultorias PF a contratar						48,065								

CAPACITAÇÃO

Unidade Executora	ID do PEP	Objeto	Método de Seleção (Selecionar uma das Opções)	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas		Numero PRISM	Status
					Total (em US\$ x 1.000)	% BID	% Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato		
UCP/SETUR	1.7.4.1	Curso de formação e capacitação básica de profissionais ligados à área de turismo nos municípios integrantes dos Polos Costa dos Coqueirais e Polo Velho Chico	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00400/2015-6	543,405	100%	0%	1	Ex-Ante	jul/15	out/16	BR11595	Contrato Terminado

BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2019

Atualizado em: **17/04/2019**

Atualização Nº: **24**

Atualizado por: **Raque Melo**

UCP/SETUR	1.7.4.2	Cursos de aperfeiçoamento gerencial nos estabelecimentos formais e informais dos empreendimentos turísticos localizados nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00399/2015-7	186,663	100%	0%	1	Ex-Ante	jul/15	out/16	BR11596	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.7.4.3	Cursos de pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos e em planejamento da atividade turística nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	033.000.00398/2015-2	260,530	100%	0%	1	Ex-Ante	jul/15	dez/16	BRB3627	Contrato Terminado
UCP/SETUR	1.7.4.4	Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo.	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)	033.000.00049/2014-2	132,174	100%	0%	1	Ex-Ante	set/14	jul/15	BR11055	Contrato Terminado
UCP/SETUR	3.2.5.3	Capacitação da equipe UCP/SETUR	Comparação de Preços	033.000.000034/2017-2	23,042	100%	0%	3	Ex-Post	jul/17	dez/17	[apenas p/ contratos ex-ante]	Contrato Terminado

Subtotal Capacitação **1.145,814**

Subtotal Capacitação a contratar **0,000**

Total **43.225,425**

Total a contratar **1.238.397,000**

(FONTE VERMELHA: DADOS ALTERADOS EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR)