

Results Matrix

Outcomes

Outcome: 1 Support the advancement of the integration process between Mercosur countries and with other trade



Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Apoyo a la agenda de modernización y profundización de la integración económica y comercial de los países miembros del MERCOSUR						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	2022	EOP		2019	2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Action plans designed	Elaboración de hojas de ruta y acompañamiento técnico sobre: a) acuerdo de facilitación del comercio b)	Action Plans (#)	0	2019	informes de avance	P	0	2	2	1	5	P		45000	15000	15000	75000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	1	5	P(a)		45000	15000	15000	75000			
						A					A									
1.2 Diagnostics and assessments completed	Estudios de diagnóstico y recomendaciones sobre: a) funcionamiento de la unión aduanera b)	Diagnostics (#)	0	2019	Informe con recomendaciones para avanzar	P	0	2	1	1	4	P		40000	20000	20000	80000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	1	1	4	P(a)		40000	20000	20000	80000			
						A					A									
1.3 Workshops organized	Apoyo técnico y talleres de capacitación a los expertos de los países participantes sobre los temas objeto de la	Workshops (#)	0	2019	Programa de Talleres y Seminario y Lista de Participantes	P	0	2	2	1	5	P		30000	30000	15000	75000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	1	5	P(a)		30000	30000	15000	75000			
						A					A									
1.4 Workshops organized	Encuentros Empresariales y Diálogos Público Privados para avanzar las acciones del plan de trabajo	Workshops (#)	0	2019	Aide-Memoire de las Reuniones Preparatorias y Público-Privadas	P	0	2	2	2	6	P	0	25000	25000	20000	70000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	2	6	P(a)	0	25000	25000	20000	70000			
						A					A									
2 Apoyo a la estrategia de inserción internacional del MERCOSUR.						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	2022	EOP		2019	2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Diagnostics and assessments completed	Estudios de factibilidad para analizar los beneficios y desafíos potenciales de los acuerdos de libre comercio	Diagnostics (#)	0	2019	Estudios de Factibilidad	P	0	1	1	1	3	P		15000	15000	15000	45000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)		15000	15000	15000	45000			
						A					A									
2.2 Training workshops delivered	Actividades de capacitación para funcionarios de gobierno a cargo de la negociación e implementación de	Workshops (#)	0	2019	Programa de Talleres y Seminarios y Lista de Participantes	P	0	1	1	1	3	P		20000	10000	10000	40000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)		20000	10000	10000	40000			
						A					A									
2.3 Policy dialogue events organized	Apoyo en la organización de encuentros empresariales que vinculen a las firmas de los países	Events (#)	0	2019	Agenda y Aide-Memoire de los Eventos	P	0	2	2	1	5	P		23000	71000	46000	140000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	1	5	P(a)		23000	71000	46000	140000			
						A					A									
3 Apoyo a la internacionalización del sector privado del MERCOSUR.						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	2022	EOP		2019	2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Diagnostics and assessments completed	Estudios de diagnóstico sobre el impacto de los acuerdos comerciales en negociación o	Diagnostics (#)	0	2019	Estudios de Impacto de Acuerdos Comerciales	P	0	1	1	1	3	P		15000	15000	15000	45000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	1	1	1	3	P(a)		15000	15000	15000	45000			
						A					A									
3.2 Policies designed	Propuestas de políticas públicas que mitiguen los efectos de los acuerdos comerciales que se celebran	Policies (#)	0	2019	Propuesta de Políticas Públicas por País	P	0	2	2	0	4	P		30000	30000		60000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	0	4	P(a)		30000	30000		60000			
						A					A									
3.3 Diagnostics and assessments completed	Diagnostico de mejores practicas de gobiernos y empresas en sus políticas de calidad, certificación y	Diagnostics (#)	0	2019	Informe de Estudios de Caso Sectoriales sobre Calidad y Acceso a Mercados	P	0	2	2	2	6	P		40000	40000	40000	120000	Regional Integration	RIN	
						P(a)	0	2	2	2	6	P(a)		40000	40000	40000	120000			
						A					A									

Other Cost

Total Cost



	2019	2020	2021	2022	Total Cost
P		\$283,000.00	\$271,000.00	\$196,000.00	\$750,000.00
P(a)		\$283,000.00	\$271,000.00	\$196,000.00	\$750,000.00
A					