



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
Administração: Rua Caldas Junior, 120 – 18º Andar – CEP 90018-900 – Porto Alegre – RS  
Protocolo: Rua Sete de Setembro, 641 – 6º Andar – CEP 90010-190 – Porto Alegre – RS

Of. 0179/2019 – GP

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor Gustavo Mendez Torrico,  
Especialista em Água e Saneamento,  
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e,

Ao Senhor Pedro Correia de Souza Berga,  
Especialista da Operação,  
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Assunto: Atualização do Plano de Aquisições (PA) da Cooperação Técnica

Prezados Senhores,

Encaminhamos, em anexo, o Plano de Aquisições (PA), referente à Cooperação Técnica, Não-Reembolsável, ATN/OC-16407-BR e ATN/OC-16408-BR. Apoio à Preparação do “Programa de Ampliação e Melhoria dos Serviços de Água Potável do Estado do Rio Grande do Sul – PROSASUL”, atualizado com nova reprogramação do primeiro componente para sua “Não Objeção”.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Costa Melo,  
Diretor Presidente.

## PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Brasil

Agencia Ejecutora (AE): Compañía Riograndense de

Saneamiento - CORSAN e BID

Sector Público o Privado: Público

Número del Proyecto: BR-T1362

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación del "Programa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento del Estado de Rio Grande del Sur - PROSANSUL"

Período del Plan: 18 meses

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:

Bienes y servicios (monto en U\$S): 0

Consultorias (monto en U\$S):\_

500000

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		<b>COMPONENTE 1</b>								
1,1		<b>Firmas de Consultoría</b>								
1.1.1		Evaluación y actualización de proyectos	155.000	SCC	Ex Ante	100	0	Ene-2019	Ex Ante	OP-639, CT < US\$ 1 millón Ejecución EA/PC
1,2		<b>Consultoría Individual</b>								
1.2.1		Elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional de la CORSAN en el marco de la PPP de alcantarillado	50.000	CCIN	Ex Post	100	0	Mar-19	Ex Ante	OP-272, CCIN no requiere de concepto obligatorio de adquisiciones por ser de nivel I.
1.2.2		Implementação da 1ª etapa do Programa de Fortalecimento Institucional	50.000	CCIN	Ex Post	100	0	Ago-19	Ex Ante	OP-272, CCIN no requiere de concepto obligatorio de adquisiciones por ser de nivel I. Esta actividad es incluida según lo acordado en la Ayuda de Memoria del 06/09/2018.
1.2.3		Auditoría independiente e informe de cierre de la CT	10.000	CCIN	Ex Post	100	0	Ago-2019	Ex Ante	OP-272, CCIN no requiere de concepto obligatorio de adquisiciones por ser de nivel I.
2		<b>COMPONENTE 2</b>								Componente Ejecutado por el BID
2,1		<b>Firmas de Consultoría</b>								
2,2		<b>Consultor Individual</b>								
2.2.1		Diagnóstico a profundidad de los servicios de agua y alcantarillado en el ámbito de los proyectos del Programa	15.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.2		Diagnóstico energético	50.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.3		Evaluaciones ambientales y sociales	25.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.4		Documentos y productos para el planeamiento operacional del Programa	20.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.5		Diagnóstico y lineamientos para el Programa de Fortalecimiento Institucional de la CORSAN	25.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.6		Análisis financiero	30.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.7		Estudio Socioeconómico	50.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
2.2.8		Instrumentos operativos	20.000	CCIN		100	0	Ago-2017		BID contrata
<b>Total</b>			500.000	<b>Preparado por: Gustavo Méndez</b>			<b>Fecha: 19/02/2019</b>			

<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

<sup>(2)</sup> **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

<sup>(2)</sup> **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

<sup>(2)</sup> **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

<sup>(2)</sup> **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

<sup>(3)</sup> **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

<sup>(4)</sup> **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.