



Operation Number: **ME-L1128**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/31/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/03/2014**
Division Chief validation date: **11/03/2014**
Country Representative validation date: **11/03/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Growing healthy; strenghtening healthcare for Mexican Children	Loan Number:	2823/OC-ME
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE SALUD		
Team Leader:	Perez Cuevas,Ricardo Enrique	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1128	\$350,000,000.00	\$350,000,000.00	\$465,000,000.00	\$0.00	\$815,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1128	\$350,000,000.00	\$92,046,428.45	26.30%	\$257,953,571.55


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 El objetivo del programa es contribuir a acelerar la reducción de la mortalidad neonatal y post-neonatal, mediante el aseguramiento del financiamiento y acceso efectivo a servicios de salud de calidad, y el fortalecimiento del papel rector de la Secretaría de Salud, a través de su organismo desconcentrado la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), con el fin de mejorar el estado de salud de los niños y niñas menores de 5 años sin acceso a la seguridad social.
Observation:	Con base en estimaciones de reducción de mortalidad por más cobertura y disminución de tasas en el FPGC y SMNG se reestiman tasas de mortalidad para México. Fuente de verificación: Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, Registro de Certificados de Nacimientos (Secretaría de Salud).

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
1.1 Tasa de mortalidad infantil (x 1.000 nacidos vivos)		Niños	12.90	2012	Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, Registro de Certificados de Nacimiento (Secretaría de Salud)	Con base en estimaciones de reducción de mortalidad por más cobertura y disminución de tasas en el FPGC y SMSXXI se reestiman tasas de mortalidad para México.	P	12.00	12.00
							P(a)	12.00	12.00
							A		
1.2 Tasa de mortalidad neonatal (x 1.000 nacidos vivos)		Neonatos	8.10	2012	Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, Registro de Certificaciones de Nacimientos (Secretaría de Salud)	Con base en estimaciones de reducción de mortalidad por más cobertura y disminución de tasas en el FPGC y SMSXXI se reestiman tasas de mortalidad para México.	P	7.40	7.40
							P(a)	7.40	7.40
							A		

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Indicadores de Resultados Finales
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
1.1 Tasa mortalidad neonatal de la gente que actualmente no tiene cobertura (x 1.000 nacidos vivos sin cobertura)		Neonatos	9.80	2012	Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, Registro de Certificados de Nacimientos (Secretaría de Salud)	El efecto de reducción de mortalidad por aumento de cobertura se explica porque los neonatos sin cobertura a tienen mayor tasa de mortalidad (9,8 x 1.000) que los neonatos con cobertura a (6,5 x 1.000).	P				8.10	8.10
							P(a)				8.10	8.10
							A					
1.2 Tasa de mortalidad neonatal atendidos por el FPGC (x 1.000 neonatos financiados por FPGC)		Neonatos	10.00	2012	Sistema de Información de Gastos Catastróficos (CNPSS)	Se tomaron las prestaciones del 2011 y con base en análisis caso por caso, se identificaron acciones para reducir y casos reducibles y se los expresó en tasas.	P				9.60	9.60
							P(a)				9.60	9.60
							A					

1.3 Tasa de mortalidad neonatal de 0 a 28 días del SMSXXI (x 1.000 neonatos financiados por SMSXXI)			Neonatos	4.80	2012	Sistema de Información del Sistema SMSXXI (CNPSS)	Se tomaron las prestaciones del 2011 y con base en análisis caso por caso, se identificaron acciones para reducir y casos reducibles y se los expresó en tasas.	P					4.50	4.50
								P(a)					4.50	4.50
								A						
1.3 Tasa de mortalidad para niños de 29 días a 5 años del SMSXXI (x1.000 niños menores a 5 años).			Niños	6.70	2012	Sistema de Información del Sistema SMSXXI (CNPSS)	Se tomaron las prestaciones del 2011 y con base en análisis caso por caso, se identificaron acciones para reducir y casos reducibles y se los expresó en tasas.	P					6.30	6.30
								P(a)					6.30	6.30
								A						
Outcome:	2 Indicador de Resultados Intermedios													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP			
2.1 Porcentaje de cobertura del Seguro Popular en nuevos neonatos		%	3.50	2012	Sistema Administración del Padrón (SAP). CONAPO	El cálculo se realiza: recién nacidos afiliados sobre el 54% del total de nacimientos	P	3.90	4.30	4.70	5.10	5.10		
							P(a)	3.90	4.30	4.70	5.10	5.10		
							A	3.90	4.10			4.10		

2.2 Porcentaje de nacimientos prematuros del Seguro Popular financiados por el FPGC		%	43.20	2012	Sistemas de Información Gastos Catastróficos ; SAP	Porcentaje constante porque la expansión de cobertura a anual atiende mayor número de partos prematuros debido a mayor promoción de la demanda.	P	44.40	45.60	46.80	48.00	48.00
	P(a)						44.40	45.60	46.80	48.00	48.00	
	A						44.40	45.00			45.00	
2.2 Porcentaje de cobertura del Seguro Popular en nuevos afiliados		%	80.00	2012	Sistema Administración del Padrón (SAP). CONAPO.	El objetivo es mantener al menos el 80% población potencial.	P	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	P(a)						80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	A						135.00	40.00			40.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Mejoramiento del estado de salud de niñas y niños menores de 5 años		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Cantidad de Neonatos atendidos y financiados con el FPGC (Personas)	Personas	P	19,000.00	77,000.00	P	0.00	0.00
		P(a)	19,000.00	77,000.00	P(a)	0.00	0.00
		A	15,666.00	49,565.00	A	0.00	0.00
Cantidad de Intervenciones financiadas por el SMSXXI en neonatos de 0 a 28 días en las prestaciones aseguradas (Intervenciones)	Intervenciones	P	17,500.00	74,000.00	P	61,450,000.00	272,837,000.00
		P(a)	17,500.00	74,000.00	P(a)	61,450,000.00	272,837,000.00
		A	7,231.00	23,660.00	A	35,626,000.00	80,781,000.00
Cantidad de Intervenciones financiadas por el SMSXXI en niños de 29 días a 5 años en las prestaciones aseguradas (Intervenciones)	Intervenciones	P	6,860.00	27,618.00	P	24,088,000.00	100,951,000.00
		P(a)	6,860.00	27,618.00	P(a)	24,088,000.00	100,951,000.00
		A	2,835.00	10,387.00	A	14,552,000.00	35,307,000.00
Componente 2.Fortalecimiento del papel rector y financiador de la CNPSS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Evaluación de impacto	Evaluación	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de procesos de afiliación y operación realizada	Evaluación	P	0.00	1.00	P	0.00	1,600,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de procesos de gestión de calidad realizada	Evaluación	P	0.00	1.00	P	0.00	1,200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación línea basal realizada	Evaluaciones	P	0.00	1.00	P	0.00	250,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	250,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revisión y actualización de las reglas de operación realizadas (Documento Anual)	Documento Anual	P	1.00	4.00	P	0.00	0.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	0.00	0.00
		A	1.00	2.00	A	0.00	0.00
Protocolo de visitas de seguimiento y supervisión implementado	Documento Guía	P	1.00	4.00	P	0.00	0.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	0.00	0.00
		A	1.00	2.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2014	Cost	
Administración		P				\$750,000.00	
		P(a)				\$750,000.00	
		A		\$0.00		\$0.00	
Auditoría Financiera		P				\$250,000.00	
		P(a)				\$250,000.00	
		A		\$0.00		\$0.00	
Total Cost					2014	Total Cost	
		P				\$85,538,000.00	\$378,338,000.00
		P(a)				\$85,538,000.00	\$212,456,000.00
		A				\$50,178,000.00	\$116,088,000.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.