



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Bolivia	Project Title: Programa de Conciliación y Arbitraje Comercial AT Number: TC9908045 ATN/ATC Number : ATN/MT-7180-BO	Date of Donor Approval: 10/20/00 Date of Contract Signature: 01/08/01 Date of Contract Validity: 01/08/01 Date of Eligibility for Disbursement: 02/28/01 Original Date of Final Disbursement: 07/08/04 Current Date of Final Disbursement: 07/08/04			
Executing Agency (EA): Cámara Departamental de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) Window: I Cooperación Técnica Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	CO Specialist: Eddy Linares Headquarters Staff Member Assigned: Nybia Laguarda Date of Latest Report Update: 07/12/01 Date of Latest Report Review by Representative: 07/13/01	Months in Execution from approval: 8 from signature: 6 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: 0.30 Current Amount: 0.30 Disbursements: 0.03 % Disbursed: 0.1 Counterpart: 0.20	TC Modality: [x] NR [] R [] CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fortalecimiento Institucional de los Centros de Conciliación y Arbitraje (CCA)	1.1 Elaboración de manuales de gestión de casos incorporados a las normas de los CCA		X		
2. Difusión estratégica y formativa.	1.2 Elaboración de un Código de Ética para los árbitros, secretarios del tribunal y conciliadores de los CCA				
3. Formación de Alianzas Estratégicas.	1.3 Análisis de costos y sistemas de aranceles revisados de los CCA.				
4. revisión del Marco Legal.	2.1 Incremento de la demanda de casos de conciliación y arbitraje en los CCA de un 5 a 10% anual		X		
	2.2 Realización de ocho talleres en cada CCA y un foro internacional para difundir los beneficios y ventajas de los MASC.				
	3.1 Un Encuentro/Taller entre autoridades judiciales del país y los CCA , Min. de Justicia y expertos sobre el uso de los MASC.		X		
	3.2 Convenios de Cooperación Interinstitucional entre los CCA y las Cortes Superiores de Distrito suscritos.				
	Propuesta de reforma a la Ley de Conciliación y Arbitraje.		X		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
1. Disponibilidad de consultores calificados y compromiso de los CCA de ser transparentes y adoptar las recomendaciones producto de las consultorías.		High		Low	
2. Predisposición del Min. de Justicia, autoridades judiciales, abogados y empresarios a conocer mejor el uso de los MASC, así como a aceptar entrevistas e incluir cláusulas compromisorias para este efecto en los contratos.		X			
3. Entendimiento y aceptación de los usos y beneficios de los MASC por el Poder Judicial, además de interés del sector empresarial en estos métodos.		X			
4. Interés de los Ministerios de Justicia y de la Presidencia en apoyar la reforma de la ley de Conciliación y Arbitraje.		X			
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[] Highly Satisfactory (HS) [x] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Purpose(s):	Key Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
Crear un ambiente de confianza, transparencia y seguridad en la resolución de conflictos comerciales, consolidando el sistema de Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC).	1. Incremento de un 15% en el número de casos atendidos y solucionados por cada uno de los CCA al finalizar la ejecución del Programa respecto a la situación actual. 2. 120 contratos firmados que incluyan cláusula compromisoria que mencionen a los CCA.	X	X		
<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>		Probability			
1. Interés y compromiso de los empresarios para introducir cláusulas compromisorias en los contratos comerciales.		High		Low	
2. Disposición e interés de los involucrados en los conflictos para utilizar los MASC institucionalizados.		X			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

CAINCO ha tomado las acciones necesarias para cumplir las condiciones previas al primer desembolso y comenzar la ejecución del programa adecuadamente y según lo previsto. Asimismo, el Gobierno de Bolivia a través del Min. de Justicia está comprometido con las reformas en la administración de justicia del país, y ha dado señales de su interés por incrementar el uso de los MASC a nivel nacional. Por estas razones se considera que el logro del objetivo de desarrollo de esta operación es probable.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- Se contrataron las tres consultorías previstas para la ejecución de este componente, dos de las cuales ya han concluido y se estima que la tercera concluya en la próximas dos semanas, toda vez que este es un requisito del convenio para poder comenzar la ejecución de los otros componentes.
- Según la cláusula décimo tercera del Convenio la ejecución del primer componente debe estar terminada para comenzar con la ejecución de este.
- Según la cláusula décimo tercera del Convenio la ejecución del primer componente debe estar terminada para comenzar con la ejecución de este.
- Según la cláusula décimo tercera del Convenio la ejecución del primer componente debe estar terminada para comenzar con la ejecución de este.

Current Status of each Assumption related to DO

- Los empresarios bolivianos tienen necesidad de contar con instrumentos alternativos a los tribunales de justicia ordinaria, que sean más expeditos y confiables, para solucionar sus conflictos comerciales con mayor transparencia y menores costos y por lo que han demostrado su interés en los beneficios que tendría para ellos el uso de los MASC.
- El Min. de Justicia, autoridades del Poder Judicial, legisladores y profesionales del derecho, manifestaron su interés por mejorar la administración de justicia en el país y contribuir al descongestionamiento de los tribunales, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los empresarios en el país.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

No aplica

“Qualified opinions” of external auditors

No aplica

Reformulation (If applicable): Briefly describe:

No aplica

Lessons learned (If applicable):

No aplica

Potential Problems (If applicable):

No aplica

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1.				<input type="checkbox"/>
2.				<input type="checkbox"/>
etc.				