

| PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|
| País: Colombia | | | | | | Agencia Ejecutora (AE): Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente Nombre del Proyecto: Promoviendo el Aprendizaje Social y Emocional en los Primeros Años | | | | | |
| Número del Proyecto: ATN/CF-17594-CO; ATN/CF-18028-CO; ATN/OC-17442-CO. | | | | | | | | | | | |
| Período del Plan: | | | | | | | | | | | |
| Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S):_____ | | | | | | | | | | Consultorías (monto en U\$S):_____ | |
| | | | | | | | | | | \$ 3,550 | TRM estimada según circular BID-FMP/CCO-01/2021 |
| No. ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (COP\$) | Costo estimado de la Adquisición (US\$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante- Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
| | | | | | | | BID/MIF % | Local / Otro % | | | |
| | | Componente 1. Capacitación y acompañamiento | | | | | | | | | |
| | | Servicios diferentes a consultoría | \$ 282,412,000 | \$ 79,553 | | | | | | | |
| 1 | | Contratación producción de audiocuentos y audios instructivos | \$ 54,000,000 | \$ 15,211.27 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Abril 2021 | | |
| 2 | | Contratación diseño de infografías | \$ 15,300,000 | \$ 4,309.86 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Abril 2021 | | |
| 3 | | Contratación proveedor de envío contenido digital | \$ 158,112,000 | \$ 44,538.59 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Abril 2021 | | |
| 4 | | Recargas de plan de datos a familias identificadas con la necesidad | \$ 55,000,000 | \$ 15,492.96 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Junio 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Consultoría - Individuos | \$ 145,950,000 | \$ 41,113 | | | | | | | |
| 5 | | Asesor virtual de capacitación y acompañamiento No.1 | \$ 34,650,000 | \$ 9,760.56 | Selección interna FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 6 | | Asesor virtual de capacitación y acompañamiento No.2 | \$ 34,650,000 | \$ 9,760.56 | Selección interna FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 7 | | Asesor virtual de capacitación y acompañamiento No.3 | \$ 34,650,000 | \$ 9,760.56 | Selección interna FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 8 | | Asistente de logística para acompañamiento virtual/telefónico a distancia | \$ 42,000,000 | \$ 11,830.99 | SD | Ex ante | 100% | | Marzo 2021 | | Benjamín Gaona |
| | | | | \$ - | | | | | | | |
| | | Subtotal Componente 1 | \$ 428,362,000 | \$ 120,665 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Componente 2. Dotación de materiales | | | | | | | | | |
| | | Servicios diferentes a consultoría | \$ 255,700,000 | \$ 72,028 | | | | | | | |
| 9 | | Impresión de colecciones de libros de literatura infantil | \$ 147,455,000.00 | \$ 41,536.62 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 10 | | Impresión de manual de lecciones y cartillas de recursos | \$ 7,600,000.00 | \$ 2,140.85 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 11 | | Materiales de papelería | \$ 24,156,000 | \$ 6,804.51 | Proceso FEN | Ex post | 100% | | Marzo 2021 | | |
| 12 | | Distribución de material impreso | \$ 76,489,000 | \$ 21,546.20 | CD | Ex ante | 100% | | Marzo 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$ - | | | | | | | |
| | | Subtotal Componente 2 | \$ 255,700,000 | \$ 72,028 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Componente 3. Asistencia técnica y administrativa | | | | | | | | | |
| | | Servicios diferentes a consultoría | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| | | | | \$ - | | | | | | | |
| | | Consultoría - Individuos | \$ 437,068,900 | \$ 123,118 | | | | | | | |
| 15 | | Contrato directo de asistencia técnica con Think Equal UK | \$ 419,318,900 | \$ 118,118.00 | SD | Ex-ante | 100% | | Febrero 2021 | | |
| 16 | | Auditoría | \$ 17,750,000 | \$ 5,000.00 | SD | Ex ante | 100% | | Marzo 2022 | | |
| | | | | \$ - | | | | | | | |
| | | Subtotal Componente 3 | \$ 437,068,900 | \$ 123,118 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | \$ 1,121,130,900.00 | \$ 315,811.52 | Preparado por: Angélica María Aguilar | | | Fecha: 26 de febrero de 2021 | | | |
| ⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| ⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | | |
| ⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | | |