

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa Acceso a los mercados y a la integración a través de la normalización
técnica (ATN/ME-8532-RG)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u> <u>Uruguay (UNIT)</u> Computadoras (10) Impresoras Laser (2) Proyector multimedia (1) <u>Argentina (IRAM)</u> Computadoras (7) Impresoras Laser (2) Proyector multimedia (1) <u>Brasil (ABNT)</u> Computadoras (7) Impresoras Laser (2) Proyector multimedia (1) <u>Chile (INN)</u> Computadoras (7) Impresoras Laser (2) Proyector multimedia (1) <u>Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN)</u> Computadoras (2) Impresoras Laser (1) (Monto: USD 62.000)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	En proceso

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u> No se prevén adquisiciones en este proyecto						
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> <u>Uruguay (UNIT)</u> Asistente Contable (1) Ingeniero en Sistemas Informáticos (1) Secretarios Técnicos (5) <u>Argentina (IRAM)</u> Secretarios Técnicos (5) <u>Brasil (ABNT)</u> Secretarios Técnicos (5) <u>Chile (INN)</u> Secretarios Técnicos (5) <u>Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN)</u> Coordinador Técnico Regional (1) Docentes	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	En proceso
Docentes	80	20	LP	Sí	Semestre I 2005	Pendiente
(Monto: USD 1:273.660)						