


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		
Sector:	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN		
Número(s) de Préstamo:	2962/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 55.000.000,00	BID Original: 55.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 55.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1509	Saldo: 55.000.000,00	Co-financiamiento/País: 55.000.000,00
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario		Estimado Original: 110.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 25-sep-2013 Validado por Representante de País: 24-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible