

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Colombia						Agencia Ejecutora: BID							UDR: TSP/CCO	
Número de Proyecto: CO-T1444					Nombre del Proyecto: Apoyo a la formulación de lineamientos de lineamientos de Política para el sector ferroviario en Colombia									
Periodo cubierto por el Plan: 30 meses					Monto Total del Proyecto: \$ 500,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Contrapartida					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para el establecimiento de condiciones de libertad de acceso, normatividad asociada y estructura tarifaria y regulatoria del modo férreo en	\$ 79,124	SD	Suma Alzada	\$ 79,124	100%			-	Julio 2018	15 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para la determinación del esquema institucional del modo ferroviario en Colombia y la gestión y financiamiento de su infraestructura y operación	\$ 80,367	SD	Suma Alzada	\$ 80,367	100%			-	Julio 2018	15 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista técnico	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	100%				Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consulto	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista de modelo de negocio	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	100%				Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración de un proyecto de ley ferroviaria y actualización normativa de condiciones requeridas para la operación y gestión ferroviaria en Colombia	\$ 41,125	SD	Suma Alzada	\$ 41,125	100%			-	Julio 2018	15 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Diagramación de los componentes y módulos desarrollados y a desarrollar del Plan Maestro ferroviario como piezas publicables y difusión de los avances de la política ferroviaria en Colombia	\$ 10,384	SD	Suma Alzada	\$ 10,384	100%			-	Septiembre 2018	5 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Gestión documental, análisis de bases de datos, elaboración de informes internos y presentaciones, así como en la formulación de observaciones a los productos técnicos y normativos en desarrollo del Plan Maestro Ferroviario	\$ 1,926	SD	Suma Alzada	\$ 1,926	100%				Septiembre 2018	16 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Análisis y consolidación de las bases de datos existentes para hacer un paralelo entre la situación legislativa de Colombia con lo relacionado al sector férreo y la situación institucional del mismo sector,	\$ 4,533	SD	Suma Alzada	\$ 4,533	100%				Marzo 2019	6 meses	Contratado

Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Analisis y consolidación normatividad vigente a nivel ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Julio 2019	6 meses	Previsto
Componente 1	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Recopilación información secundaria cifras de inversión modo ferroviario	\$ 4,356	SD	Suma Alzada	\$ 4,356	100%				Marzo 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Inventario Actividades y costos modo ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Julio 2019	6 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Difusión y consolidación institucional de los diferentes componentes del Plan Maestro Ferroviario, como base para la formulación del documento de política pública para la reactivación del modo férreo	\$ 11,999	SD	Suma Alzada	\$ 11,999	100%				Agosto 2019	6 meses	Contratado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Champion Ley Ferroviaria	\$ 39,241	SD	Suma Alzada	\$ 39,241	100%				Marzo 2020	6 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Articulación Documento del Plan Maestro Ferroviario	\$ 10,259.13	CCI	Suma Alzada	\$ 10,259.13	100%				Septiembre 2019	Marzo 2020	Contratado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría Modulo financiero del Plan Maestro Ferroviario inversiones en infraestructura y operación ferroviaria.	\$ 12,456	CCI	Suma Alzada	\$ 12,455.90	100%				Abril 2019	4 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Generación de guía institucional y material de difusión institucional para la planificación y gestión integral de la operación ferroviaria de orden nacional y regional	\$ 31,365.73	SCS	Suma Alzada	\$ 31,365.73	100%				Septiembre 2019	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Desarrollo Evento Internacional de presentación de resultados de la Política de transporte ferroviario para Colombia	\$ 12,000	SCS	Suma Alzada	\$ 12,000	100%				Junio 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Participación en eventos internacionales de planeación, capacitación y gestión integral de operación ferroviaria	\$ 20,000	SCS	Suma Alzada	\$ 20,000	100%				Junio 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Socialización Plan Maestro Ferroviario	\$ 6,000	SD	Suma Alzada	\$ 6,000	100%				Abril 2020	2 meses	Previsto

Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Consolidación material de apoyo gráfico Plan Maestro Férreo	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Marzo 2020	7 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Diseno Moodboard e imagen Plan Maestro Ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Junio 2020	4 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Comparativo casos férreo aeropuerto	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Marzo 2020	7 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Analisis de protocolos ambientales para sistema férreo	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%				Junio 2020	4 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Asesoría en la revisión de la estrategia de comunicaciones propuesta para el Plan Maestro de Transporte Ferroviario	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%				Marzo 2020	7 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Evento planeación estrategica	\$ 760	SD	Suma Alzada	\$ 760	100%				Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consulto	Compra Corporativa (GN-2303)	Monografia logistica y férreo	\$ 2,839	SD	Suma Alzada	\$ 2,839	100%				Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor ambiental sistemas ferroviarios urbanos (TSP)	\$ 20,000	SD	Suma Alzada	\$ 20,000	100%				Octubre 2020	2 meses	Finalizado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Asesoría Institucionalidad para etapa constructiva sistema ferroviario urbano EMB	\$ 41,265	SD	Suma Alzada	\$ 41,265	100%				Junio 2020	5 meses	Previsto
Preparado por:	Gibet Camos (INE/TSP)		TOTALES	\$ 500,000			\$ 500,000	2600%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selecccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".