

REPÚBLICA DE HONDURAS

CUADRO 1: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL/ UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
COOPERACION TECNICA NO REIMBOLSABLE NO.ATN/O.C-11584-HO APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (PMCH) en Honduras  
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01-06-2011 al 28-06-2012

[illegible]

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SERVICIOS DE CONSULTORIA**

**Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01/06/2011 AL 28-06-2012**

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS  
CUADRO 3: SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL/ UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
COOPERACION TECNICA NO REMBOLSABLE NO.ATN/OC-11584-HO APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (PMCH) en Honduras  
Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 01-06-2011 al 28-06-2012

1	2	3	4	5	6	7	8		9									10	11	12	13
No. ref.	Componente	Descripción del Contrato	Valor estimado del contrato (US \$)	Método de Adquisición	Normas (BID/Locales)	Examen del Bando (Ex Ante/ Ex Post)	Fuente de financiamiento		Fechas estimada de firma									Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Nombre de la Firma Consultora	No. De Contrato Adjudicado	Valor Final de Contrato
							% BID	% Local	Publicación de Anuncio Expresion de interes	Lista Corta	Solicitud de Propuestas	No Objeción a Lista Corta y SP	Recibo Propuestas	Informe de Evaluación	No Objeción a Informe Tecnico	No Objeción a Informe económico, negociación y contrato	Firma de Contrato	Terminación del Contrato.			
1	I	Consultoria Estudio de Factibilidad para Proyecto Rio Aguan y alternativas para proyecto Mixcure	160,000	SBCC		Ex ante	100		01/06/2011	20/06/2011	28/06/2011	08/07/2011	07/08/2011	10/08/2011	20/08/2011	30/08/2011	09/09/2011	30/03/2012			
4	III	Contratación de Servicios de Auditoria Financiera	10,000.00	SBMC		Ex ante	100		01/02/2012	02/02/2012	12/02/2012	22/02/2012	23/03/2012	26/03/2012	05/04/2012	15/04/2012	20/04/2012	28/06/2012			
TOTAL.			170,000.00																		

Bienes o Servicios 10,000.00  
Consultores Individuales 70,000.00  
Firmas Consultoras 170,000.00  
Total PAC 250,000.00