

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK
Secteur:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s):	2798/BL-RG
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	RG-T2039, RG-P1478
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	20.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	
% Décaissé:	
Solde:	20.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	20.000.000,00
Courant BID:	20.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	20.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 17-abr-2013

Validé par le Représentant: 19-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Savings resulting from access to the CDB financing funded by the global loan
Observações:	Savings are defined as the difference in borrowing costs between CDB resources, financed by IDB, and those borrowed from private financial markets. Private financial markets are considered the alternative source of financing, given the limited availability of other lower cost and longer term multilateral or bilateral sources).

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Savings resulting from access to the CDB financing funded by the global loan.	USD M		2013	P A					7,10	7,10

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Financing and Loan resources									
Total number of projects financed.	# of projects				6,00				20,00
TOTAL									20,00