




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK		
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	2798/BL-RG	Monto Aprobado Actual: 20.000.000,00	BID Original: 20.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 20.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-T2039, RG-P1478	Saldo: 20.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito		Estimado Original: 20.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 17-abr-2013 Validado por Representante de País: 19-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Savings resulting from access to the CDB financing funded by the global loan
Observaciones:	Savings are defined as the difference in borrowing costs between CDB resources, financed by IDB, and those borrowed from private financial markets. Private financial markets are considered the alternative source of financing, given the limited availability of other lower cost and longer term multilateral or bilateral sources).

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Savings resulting from access to the CDB financing funded by the global loan.	USD M		2013	P A					7,10	7,10

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Financing and Loan resources									
Total number of projects financed.	# of projects				6,00				20,00
TOTAL									20,00