

BRASIL
Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar à 1ª Etapa
Contrato de Empréstimo: 2962/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 19/10/2018Taxa dólar utilizada: R\$ 3,89
Atualização Nº: 12
Atualizado por: UEP-DRENURBS
*: Campos Obrigatórios

INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

1 OBRAS																
Nº	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US\$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Conv ite	Assinatura do Contrato			
1.1	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Via 210) - Consórcio CONSTRANCONVAP	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	SCO-39/2012-CC	25.564,31	0	100	2.1/2.2	Ex-Post	abr-11	18/07/2011		Não há	Contrato Concluído
1.2	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 1) - SEISAN - Engenharia e Construções Ltda.	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	SCO-19/2012-CC	6.718,49	0	100	2.1	Ex-Post	mar-12	18/04/2012		Não há	Contrato Concluído
1.3	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso - Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário (PACII / Meta 2)	-	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	LPN SMOBI Nº 002/2018	3.131,61	0	100	2.1/2.2	Ex-Post	jun-18	dez-18		Não há	Previsto
1.4	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso - Tratamento de fundo de vale do córrego da Rua Marselhesa (PACII / Meta 2) - Mauma Engenharia e Serviços Ltda	-	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	LPN SMOBI Nº 001/2018	2.034,39	0	100	2.1/2.2	Ex-Post	mar-18	set-18		Não há	Contrato em Execução
1.5	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Trechos 7 (restante),7A,8,9,16,17,18) - Consórcio Galvão-Carioca	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Licitação Pública Internacional (LPI)	1	LI-249/2007	15.556,91	100	0	2.1/2.2	Ex-Ante	mar-14	22/04/2008		BRA6145	Contrato Concluído
1.6	UEP	Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso - complementação - GPO Mercantil e Engenharia	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	LPN SMOBI Nº 011/17	632,55	100	0	2.1/2.2	Ex-Ante	set-17	out-18			Contrato em Execução
1.7	UEP	Serviços de Complementação de Obras de Infraestrutura Vila Cemig/Alto das Antenas	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	LPN URBEL/SM OBI 001/18	1.873,79	0	100	2.1/2.2	Ex-Ante	set-18	nov-18			Previsto
Total							55.512,04									
2 BENS																
Nº	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentarios - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US\$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Conv ite	Assinatura do Contrato			
2.1	UEP	Equipamentos de informática e softwares para UEP-DRENURBS-SUPLEMENTAR	-	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	Vários	0,00	100	0	1.1	Ex-Post	set-14	out-14		[indicar]	Contrato Concluído
2.2																
Total							0,00									
3 SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA																
Nº	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentarios - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US\$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Conv ite	Assinatura do Contrato			
3.1	UEP	Serviços de monitoramento da qualidade de água. - Limnos Hidrologia e Limnologia Ltda	-	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	LPN-19/2015	125,16	100	0	2.3.3	Ex-Ante	jul-17	02/03/2018		[indicar]	Contrato em Execução
3.2	UEP	Modernização, Atualização e Sustentação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações - GEDAI	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	-	2.498,63	100	0	2.1.4	Ex-Ante	set-18	mar-19		Não há	Previsto
Total							2.623,80									
4 CONSULTORIAS FIRMAS																
Nº	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *			Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante	Montante	Montante			Publicação	Assinatura do			
4.1	UEP	Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento do DRENURBS - SUPLEMENTAR - Consórcio CL-DRENURBS	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		SCO-131/2012	4.353,86	100	0	1,1	Ex-Ante	jun-12	11/07/2013		BR10238	Contrato Concluído
4.2	UEP	Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento do DRENURBS - SUPLEMENTAR	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2.051,46	100	0	1,1	Ex-Ante	dez-18	mar-19			Previsto
4.3	UEP	Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infraestrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso - Consórcio Geribello/Sondotécnica/Falcão	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		SCO-049/2013	3.781,24	100	0	1.2	Ex-Ante	jun-13	25/06/2014		BR10622	Contrato em Execução
4.4	UEP	Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social)- CGP - Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda.	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		SCO-109/2012-CC	1.981,33	0	100	2.1.4	Ex-Post	set-12	11/04/2013		Não há	Contrato Concluído

4.5	UEP	Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social)	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	-	500,54	100	0	2.1.4	Ex-Ante	set-18	mar-19		Não há	Previsto
4.6	UEP	Auditoria do Programa - Ernst&Young Auditores Independentes SS	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	SCO-070/2013-LC	299,96	100	0	3.3	Ex-Post	dez-13	14/05/2014		BR10519	Contrato em Execução
4.7	UEP	Estudos e Projetos da Bacia dos Córregos Nado e Vilarinho	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	-	1.542,42	100	0	1.1	Ex-Ante	dez-18	mar-19		[indicar]	Previsto
4.8	UEP	Serviços de supervisão, apoio técnico e controle tecnológico de obras de infra-estrutura urbana no Programa	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	-	1.477,73	100	0	2.3.1	Ex-Ante	dez-18	mar-19		[indicar]	Previsto
4.9	UEP	Complementação dos Serviços Especializados em Auditoria do Programa	Ver detalhamento na Folha de Comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	-	169,67	100	0	3.3	Ex-Post	dez-18	mar-19		[indicar]	Previsto
Total						16.158,21									

5 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS																
Nº	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado			Quantidade Estimada de	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema	Número PRISM	Status
						Montante	Montante	Montante				Não Objeção	Assinatura			
5.1	UEP	Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Comparação de Qualificações (3 CV)	SDP-SCO-051/2013	433,71	100	0	1	1.1	Ex-Ante	jun-12	09/10/2013		BR10349	Contrato em Execução
5.2	UEP	Consultoria em Engenharia para verificação da elegibilidade das novas obras de contrapartida	-	Comparação de Qualificações (3 CV)	CI-SMOBI-24/2015	47,62	100	0	1	1.1	Ex-Ante	abr-15	11/08/2015		BR11111	Contrato em Execução
5.3	UEP	Monitoramento e Avaliação do Programa	-	Comparação de Qualificações (3 CV)	[indicar]	141,39	100	0	1	2.3.1	Ex-Ante	mar-19	jul-19		[indicar]	Previsto
5.4	UEP	Complementação dos serviços de Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental	Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários	Comparação de Qualificações (3 CV)	[indicar]	164,52	100	0	1	1.1	Ex-Ante	nov-18	fev-19		[indicar]	Previsto
Total						787,24										

6 CAPACITAÇÃO															
Nº	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema	Número PRISM	Status
						Montante	Montante	Montante			Publicação	Assinatura do			
Total						-									

7 SUBPROJETOS														
Nº	Unidade Executora	Objeto da Transferência	Descrição Adicional	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Quantidade Estimada de Subprojetos	Datas Estimadas		Comentários	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Assinatura do Contrato/ Convênio por	Data de Transferência			
				[indicar]										
Total					0,00									

Método de Revisão	Sistema Nacional		
	Ex-Post		
	Ex-Ante		
	Previsto		
Status	Processo em Curso		
	Nova Licitação		
	Processo Cancelado		
	Declaração de Aquisição Deserta		
	Recusa de Propostas		
	Contrato em Execução		
	Contrato Concluído		
Métodos	Consultoria Firms	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
		Contratação Direta (CD)	Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)	Sistema Nacional (SN)
		Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)	Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
		Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)	Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
	Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)	Licitação Pública Nacional (LPN)
		Licitação Pública Nacional (LPN)	Comparação de Preços (CP)
		Comparação de Preços (CP)	
		Contratação Direta (CD)	
		Sistema Nacional (SN)	
		Licitação Limitada Internacional (LLI)	
		Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação	
		Licitação Pública Internacional em 2 Etapas	
		Licitação Pública Internacional por Lotes	
		Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	
	Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV)	
		Contratação Direta (CD)	
		Sistema Nacional (SN)	