

Se ha estado aumentando la cartera de clientes, logrando la identificación y reconocimiento como primero y único Prestador de Servicios de Certificación en Guatemala. Por último, hemos sobrepasado la meta de emisión de firmas electrónicas en un 17% propuesta para junio del año 2012.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

La Cámara de Comercio ha sido fortalecida en sus sistemas de control interno tal que han sido certificados como autoridad de registro que les permite expedir firmas electrónicas. Finalmente, Certicámara apoyo grandemente a la CCG en el diseño e implementación de los sistemas y capacitación al personal de la misma. A la fecha se ha cumplido con el compromiso contractual de la venta de las firma, la capacitación en TIC's en el interior del país y recién se inicia el proceso de difusión de las ventajas de la utilización de la firma electrónica. A la fecha se han desarrollado valiosas alianzas estratégicas, entre las que sobresale la de la Municipalidad de Guatemala con quien se está en el proceso de introducir masivamente la firma electrónica para la autorización de licencias de construcción. Asimismo, se está trabajando con la Corte Suprema de Justicia en la implementación de la firma electrónica para la expedición de notificaciones. De igual manera, se ha trabajado con el Ministerio de Finanzas y otras entidades del Sector Público para apoyarles en darles certeza jurídica a sus actuaciones.

Evaluación final

ATN/ME-9031-GU

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Intensificar el uso de comercio electrónico y tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de las PYMES para mejorar su eficiencia y penetración de mercados.	P.11 El porcentaje de las Pymes beneficiarias hacen mayor y/o mas efectivo uso de TIC	0	80	0	0 %
	P.12 El porcentaje de las empresas aumentan su participaci'on en los mercados en términos de ventas nacionales e internacionales.	0	50	0	0 %
	P.13 Porcentaje de aumento del nivel de confianza en el uso de internet.	0	75	0	0 %
	P.14 Centros de servicios de la CCG , se autofinancian con los ingresos que generan.	0	1	0	0 %
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 1: Confianza en las transacciones online fortalecida, creando condicionesreglamentarias y operacionalesfavorables para los operadores yusuarios.	C1.11 Se publicará un informe sobre el marco legal del comercio electrónico con recomendaciones.	0	1	1	100 %
	C1.12 Representantes del sector publico y privado sensibilizados en el tema reglamentario	0	100	996	996 %
	C1.13 Servicio de Autoridad de Registro implementado.	0	1	1	100 %
	C1.14 Empresas adquieren un certificado digital.	0	30	47	157 %
Peso: 50%					
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 2: Personal de la CCG y Pymesconcientizado y capacitado en el uso de TIC y e-comercio.	C2.11 Asesores senior y (5) y (15) asesores junior respectivamente capacitados para ofrecer servicios y-o cursos a las empresas en la capital y en el interior del país.	0	20	20	100 %
	C2.12 Participantes sensibilizados en uso de TICs y comercio electrónico en la capital .	0	500	2068	414 %
	C2.13 Participantes en las filiales.	0	1500	1132	75 %
	C2.14 Módulos de orientación elaborados en 1 guía de usuario.	0	4	4	100 %
	C2.15 Personas capacitadas en la capital .	0	100	996	996 %
	C2.16 Personas capacitadas en el interior.	0	150	231	154 %
Peso: 25%					
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 3: Asistencia técnica y servicios en el uso de TIC y de e-comercio	C3.11 Diagnósticos y planes de incorporación de TIC para pymes desarrollados en la capital .	0	20	59	295 %
	C3.12 Diagnósticos y planes de incorporación de TIC para pymes desarrollados en el interior.	0	30	197	657 %
	C3.13 Servicios de Internet y de Intermediación armados.	0	1	1	100 %
	C3.14 Total de empresas por filial utilizando los servicios	0	300		0 %
	C3.15 Empresas en la capital utilizando los servicios.	0	250		0 %
	C3.16 Sectores económicos identificados.	0	3	3	100 %
	C3.17 Servicios de valor agregado para los sectores armados.	0	3	3	100 %
	C3.18 Empresas por sector haciendo transacciones en línea.	0	50		0 %
Peso: 25%					
Clasificación: Satisfactorio					

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Jul 2005	1	Feb 2005	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Demoras en la aprobación legislativa
- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Cambios en la política nacional
- [X] Desempeño inadecuado de consultores

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 6 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

Se ha dejado la infraestructura jurídica, tecnológica, procesos y física para operar, están registrados como autoridad de registro; tienen certificados digitales y la negociación con Certicámara para seguir operando, tienen al personal capacitado, ya existe experiencia en el mercado para la comercialización de firmas.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Cámara de Comercio de Guatemala como ente ejecutor de este proyecto se constituyó en Entidad con personalidad jurídica el 26 de febrero de 1894, y ha significado un importante motor en el desarrollo del sector comercial y empresarial guatemalteco. Su amplia trayectoria de 117 años en defensa del comercio y la libertad de empresa, la ha posicionado como la Entidad que mejor representa a sus agremiados y sus objetivos para su desarrollo, es por esto y la responsabilidad de su Junta Directiva, Presidente y colaboradores que se mantiene el compromiso y el apoyo para el crecimiento y sostenibilidad del proyecto.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned

1. Superar los paradigmas donde la tradición de realizar procesos administrativos centrados en papel es una verdadera barrera para la adopción de nuevas tecnologías.
2. La comercialización de las firmas electrónicas avanzadas nos obliga a desarrollar servicios conexos, que permitan facilitar su uso y demostrar el alto nivel de seguridad y certeza jurídica que proporcionan.
3. Durante el período de ejecución del proyecto, Cámara de Comercio de Guatemala ha visto la evolución tanto del Gobierno como del Comercio Electrónico. Países desarrollados como los de Asia y Europa han revolucionado y liderado en estos temas, ejerciendo presión para que países en desarrollo tomen el modelo y logren avanzar hasta llegar a niveles óptimos de desarrollo. Ejemplo de esto lo vemos en las leyes modelo de comercio electrónico y firma electrónica desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas. Guatemala no se ha quedado atrás, ha adoptado dichas leyes y fruto de estas y con el Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID -, Cámara de Comercio de Guatemala apertura su instancia Firma-e el 23 de enero de 2012 para la comercialización y aprobación para la emisión de firmas electrónicas, dando un apoyo directo en el desarrollo de Comercio Electrónico para nuestro país, siendo un modelo a seguir para los países de la región.

Relativa a
Sustainability

Autor
Ortiz Rimola, Rodrigo

Sustainability

Ortiz Rimola, Rodrigo

Sustainability

Ortiz Rimola, Rodrigo

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

1. Procesos para certificación como Autoridad de Registro
2. Ley de firma electrónica

Productos principales del proyecto

[Ene 2007] Guía de orientación (Methodologies/training materials)

Autor:

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

20/JUL/2007 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1052992>]

05/SEP/2012 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37087199>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=GU-M1002&lg=SP>