





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Monto Aprobado Actual: 22.500.000,00	BID Original: 23.330.503,71
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 21.669.496,29	Actual BID: 22.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 96,31	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC7901152, TC8803323	Saldo: 830.503,71	Co-financiamiento/País: 2.500.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 25.830.503,71
			Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	(X) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011 Validado por Representante de País: Mar 29, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	Fin de Proyecto
A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Nombre de femmes et enfants bénéficiaires des soins de santé			P	150.000,00	350.000,00	350.000,00
				A	140.000,00		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)									
UCS rehabilitated	UCS				11,00				12.769.199,76
Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental									
Cadres du MSPP formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
School health strategy developed	strategy				1,00				830.504,00
Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
TOTAL									22.236.900,76