





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE EDUCACION		
Sector:	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	1552/SF-HO-1;1552/SF-HO-2	Monto Aprobado Actual: 20.600.000,00	BID Original: 27.600.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 14.718.634,46	Actual BID: 20.600.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 71,45	Pari-passu: 88,51
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo: 5.881.365,54	Co-financiamiento/País: 34.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 61.600.000,00
			Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: May 3, 2011 Validado por Representante de País: May 3, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Cobertura neta en tercero y cuarto ciclos incrementada con calidad.
Supuestos:	Condiciones macroeconómicas estables o en crecimiento
	Se mantiene el compromiso de aliviar la política educativa con las metas de la ERP.
	Las condiciones políticas y gremiales permiten la ejecución de los componentes.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2011	2013	Fin de Proyecto
Jóvenes entre los 12 y 14 años matriculados en el tercer ciclo	porcentaje	32,60	2006	P		35,50	37,50	35,50
				A	34,00			
Jóvenes entre 15 y 16 años que han completado el tercer ciclo	jóvenes	68.796,00	2006	P		77.164,00	85.000,00	77.164,00
				A				
Jóvenes entre 15 y 18 años matriculados en el cuarto ciclo	jóvenes	154.420,00	2006	P		164.528,00		164.528,00
				A				
Tasa de eficiencia terminal para el tercero y cuarto ciclos de los centros intervenidos	tasa	50,00	2006	P				75,00
				A				
Nuevos cupos utilizados, en 4 modalidades alternativas del tercer ciclo de educación.	Estudiantes		2006	P				21.000,00
				A				
Cupos utilizados en modalidades alternativas Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED) del cuarto ciclo de educación.	Estudiantes		2006	P				1.170,00
				A				
Nuevos cupos utilizados en las aulas habilitadas del tercer ciclo	Estudiantes		2006	P				3.500,00
				A				
Nuevos cupos utilizados en las aulas habilitadas del cuarto ciclo	Estudiantes		2006	P				4.000,00
				A				

Resultado:	La calificación, las condiciones de empleabilidad y la calidad del empleo de los jóvenes y adultos atendidos por el Programa mejorada.
Supuestos:	Con los nuevos instrumentos de política activa de mercado aumenta la tasa de colocación y mejora la calidad de personal de nuevo ingreso.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2011	2013	Fin de Proyecto
Los beneficiarios del Programa obtienen empleos que superan en un 5% el promedio de remuneración de los del grupo control	porcentaje		2008	P		5,00		5,00
				A				
Tasa de colocación de desempleados	tasa	38,00	2008	P		45,00		45,00
				A				
Período de búsqueda de empleo de los beneficiarios del programa reducido	porcentaje		2008	P		20,00		20,00
				A				
60% de los desempleados entrenados en las empresas obtienen empleos	Jóvenes		2006	P				2.640,00
				A				
Aumenta en un 15% las empresas que acuden a los servicios de intermediación	Empresas	113,00	2005	P				301,00
				A				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Ampliación de cobertura con calidad en el tercer ciclo									
Modelos de educación alternativa para el tercer ciclo fortalecidos	Modelos				4,00		390.083,03		3.239.300,01
Centros educativos del tercer ciclo equipados	Centros Educativos		232,00		75,00		1.469.669,51		2.179.522,27
Docentes de centros beneficiados capacitados	Docentes		189,00		300,00		52.418,52		551.355,18
Directores de centros educativos del tercer ciclo capacitados	Docentes		50,00		75,00		14.833,65		17.461,88
Aulas de tercer ciclo habilitadas.	Aulas				80,00		342.055,76		2.032.605,75
Comunicación social									
Estrategia de Comunicación General de la Secretaría de Educación diseñada.	Estrategia				1,00		2.914,22		173.714,03
Cobertura con calidad en el cuarto ciclo ampliada.									
Modelos de educación alternativa para el cuarto ciclo fortalecidos	Modelos				2,00		133.761,43		1.105.009,01
Aulas de Centros Escolares Basicos o Institutos Técnicos de cuarto ciclo habilitadas	Aulas		6,00		8,00		77.995,26		400.117,44
Centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Centros Educativos				20,00		18.438,66		495.814,60
Docentes capacitados fortaleciendo centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Docentes				80,00				119.475,22
Directores capacitados fortaleciendo Centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Docentes				40,00				29.500,00
Servicio de Intermediación Laboral (SIL) establecido.									
Numero de puestos de trabajo identificados incrementado en un 25% (anual).	Puestos de trabajo		12.143,00		16.694,00		102.691,00		1.197.237,82
Modernización de la administración del Trabajo									
Nueva estructura organizacional de la secretaria del trabajo en funcionamiento.	estructura organizacional				1,00		70.402,00		1.209.660,71
Sistema de gestión de cobertura									
Sistema Centralizado de Información para la Administración (SCIA) y recolección de matrícula de las Modalidades Flexibles .	Sistema				1,00		11.643,21		635.907,30
Entrenamiento para el Empleo (EPEM).									
Jovenes entre 17 y 29 años capacitados en empresas para ocupar vacantes disponibles.	jovenes		35,00		4.401,00		488.372,00		4.288.958,64
Evaluación									
Monitoreo y Seguimiento del Programa.									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

HO0202 - Programa de Educación Media y Laboral
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 03/05/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
TOTAL							3.175.278,25		17.675.639,86